



MB Jes Vissing Tiedemann

Status på helhedsrenovering af Blågård Skole og Nørre Fælled Skole

30. september 2020

Borgerrepræsentationens sekretariat har den 24. september 2020 fremsendt nedenstående spørgsmål til Byggeri København:

Sagsnummer
2020-0804845

Dokumentnummer
2020-0804845-1

"Jes Vissing Tiedemann vil gerne bede om en status på den helhedsrenovering af Blågård Skole og Nørre Fælled Skole, der blev afsat midler til i Overførselssagen 2016-17, herunder hvornår helhedsrenoveringerne forventes gennemført."

Byggeri København (ByK) har svaret på spørgsmålet nedenfor.

Helhedsrenovering af Blågård Skole

Der blev i Overførselssagen 2017-2018 afsat midler til planlægning af en sporudvidelse inkl. madskole ifm. helhedsrenoveringen af Blågård Skole. Helhedsrenoveringen blev udskudt i 2019 pga. anlægsloftet, men efter ophævelsen af anlægsloftet i 2020 blev planlægningen af helhedsrenoveringen genoptaget. Samtidig blev det i Overførselssagen 2019-2020 besluttet at afsætte midler til at planlægge en madskole på Blågård Skole. Efterfølgende blev det i Budget 2021 besluttet at annullere sporudvidelsen, og der blev givet anlægsbevilling til madskolen.

I projektet indgår endvidere et byrumsprojekt i skolegårdene, som er startet op som en del af Teknik- og Miljøforvaltningens skybrudssikringsprojekt i Hans Tavsens Park og Korsgade. Der vil ifm. den videre projektering og udførsel være en tæt koordinering mellem skoleprojektet og skybruds- og byrumsprojektet, så det færdige resultat bliver et sammenhængende løft til Blågård Skole og lokalområdet.

Rådgiverne går nu i gang med udarbejdelse af dispositionsforslag for helhedsrenoveringen, som forventes at foreligge februar 2021. Herefter igangsættes projektering inkl. ansøgning om myndighedsgodkendelse,

Byggeri København
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

og selve ombygningen af Blågård Skole forventes at kunne begynde februar 2022. Helhedsrenoveringen betyder, at dele af skolen skal genhuses, og planlægning af en genhusningsløsning i det nære lokalområde igangsættes derfor i efteråret 2020. Blågård Skole forventes at kunne ibrugtages 1. kvartal 2024.

Helhedsrenovering af Nørre Fælled Skole

Der blev i Overførselssagen 2017-2018 givet bevilling til planlægning af en sporudvidelse inkl. skoleidrætshal i forbindelse med helhedsrenoveringen af Nørre Fælled Skole. Efter endt planlægning i foråret 2019 blev sagen udskudt pga. anlægsloftet. Med ophævelsen af anlægsloftet i 2020 blev der i Overførselssagen 2019-2020 afsat midler til planlægning af en skoleidrætshal på Nørre Fælled Skole i forbindelse med helhedsrenoveringen, men uden en sporudvidelse.

Det blev i Budget 2021 besluttet at annullere sporudvidelsen, og der blev givet anlægsbevilling til nybygning af en skoleidrætshal og omdannelse af en idrætssal til spiseområde. Disse to byggeprojekter koordineres og udføres samtidig med helhedsrenoveringen. Da planlægningen af idrætshallen ikke er afsluttet, kan der vise sig behov for supplerende anlægsmidler senere. Planlægningsfasen færdiggøres i det kommende halve år.

Projektering og myndighedsbehandling af det samlede projekt – helhedsrenovering, skoleidrætshal samt omdannelse af idrætssal til spiseområde – forventes udført i perioden forår 2021 til februar 2022, hvorefter udførelsen af byggeriet igangsættes. Byggeprojekterne forventes at være afsluttede i foråret 2025.

Venlig hilsen
Kasper Graa Wulff
Byggechef