



Til

13-08-2015

Sagsnr.
2015-0185849

Bilag 6 - Kategorisering og kriterier for rød, gul, grøn mv.

Dokumentnr.
2015-0185849-3

Definition af de 2 kategorier:

1. Projekter med høj risiko
Alle projekter med et oprindeligt bruttobudget på over 20 mio. kr.
Derudover er det et skøn om et projekt har en høj risiko.
Skønnet kan tages udgangspunkt i disse faktorer:
 - Behov for ændret lokalplan
 - Byggetid (rådgighedsbevilling til ibrugtagning) på over 36 mdr.
 - Brugerinddragelse i projektet
 - Mange ukendte faktorer i projektet
 - Lille erfaring med projektypen i forvaltningen
 - Mange interessenter
 - Godkendelser fra andre offentlige myndigheder
 - Forurennet grund eller bygning
2. Projekter med lav risiko
Projekter med et bruttobudget på 0-20 mio. kr.
Derudover er det et skøn om et projekt har en lav risiko.
Skønnet kan tages udgangspunkt i disse faktorer:
 - Ingen ukendte faktorer
 - Gennemanalyseret bygning
 - Stor erfaring med projektypen i forvaltningen
 - Kort tidshorisont

Sagsbehandler
Linnea Peitersen

Kriterierne for farvemarkering for forsinkelse på ibrugtagningstidspunkt er:

Farve	Startdato/slutdato
Grøn	Ingen afvigelse eller hurtigere eksekvering end forudsat
Gul	1-6 mdr. forsinkelse
Rød	Over 6 mdr. overskridelse

Center for Økonomi

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

Mobil
2492 6533

E-mail
ELIV@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206