

Afsættelse af puljemidler til interne projekter



Projekt navn: Kunstnerisk masterplan for Ny Amagerbrogade

Projektansvarlig (arbejdsgruppe + tovholder): styregruppe bestående af 2-3 medlemmer fra Amager Øst og Amager Vest Lokaludvalg. Randi Sørensen er AØLU's tovholder på projektet

Hvad vil vi opnå med projektet?:

At få udarbejdet og realiseret en kunstnerisk masterplan for Amagerbrogade på hele strækningen fra Christmas Møllers Plads til Sundbyvester Plads. Masterplanen skal både; udtrykke den overordnede kunstneriske retning for fremtidens Amagerbrogade, f.eks. med et gennemgående tema (vand, lys, Amagers historie, street art, interaktive installationer, bestemte farver mm.); og udpege steder på gaden, hvor det er mest oplagt at tænke kunst ind.

Hvorfor vil vi det?:

For at sikre, at Ny Amagerbrogade får et sammenhængende, ambitiøst kunstnerisk udtryk.

Målgruppe(r):

Lokale beboere/borgere, lokale kunstnere og kunstnetværk.

Hvilke aktivitet(er) består projektet af?:

- Opstartsworkshop den 19. marts.
- Udarbejdelse af masterplan, marts-april.
- Opfølgning med præsentation og tilretning af workshop, slut april.
- Kunstnere udvikler ideoplæg, maj-juni.
- Beslutning om ideoplæg og indstilling til billedkunstudvalg, slut juni.
- Fondsansøgninger, november-december.

Forventede resultater:

Kort sigt: udarbejdelse af masterplan.

Lang sigt: realisering af masterplan.

Forankringsstrategi:

Lokale borgere, beboere, kunstnere og aktører engageres gennem workshop, opfølgning herpå og øvrige nyhedsopdateringer. Ideerne til masterplanen bliver herved forankret i de lokales ønsker og behov.

Lokaludvalgene orienteres løbende.

Det overordnede projekt er forankret i "Ny Amagerbrogade" og der er en tæt koordinering med TMF etc.

Samarbejdspartnere:

Københavns Kommunes billedkunstudvalg, Teknik- og Miljøforvaltningen, KØS (museum for kunst i det offentlige rum), lokale borgere og beboere, kvartermanager, kunstnere, nationale "kunsteksperter", konsulent til at udarbejde masterplan.



Tidsplan:

19. marts: opstartsworkshop

Medio marts-medio april: udarbejdelse af masterplan på baggrund af opstartsworkshop (konsulent)

Slut april: opfølgning med deltagere på opstartsworkshop, herunder præsentation og tilretning af masterplan. Drøftelse i lokaludvalg og beslutning om evt. at afsætte midler til videre proces.

Maj-juni: kunstnere udvikler ideoplæg. Den nærmere proces herfor fastlægges i styregruppen, men kunne f.eks. være en idékonkurrence, hvor man udvalgte kunstnere på baggrund af tematikker fra workshoppen.

Slut juni: lokaludvalg og lokale aktører beslutter, hvilket idéoplæg, de vil gå videre med og fremsender dette til beslutning i billedkunstudvalg/TMU efter sommerferien.

August-oktober: politisk beslutning i billedkunstudvalget/TMU.

November-december: fondsansøgninger.

Kommunikationsstrategi:

Projektet kommunikeres især gennem kunstneriske netværk og nyhedsplatforme. Herudover annoncering i Amagerbladet, lokaludvalgenes hjemmesider og Facebook.

Hvad skal sekretariatet bidrage med?:

Sekretariatet bistår med planlægning samt administrative og praktiske opgaver vedr. workshop, kommunikation, udarbejdelse af masterplan, dialog med samarbejdspartnere og forvaltning osv.

Budget:

Det samlede budget er på 150.000 kr. Der afsættes i hvert lokaludvalg en rammebevilling på 75.000 kr. af 2015 puljemidlerne.

Ud af rammebevillingen afsættes der i hvert lokaludvalg 25.000 kr. til afholdelse af opstartsworkshop samt honorar til ekstern konsulent, der sørger for fotomateriale og opsætning af masterplanen.

Budget for workshop

Lokaleleje: 5.000

Annoncering og PR: 15.000

Oplægsholder: 5.000

Forplejning: 5.000

Omkostninger til workshop, f.eks. tryk: 5.000

Honorar til konsulent: 15.000

I alt: 50.000 kr.

Udgiften deles mellem Amager Øst og Amager Vest Lokaludvalg.

Den øvrige rammebevilling frigives på baggrund af konkret ansøgning og er tiltænkt udgifter af følgende karakter:

- Præmiesum i forbindelse med evt. idékonkurrence eller honorar til kunstnere
- Konsulentbistand til udarbejdelse af fondsansøgninger
- Tryk af materialer

