


Bilag 3. Organisering



Styregruppe

Teknik og Miljøforvaltningen/Byens Drift er formand for styregruppen.

Realdania/Sankt Annæ Selskabet er ansvarlig for formidlingssporet.

Teknik og Miljøforvaltningen er ansvarlig for forsøgsporet.

Styregruppen træffer alle de for projektet nødvendige beslutninger vedr. indhold, tid, kvalitet og økonomi i henhold til de politiske beslutninger herfor.

Mødefrekvens ca. 4 gange årligt.

Projektlederen står for mødeindkaldelser mm og er sekretær for gruppen

Projektgruppe

Teknik og Miljøforvaltningen/Byens Drift er formand for gruppen.

Projektgruppen skal sikre, at styregruppes beslutninger forankres i projektet og vise versa.

Herudover sikre udvikling, fremdrift og koordinering. Gruppen indstiller til styregruppen.

Medlemmer fra TMF's koordineringsgruppe, eksterne rådgivere, lokale aktører, herunder grundejere kan inddrages ad hoc.

Mødefrekvens: ca. 6 gange årligt

Projektlederen står for mødeindkaldelser mm og er sekretær for gruppen

TMF Koordineringsgruppe

Koordineringsgruppen er den kommunale projektgruppe, som skal kvalificere projektets forsøgsdel og som projektlederen derfor skal sparre med.

Gruppen har med ledelse fra projektlederen ansvaret for at kvalitetssikre projektet, herunder bistå med viden til lokalområderne.

Mødefrekvens: ca. 4 gange årligt + ad hoc delmøder efter behov, herunder med lokalområderne.

Projektlederen står for mødeindkaldelser mm og er sekretær for gruppen