

Projekt årshjul for ØLU - 2013

		Marts	April	Maj	Juni		
		BYDELSPLANPROJEKTER					
KORT	1	Østerbrogade som miljøprioriteret handelsgade	(Projektgruppemøde med Amagerbrogadefolket)	(Opstart af dialog med Handelsforeningen. Midler afsættes til undersøgelse)	(Undersøgelse v/ ekstern konsulent: de handlendes trafikformer på Østerbrogade og Ndr. Frihavnsgade)	(Undersøgelsesresultat overdrages til ØLU. Kommunikation/PR: forslaget er ikke et angreb på bilisme. Politisk lobby: Østerbrogade prioriteres som del af strøggadepolitik. (Skal prioriteres som den næste gade efter Amagerbrogade.))	Politisk lo strøggadepoli
	2	Carl Niensens Allé som klimaalomme-park	(Samarbejde med TMF genoptages)	(Planlægning af borgerdialog. Gennemførelse af borgerdialog.)	(Borgerdialog afsluttes og opsamles. PR med fokus på klima/vanddel.)	(PR med fokus på klima/vanddel)	
	3	Kulturcenter ved Kildevældsskolen	Møde med stiforbindelsegruppe		Midler afsættes til konsulentprojekt: dilaog med de der endnu ikke er kommet til orde omkring Kulturcenteret	(Konsulentprojekt udføres og afleveres til ØLU + styregruppe)	
	4	Strandboulevarden	Projektgruppemøde med invitaion af Facebookgruppe, midler afsættes til borgermøde	Planlægning af borgermøde	Afholdelse af borgermøde, evt. sammenkørt med Klimamødet	Opsamling og planlægning af videre forløb	
	5	Belysningsstrategi og stiforbindelse i Rymarkskvarter	Folder færdiggøres og trykkes. Møde med Kulturcentergruppe	(Invitation til dialogmøde med lokale interessenter. Politisk lobbyarbejde vedr. kaserne)	(udsendelse af folder til diverse intrressenter. Afholdelse af dialogmøde med lokale interessenter.)		(Planlægning
	6	Sundhedshus	SUF kontaktes vedr. placering		(Evt. planlægning af happening)	(Evt. happening på Sundhedsweekend)	
MELLEMLANGT	7	Klassisk musik og Østerbro børn		Folder udarbejdes	UV-materialer udsendes. Dialog- og infomøde afholdes		Kor
	8	Aktivitetshal for 12 til 17 årige	Projektgruppemøde. Netværksopbygning	(Netværksopbygning/planlægning af event)	(Netværksopbygning/planlægning af event)	(Netværksopbygning/planlægning af event)	
	9	Ungdomsarbejdsløshed					
	10	Fodgængerute og mødesteder	(Afklaring af TMFs planer på området. Projektgruppemøde: overblik over mulige indsatser + projektbeskrivelse strategisk niveau.)			(Østerbrogade/Ndr. frighavnsgade undersøgelsesresultat - afklaring af hvordan det kan bruges i forhold til Grøn mobilitetsprojektet.)	
L	11	Kalkbrænderiløbskaj	Pjece færdiggøres og trykkes.	(Kontakt til netværk (Sport 2100, TMF, By & Havn))	(Planlægning af event, evt. midler afsættes til event)	(Evt. afholdelse af event)	
		ØVRIGE PROJEKTER					
	12	Cykel P konkurrence	Udarbejdelse af folder, igangsætning af konkurrence, afholdese af borgermøde	Konkurrence afsluttes, vinder kåres, PR + overdragelse af forslag til TMF			Evaluering
	13	Sundhedsweekend	Overblik over mulige foreninger udarbejdes, Foreninger kontaktes.		Møde med interesserede foreninger om afvikling af aktiviteter på Sundhedsweekend.	Afholdelse, opsamling	
	14	Byens Hegn/Kunst og	Kunst og Østerbro børn	Behandling af indkomne ansøgninger.	Kunst og Østerbro børn	Kunst og Østerbro børn	
	15	Kulturnat/Miljøfestival		ØLU ansøges om bevilling	Tilmelding og booking af plads		
	16	Jul for de ældre					
	17	Østre Gasværk - herunder skøjteha	Afholdelse af invitationsmøde, herunder dannelse af arbejdsgruppe	Udarbejdelse af skitse-mæssig plan	(Udarbejdelse af skitesmæssig plan)	(Midler afsættes til borgermøde og evt. til pjece udarbejdet af konsulent. Udarbejdelse af skitse-mæssig plan. Planlægning af borgermøde)	A
	18	Kvarterbaseret trafikindsats					
	19	Foreningsguidekoordinator					
	20	Branding af lokaludvalg					
	21	Pulje/projektworkshop					
	22	Politisk debatarrangement					

PÅSKE

SOMMERFERIE

2014

August	September	Oktober	November	December	Januar	Februar	Marts
obby: Østerbrogade prioriteres som del af politik: Skal prioriteres som den næste gade efter Amagerbrogade.	Politisk lobby	Politisk lobby, arbejdsgruppemøde samt kontakt til Østerbros Handelsforening	Politisk lobby	Politisk lobby			
	Samarbejde med TMF genoptages + undersøge midler til lommeparker						
	Konsulentprojekt udføres og afleveres til ØLU + styregruppe						
Arbejdsgruppemøde	Arbejdsgruppemøde	Evt. arbejdsgruppemøde	Evt. arbejdsgruppemøde	Evt. arbejdsgruppemøde			
g af folkemøde ved Rymarkskvarteret) Møde med interessenter	Møde med interessenter		Pressearbejde				
Politisk lobby	Politisk lobby	Politisk lobby	Politisk lobby	Politisk lobby			
concerten afholdes + efterfølgende PR		Evaluering og opsamling					
	Møde med forvaltninger og kontakt til By og Havn	Møde med Anna Mee Allerslev 2. oktober	Netværksopbygning				
		Møde med BUF/BIF					
	(Evt. bænkeprojekt)		Arbejdsgruppemøde: overblik over mulige indsatser + projektbeskrivelse strategisk niveau.				
			Projektgruppemøde, kontakt til netværk (Sport2100, TMF, By				
og udarbejdes og drøftes i arbejdsgruppe							
	Evaluering						
Pilotprojekt gennemføres	Pilotprojekt gennemføres	Pilotprojekt gennemføres					
Planlægning	Planlægning/PR	Afholdelse , opsamling og evaluering					
			PR/Planlægning	Afholdelse, evaluering			
Afholdelse af arbejdsgruppemøde	Udarbejdelse af skitseforslag som udgangspunkt for videre drøftelse - afholdelse af udvidet arbejdsgruppemøde						
		Evt. afholdelse af borgermøde	Evt. afholdelse af borgermøde				
			Indstilling og bevilling, Evt. bistand ifht rekruttering af flere frivillige				
	Se tidsplan for brandingkampagne i projektskema	Se tidsplan for brandingkampagne i projektskema	Se tidsplan for brandingkampagne i projektskema	Se tidsplan for brandingkampagne i projektskema	Se tidsplan for brandingkampagne i projektskema	Se tidsplan for brandingkampagne i projektskema	
	Planlægning af workshop	Planlægning af workshop	Gennemførelse og evaluering af workshop				
		Arrangement planlægges og afholdes ultimo oktober					

J
U
L
O
G
N
Y
T
Å
R