


# Kulturcenter ved Kildevældsskolen

- Grundlaget for kulturcentret er næsten klart til skrivning af udbud
- Ja, der kan måske være fordele ved at se på tværs - i planlægningsfasen
- Vælger I samlet udbud, så indskriv i grundlaget for det, at kulturcenterdelen ikke skal afvente al færdiggørelse.
- Kulturcentret må kunne tages delvist i brug ret tidligt.
- Nordlige Østerbro har ventet i nu 32 år



Nu ↓

Kulturcenter	Planlægning	Udbud	Byggefase mv.	Tages delvist i brug
Helhedsrenovering og klimagård	Planlægning	Udbud	Byggefase mv.	

Nu ↑ Aftale fordele