



5. december 2019

Sagsnr.  
2019-0266240

Dokumentnr.  
2019- 0266240-3

## Bilag 7 - Ændrede ibrugtagningstidspunkter for berosatte projekter, som igangsættes i 2020

Nedenstående projekter, som enten blev sat i bero i løbet af 2018 eller 2019 (TMU 7. januar 2019), igangsættes i 2020 (TMU 29. april 2019). Af skemaet fremgår de nye ibrugtagningstidspunkter for projekterne. Ibrugtagningstidspunkterne er fastsat ud fra, at projekterne sættes i gang primo 2020.

### Læsevejledning

Oversigt over budgetparter og uddybninger til kolonnen "Politisk aftale" er indsat efter skemaet.

Løbenumrene i venstre side er sammenfaldende med numrene i indstillingens øvrige bilag.

Projekter, der består af flere bevillinger, er samlet under et løbenummer og en samlet overskrift med angivelse af økonomi. Summen af alle bevillinger, der indgår i et projekt, er markeret med **fed**.

Bevillinger, hvor skriftfarven er *rød og kursiv*, er HOFOR midler eller andre takstmidler, som ikke skal medregnes i anlægsmåltallet.

Nr.	Projekt navn	Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt	Nyt ibrugtagningstidspunkt	Bemærkning til ændret ibrugtagningstidspunkt
162	Grøn balance nabohaven På Telemarksgade	okt-20	okt-21	Ibrugtagning forskudt pga. berosættelse i 2019
163	Bellahøj Friluftsscene	maj-19	aug-20	Ibrugtagning forskudt pga. berosættelse i 2019, mindre ændringer i projektforslag samt beplantningshensyn
164	Cykelprojekt Damhusdæm v Hyltebjerg Allé (cykel- og gangbroen Sortebro er adskilt fra dette projekt og forventes færdig i 2019)	nov-21	nov-22	Ibrugtagning forskudt pga. berosættelse i 2019
	<b>Nordvestpassagen</b>			Ibrugtagning forskudt pga. berosættelse i 2018 og 2019 og fordi projekterne er lagt sammen (TMU 29. april 2019) og skal anlægges i sammenhæng
	Nordvestpassagen	jun-23	jun-23	
165	Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund	dec-17	jun-23	

	Forbedring af Mimersparken	dec-19	jun-23	
167	Akut fjernelse af banderelat. graffiti	dec-17	Løbende	Projektet har ikke et forventet sluttidspunkt. Der vil blive rensset graffiti, så længe midlerne rækker
	<b>Pioparken</b>			
168	Anlæg af Pioparken	jun-22	jun-23	Ibrugtagning forskudt pga. berosættelse i 2019
	Pioparken (OMF)	aug-20	aug-20	
	<b>Cykelforhold Tingbjerg Husum</b>			
169	Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg	okt-18	sep-21	Ibrugtagning forskudt pga. berosættelse i 2019 og fordi projektet har afventet politiets godkendelse af ny trafikløsning
	Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerød motorvejen til Ruten	dec-18	sep-21	
170	Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro	apr-19	nov-20	Ibrugtagning forskudt pga. berosættelse i 2019 og fordi projektet afventer en ny politisk godkendelse for miljøscreening og VVM
	<b>Kulbaneparken</b>			
	Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret	dec-19	dec-21	
171	Kulbanevej	dec-21	dec-22	Ibrugtagning forskudt pga. berosættelse i 2018 og 2019
	Skybrudspakke - Byrum i Kulbanegade	dec-19	dec-21	
	<b>Grønningen</b>			
172	<i>Bispeparken</i>	<i>dec-23</i>	<i>dec-23</i>	Ibrugtagning forskudt pga. berosættelse i 2019
	Grøn balance Grønningen/Bispeparken	dec-22	dec-23	
173	Områdefornyelse Sundby	sep-22	aug-24	Ibrugtagning forskudt pga. berosættelse i 2019 og fordi det kræver længere tid at genopstarte projektet
175	Områdefornyelsen Bavnehøj	dec-24	dec-25	Ibrugtagning forskudt pga. berosættelse i 2019

**Karens Minde**

176	Skybrudspakke - Byrum i Karens Minde Aksen	dec-21	dec-22	Ibrugtagning forskudt pga. berosættelse i 2019 og pga. sammenlægning af projekter, jf. TMU 29. april 2019
	Karens Minde Aksen (OMF)	aug-20	dec-22	

**Rantzausgade**

	<i>Rantzausgade</i>	<i>dec-16</i>	<i>mar-22</i>	Ibrugtagning forskudt pga. berosættelse i 2018 og 2019 og pga. sammenlægning af projekter, som skal udføres i sammenhæng, jf. TMU 29. april 2019. Desuden koordineres projektet med Klima- og parkeringsprojekter, som skal udføres i sammenhæng
177	Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF I)	jan-17	mar-22	
	Rantzausgade, en sikker og levende gade (OMF)	dec-19	mar-22	
	CP - Forbedring af krydset Rantzausgade og Nørrebro ruten	nov-18	mar-22	