









Bilag B Tidsplan_”Indstilling til beslutning om nyt bookingprojekt”

Tidsplan for nyt bookingprojekt	2015	2016	2017	2018	
Optimering af eksisterende systemer og processer		1. april 2016			
					
	Afklaring og implementering				
Løsning til organiseret idræt og kultur		1. Januar 2016	1. oktober 2016	1. Juli 2017	
					
	Afklaring og analyse	<u>Proof of concept</u>	Implementering		
Løsning til ikke-organiseret idræt og kultur		1. Januar 2016	1. oktober 2016	1. oktober 2017	1. juli 2018
					
	Afklaring og analyse	Ny indgangsportal og systemkonsolidering	<u>Proof of concept</u>	Implementering	