



## Orientering

Til Økonomiudvalget

### Opfølgning på Økonomiforvaltningens driftsprojekter og hensigtserklæringer 1. halvår 2024

#### Resumé

Økonomiudvalget orienteres hermed om opfølgningen på udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer, som er placeret i Økonomiforvaltningen. Af de i alt 47 projekter forløber 39 planmæssigt, ét projekt er forsinket eller mangler finansiering, og syv projekter er blevet afsluttet siden sidste opfølgning i 2. halvår 2023. Siden sidste opfølgning er der tilføjet tre nye projekter som følge af aftalen om Overførselssagen 2023-2024.

#### Sagsfremstilling

Økonomiforvaltningen laver halvårligt en opfølgning på Økonomiforvaltningens driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budgetaftaler og overførselssager.

Opfølgningen er en afvigelsesrapportering. Det betyder, at der blot rapporteres på de driftsprojekter og hensigtserklæringer, hvor tidsplanen eller budgettet ikke forløber planmæssigt. Kategoriseringen af projekterne er følgende:

- Grøn indikerer, at projektet forløber efter planen.
- Gul indikerer, at projektet er forsinket med 0-3 måneder, eller budgettet er overskredet med under 1,0 mio. kr.
- Rød indikerer, at projektet er forsinket med mere end 4 måneder eller budgettet er overskredet med mere end 1,0 mio. kr.
- Grå indikerer, at projektet er afsluttet siden seneste halvårsopfølgning.

Opfølgningen for 1. halvår 2024 omfatter 47 driftsprojekter og hensigtserklæringer, hvoraf 39 er grønne og dermed forløber planmæssigt, mens ét projekt er rødt og dermed forsinket med mere end 4 måneder. Syv projekter er blevet afsluttet siden sidste kvartalsopfølgning. En oversigt over kategoriseringen fremgår af nedenstående tabel 1

**Tabel 1. Oversigt over initiativlisten 1. halvår 2024**

Politisk forhandling	Grøn	Gul	Rød	Grå	I alt
OFS 2023-2024	3	0	0	0	3
Budget 2024	13	0	0	2	15

30-04-2024

Sagsnummer i F2  
2024 - 7850

Dokumentnummer i F2  
5251004

Sagsnummer eDoc  
2024-0137361

Sagsbehandler  
Mads Morell

Politisk forhandling	Grøn	Gul	Rød	Grå	I alt
OFS 2022-2023	4	0	0	1	5
Budget 2023	10	0	0	1	11
OFS 2021-2022	4	0	0	0	4
Budget 2022	1	0	1	3	5
Budget 2021	3	0	0	0	3
Budget 2019	1	0	0	0	1
<b>I alt</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>47</b>

Ét projekt afviger foreløbigt fra den oprindelige tidsplan, og er forsinket mere end fire måneder. Hensigtserklæringen 'Kloakering af kolonihaver', som man ved budgetaftalen 2022 besluttede, er indberettet som rødt. Projektet er markeret rødt med henvisning til de usikkerheder, der er forbundet med indgåelsen af OPP-aftale.

**Tabel 2. Oversigt over projekter der afviger fra tidsplanen**

Titel	Korrigerende handling
Kloakering af kolonihaver	<p>OPP kan ikke for nærværende gennemføres ud fra et frivillighedsprincip. Økonomiforvaltningen har indtil videre arbejdet med fire scenarier for kloakering af kolonihaverne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. OPP.</li> <li>2. Traditionel entreprise med kommunal finansiering.</li> <li>3. Traditionel entreprise med finansiel leasing.</li> <li>4. Kolonihaveforbundet (KHF) eller foreningerne kloakerer selv.</li> </ol> <p>Der er et OPP-udbud i gang, hvor der er én tilbudsgiver. Når Økonomiforvaltningen har modtaget tilbud, skal det evalueres, hvorefter Økonomiforvaltningen udarbejder en indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, om valg af scenarie for kloakering. Indstillingen forventes forelagt Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i Q3 2024, hvor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen vælger scenarie/kontraktform.</p> <p>Der er aftalt en møderække med KHF frem mod sommerferien 2024. KHF har underskrevet 2-årigt tillæg til lejekontrakt.</p>

### Økonomi

Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

### Videre proces

Næste opfølgning for 2. halvår 2024 vil blive forelagt Økonomiudvalget i efteråret 2024.

### Bilag

1. Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæring 1. halvår 2024





ØK70	ØU	Københavns Ejendomme	Tommy Dan Olesen	Lars Munch Reul/Nina Raundahl	Hensigtsklæring om plan for vedligehold af ejendomme og energirenovering	Parterne er enige om, at Københavns Ejendomme skal evaluere den eksisterende model og udarbejde forslag til en opdateret styringsmodel for vedligehold, der blandt andet tager højde for behovet for energirenoveringer, samt en model for udvikling af længsigtede vedligeholdelsesplanlægning for udvalgte bygningsgrupper, såsom daginstitutioner og idrætsanlæg. Københavns Ejendomme præsenterer evaluering af ansvarsfordelingen for indvendigt vedligehold og ny styringsmodel for vedligehold for Økonomiudvalget i løbet af 2024 og fremsætter herefter forslag til nye modeller ved forhandlingerne om henholdsvis budget 2025 og overførselsagen 2024-2025.	05.10.2023	OFS 2024-2025	01.01.2024	01.04.2025													16.04.2024			
<b>Overførselsagen 2022-2023</b>																										
ØK18	ØU	Center for Byudvikling - Team Mobilitet	Jeppe Grønholt-Pedersen	Jeppe Grønholt-Pedersen	Merudgifter til busterminalen	Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen til Budget 2024 udarbejder en oversigt over mulig anvendelse af busfinansieringspuljen de kommende år med henblik på at vurdere puljens størrelse.	01.06.2023	30.08.2023															Notat blev fremlagt ifm. forhandlingerne om budget 2024. Hensigtsklæringer er således opfyldt.	25.03.2024		
ØK33	ØU	Københavns Ejendomme	Michael Friis Ørsted	Michael Friis Ørsted	Energidata som grundlag for energirigtig drift og adfærd	Parterne er enige om at afsætte midler til fremme brugen af data til energirigtig renovering og energirigtig drift for at understøtte kommunens målsætninger på energi- og klimoområdet.	08.05.2023	01.12.2024	08.05.2023	01.12.2024	1.600	4.600						1.600	4.600				Projektet har ansat en intern projektleder, som supplement til den eksterne der skal have fokus på leverancer. Den eksterne har fokus på den tekniske løsning	16.04.2024		
ØK34	ØU	Københavns Ejendomme	Tommy Dan Olesen	Anders Lyngtorp	Energiprojekter med Alternativ Finansiering - Udsiftning og optimering af ventilationsanlæg	Parterne er enige om at afsætte midler til udsiftning og optimering af ventilationsanlæg i ti af kommunens ejendomme, udvalgt på baggrund af deres udsiftningsbehov og potentialet for energibesparelser. Projektet gennemføres som finansiel leasing via Kommunekredit. De forenede energibesparelser i forvaltningerne indgår som finansiering til betaling af leasingydelse på anlæggene.	01.06.2023	31.12.2024	01.06.2023	31.12.2024	1.000	2.300	1.200					1.000	2.300	1.200				Udbudsproces under forberedelse. Ansættelse af projektleder i proces.	09-04-2024	
ØK36	ØU	Københavns Ejendomme	Tommy Dan Olesen/ Marie Vandrup Westh	Hanna Lia Fosberg/Jane Elkjær Simonsen	Planlægningsbevilling til genhusning og modernisering ifm. renovering af Sankt Joseph	Parterne er enige om at afsætte midler til at planlægge genhusning af Sankt Joseph, Københavns Ejendomme og Indklævil i planlægningsfasen af søge mulighederne for at optimere ejendommens anvendelse samt bistå forvaltningerne med at modne forslag til modernisering. Finansiering til genhusning samt eventuelle forslag til modernisering fremsættes ved kommende budgetforhandlinger	01.05.2023	01.05.2024	01.05.2023	01.05.2024	3.700	1.000						3.700	1.000				Styregruppe med repræsentanter fra berørte FF er oprettet og afsøgning om modernisering er i gang. Genhusningsalternativer forventes at lægge op til beslutning i løbet af efterår 2023. Der kan opstå udfordringer med at få afklaret alle moderniseringsønsker til etape 1 til OFS 23/24. Det forventes dog at genopretningsprojektet kan håndtere at moderniseringsønsker til etape 1 bliver vedtaget ved Budget 2025.	Der er ved OFS24 blevet bevilget midler til en genhusning af etape 1, så KEJD kan igangsættes en genopretning af bygning 5 og 8. SOF har i den forbindelse fået bevilget midler til enplanlægning af en modernisering af bygning 5 og 8. De forventes at SOF søger anlægsmidler til dette ved budget25 så moderniseringen kan udføres samtidigt med genopretningen.	09-04-2024	
ØK26	ØU	Center for Byudvikling - Team Sikker By	Jeppe Grønholt-Pedersen	Mille Stejner Bie	Kommunale tryghedsvagter	Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen, hvis lovgrundlaget er på plads, udarbejder et budgetnotat om kommunale tryghedsvagter til Budget 2024 for så vidt angår finansieringen fra 2024 og fremadrettet afhængig af, hvor længe Københavns Kommune får mulighed for en forsøgsordning med kommunale tryghedsvagter			01.07.2023	01.07.2026													I budget 2024 er der besluttet og finansieret en model for forsøg med tryghedsvagter i 2024-2026 forankret i Teknik- og Miljøforvaltningen.	09-04-2024		

Budgetaftale 2023																							
ØK18	ØU	Kontor for Vækst og Erhverv	Jakob Heltoft	Sidsel Tandler Koudahl	Startup Housing	Parterne er enige om at afsætte midler til Startup Housing, som er midlertidige boliger til studerende, for at understøtte en god start på studiet for nye studerende, indtil de finder en mere permanent bolig. Parterne er enige om at vurdere behovet frem mod Overførelsessag 2022-2023.	09.09.2022	31.12.2023	09.09.2022	31.12.2023	1.000								1.000	Der er fundet en model, hvor projektet gennemføres i et vandrehjem på Vesterbro. Det er igangsat i starten af september og køre efter planen. Det forventes, at de afsatte midler bruges.	28-03-2024		
ØK20	ØU	Kontor for Vækst og Erhverv	Jakob Heltoft	Mikkel Zinck Schrøder	Tilskud til Ørestad Innovation City Copenhagen	Parterne er enige om at afsætte midler til Ørestad Innovation City Copenhagen, som skal være med til at fremme foreningens arbejde med at styrke Ørestads by- og erhvervsudviklingspotentialer.	09.09.2022	31.12.2026	09.09.2022	31.12.2026	600	600	600					600	600	Ny tilskudsafale for 2024 er under udarbejdelse.	14-04-2024		
ØK21	ØU	Center for indkøb	Per Nikolaj Schrøder	Jess Pedersen LEasing	Grøn strøm i Københavns Kommune - Power Purchase Agreement (PPA) for Københavns Kommune til indkøb af vedvarende energi.	Parterne er enige om at afsætte midler til at udarbejde udbudsmateriale og gennemføre udbud af en Power Purchase Agreement (PPA) for Københavns Kommune til indkøb af vedvarende energi.	09.09.2022	31.12.2024	09.09.2022	31.12.2024	400	1.000						400	1.000	Budget er korrigeret - 1 mio. kr. er rykket til 2024.	25-03-2024		
ØK27	ØU	Københavns Ejendomme	Tommy Dan Olesen	Anders Lyngtorp	Forberedelse af energioverføringsprojekter med mulighed for alternativ finansiering	Parterne er enige om at afsætte midler til at udarbejde projektgrundlag for energioverføringsprojekter, der helt eller delvist kan finansieres i samarbejde med eksterne aktører. Økonomiforvaltningen vil frem mod forhandlingerne om overførelsessagen 2022-2023 og budget 2024 fremlægge forslag til energioverføringsprojekter.	09.09.2022	31.12.2024	09.09.2022	31.12.2024	1.000	2.500						1.000	2.500		02.04.2024		
ØK32	ØU	Borgerrepræsentationens Sekretariat	Flemming Dubgaard Hansen	Anja Englev Olsen	Københavnforborslag	Parterne er enige om at afsætte midler til en række borgerinddragelsesinitiativer, der skal styrke det borgernære demokrati. Efter samme model som borgerforslagene i Folketinget vil det fremover være muligt for københavnere at stille lokale borgerforslag.	01.01.2023	31.12.2024	01.01.2023	31.12.2024	1.000	1.000						1.000	1.000	Det bemærkes, at der lukkes for muligheden for at kunne stille et københavnforborslag fra midt juni 2024, således at alle forslagsstillere har de retmæssige op til 180 dage til at samle stemmer til deres forslag. ØR træffer øvrigt beslutning om en halvering af stemmetærsklen fra 5000 til 2500 stemmer før et forslag kan sendes til politisk behandling. Det skete på møde d. 14. marts 2024.	02.04.2024		
ØK40	ØU	Center for indkøb	Per Nikolaj Schrøder	Ann Louise Brix	Pulje til reduktion af klimaaftrykket fra indkøb	Parterne er enige om at oprette en pulje til finansiering af menudgifter forbundet med valg af mere klimavenlige alternativer ved indgåelse af indkøbsaftaler.	09.09.2022	31.12.2026	09.09.2022	31.12.2026	1.600	10.000	10.000	10.000				1.600	10.000	10.000	10.000	11. halvdel af 2024 indstilles en justering af klimapuljens afregningsmodel til godkendelse Budget- og Regnskabskredsen samt Økonomikredsen, så afregningen til det konkrete tiltag, der støttes, tilpasses. Herefter skal indstillingen godkendes af Økonomiudvalget. Indstillingen lægges derfor sammen med den årlige orientering om brug af Klimapuljen, som i forvejen skal forelægges ØU. Sagens afventer afklaring af Klimapuljens formål og anvendelsesområde, som afventer godkendelse i Koncernservice (KS) og i Styregruppen for Grønne Indkøb i primo maj.	04-04-2024
ØK43	ØU	Team Plan	Mads Monrad Hansen	Sophus August Jakobsen Bojesen	Styrket københavnerrinddragelse i byens udvikling	Parterne er enige om at afsætte midler til en række borgerinddragelsesinitiativer, der skal styrke det borgernære demokrati. Der afsættes flere penge til københavnernes indflydelse på den næste kommuneplan ved at give dem mulighed for at sætte et aftryk på byens overordnede udvikling via borgermøder, workshops m.v.	09.09.2022	31.12.2025	01.11.2022	31.12.2025	-	1.500	1.500					-	1.500	1.500	ØKF er i gang med at afklare videre proces for udarbejdelse af dialogplan for københavnerrinddragelse. CBU har ansat en medarbejder, der skal understøtte budgetparternes beslutning om en række borgerinddragelsesinitiativer, der skal styrke det borgernære demokrati, herunder ved arbejdet med Kommuneplan 2024. ØU orienteres om status på arbejdet den 23. april på aflæggerbordet.	03-04-2024	
ØK45	ØU	Kontor for Vækst og Erhverv	Jakob Heltoft	Mikkel Zinck Schrøder	Støtte til Øresunddirekt (ØD)	Parterne er enige om at yde tilskud til Øresunddirekt med det formål at sikre den fortsatte drift og vedligeholdelse af Øresunddirekts webinformation. Dette med henblik på at fremme et integreret arbejdsmarked på tværs af sundet	09.09.2022	31.12.2024	09.09.2022	31.12.2024	600	600						600	600	Ny tilskudsafale for 2024 er under udarbejdelse.	16-04-2024		
ØK77	ØU	Københavns Ejendomme	John Dahl-Pedersen	Jens Svane	Foranalyse af opsætning af permanent rampe ved hovedindgangen på Københavns Rådhus	Parterne er enige om, at der skal udarbejdes en foranalyse, som skal afslække mulighederne for at skabe lettere adgang for gangbesværede ved hovedindgangen til Københavns Rådhus.	09.09.2022	1.09.2024	09.09.2022	01.09.2024										Der er ikke afsat budget til projektet. Slots- & Kulturstyrelsen (SLKS) har fået tilsendt de indledende forslag og der forventes stillingtagen fra SLKS i indeværende år (2022). 19. april 2023: SLKS har som udgangspunkt afvist forslagene og bedt KEJD om at genbesøge mulighederne. KEJD er i dialog med Rådgiver om alternative løsninger.	KEJD har modtaget projektforslag fra rådgiver til kommentering af endeligt beskrivelse af projektet inden politisk behandling. Forventes klar lige efter sommerferien.	17.04.2024	







ØK20	ØU	Koncernservice	Per Nikolaj Schrøder	Ann Louise Brix	Københavns Kommunes anlægsprojekter som inklusionsmotor for højere kønsdiversitet bygger- og anlægsbranchen	Parterne er enige om, at der afsættes midler til at udføre et pilotprojekt, der skal styrke indsatsen om at anvende Københavns Kommunes anlægsprojekter som inklusionsmotor for flere kvindelige læringe	01.01.2022	31.12.2023	01.01.2022	31.12.2023	700												Projekttet er afsluttet, da der ikke blev bevilget yderligere finansiering til området.	04-04-2024
ØK24	ØU	Københavns Ejendomme	Søren Andersen	Sine Stenbek Andersen	Pilotprojekt om multifunktionelle kvadratmeter	Parterne er enige om at igangssette et pilotprojekt om multifunktionelle kvadratmeter, hvor lokaler på tre skoler åbnes for brug uden for skoletiden.	01.01.2022	30.06.2023	01.01.2022	31.12.2023	3.844												Projekttet er i regnearket til budgetforhandlingerne forkort periodiseret et år. Det læses ved en sag om bevillingsmæssige ændringer i slutningen af året, således at pilotprojektet kører fra januar 2022 til sommeren 2023. Dertil er det besluttet af bruge overskydende budgetmidler til at forlænge driften af ud lån på pilotskolerne i hele 2023. Projektet kører planmæssigt ift den gældende tidsplan. Projektet er ikke bevilget ekstra midler ifm. budget24 og forventes nedlukket med udgangen af 2023. Projektet er afsluttet med udgangen af 2023	25-03-2024
KF090	KFU	Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet Center for Byudvikling - Team Planlægning	Lola Bruun Jørgensen Mads Monrad Hansen	Andreas Keith Hansen Mads Christian Bundgaard Nielsen	Verdensby-erklæring om idræt, bevægelse og civilsamfund i byudviklingen	Kultur- og Fritidsforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen undersøge muligheder for, hvordan idrætten og civilsamfundets kan inddrages i byudviklingsprocesser i planlægningsfasen, f.eks. lokalplanerne, og i implementeringen	01.10.2021	01-08 2022	01.10.2021	01-08 2022													Kultur- og Fritidsforvaltningen har i samarbejde med Økonomiforvaltningen udarbejdet et udkast til en ny samarbejdsaftale med Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DG) med titlen "Fremtidens bevægelsesvenlige hovedstad". Udkastet til aftalen er blevet godkendt af KFF-borgmester Mia Nygaard og afventer i skrivende stund OB's godkendelse.	05.04.2024
<b>Budgetafale 2021</b>																								
side 18	ØU	Center for Byudvikling - Team Sikker By	Jeppe Grønholdt-Pedersen	Mille Stejner Bie	Sikker By - Ungdomsbrandkorps	Ungdomsbrandkorpsen er målrettet udfordrede unge, som har behov for alternative måder, hvorpå de kan få udviklet sociale og faglige kompetencer. Brandkorpset er derudover synlige i deres lokalområde og bidrager til at skabe tryghed. Det sker bl.a. gennem påvirkning af kammerater i skole og boligområde samt gennem undervisning og opvisninger.	01-01-2021	31-12-2024	01-01-2021	31-12-2024	2.500	2.500											Sikker By er i løbende dialog om indsatsen. Status indgik i Sikker By Afrapportering 2023, som blev behandlet af Økonomiudvalget i august 2023.	02-04-2024
ØK48	ØU	Kontor for Vækst og Erhverv	Jakob Heltoft	Katrine Josefsen Bæven	Udviklingspulje til turismefremme	Parterne er enige om at afsætte en flerårig udviklingspulje til turismefremme, der forankres i Økonomiforvaltningen. Puljen skal understøtte konkrete indsatser i samarbejde med turisme- og oplevelsesbranchen for at styrke byens oplevelsesmuligheder i turismeerhvervet, herunder styrke indsatsen for kongresturisme. Midlerne til turisfremme indgår i sammenhæng med indsatsen for en styrket kongresturisme i BI31 som en samlet pulje til udvikling af turismen i København.	01-01-2021	31-12-2024	01-01-2021	31-12-2024	3.500	3.500											Midlerne for 2021 er blevet fordelt til indsatser i forlængelse af genopretningsplanen for hovedstadens turisme samt til projektet Restore Restaurants der ledes af WOCO med midler fra bl.a. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Tilskudsafalen for Restore Restaurants er underskrevet og midlerne udmøntet. Tilskudsafalen for indsatserne under genopretningsplanen er underskrevet og udmøntet. Midlerne for 2022 og 2023 er fordelt på aktiviteter knyttet til genopretningsplanen for hovedstadens turisme 2022-2023. Der er underskrevet tilskudsafale for 2022 og midlerne er udmøntet. Det bemærkes, at BR, i august 2022, vedtog at samle alle eksisterende tilskud til Wonderful Copenhagen i et samlet tilskud fra 2023. Der skal udarbejdes en årlig aftale ml. Wonderful Copenhagen og KK ift. hvordan midlerne	16-04-2024
ØU		Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet	Lola Bruun Jørgensen	Andreas Keith Hansen	Indsats mod social dumping	Kontrol af overholdelse af arbejdsklausulen både i de sager hvor kommunen køber ydelser, og hvor kommunen giver støtte og tilskud, udarbejdelse af vejledninger, kampagner, dialogfora mv. Formålet med initiativerne er at modvirke, at Københavns Kommune gennem de kontrakter, som indgås med private leverandører og støtte- og tilskudsmodtagere, medvirker til social dumping ifm. udførelse af opgaver for kommunen. De iværksatte initiativer skal desuden forbedre viden om omfanget af social dumping i kommunen samt skabe en forebyggende effekt.	01-01-2021	31-12-2024	01-01-2021	31-12-2024	10.600	10.600											Siden 2018 har København haft et internt indsatssteam, som kæmper mod social dumping ved at tjekke overholdelsen af arbejdsklausulerne i kommunens kontrakter. Kvartalsvist sendes en statusrapport om overtrædelser til ØU's aflæggerbord. Ved budget 2021 blev indsatssteamet forlænget i fire år og fik desuden bevilling til at opstarte en ID-kortordning på større byggepladser. KK har således indgået kontrakt med KMD, der har udviklet systemet til Danmark, idet pilotserien er afsluttet. Evalueringen af pilotprojektet har vist, at systemet med id-kort er et godt redskab, da det giver overblik over udførelseskæderne og bl.a. giver bedre kommunikation mellem arbejdsgiver og medarbejdere. Det nye system skulle have været klar i starten af 2023, men på grund af COVID-19 er det	05-04-2024
<b>Budget 2019</b>																								

H5	ØU	Center for Byudvikling - Team Mobilitet	Jeppe Grønholm- Pedersen	Malene Frydenlund Jørgensen	Accelereret indfasning af elbusse i København til 2025	<p>Borgerrepræsentationen har besluttet, at alle busser finansieret af Københavns Kommune så vidt muligt skal omlægges til emissionsfri busser senest med udgangen af 2025. BR har d. 2. februar 2023 besluttet forcering af de sidste fem buskontrakter, der sikrer, at målsætningen kan nås senest i 2025. BR har godkendt, at linje 5C først omstilles til nulemission i marts 2026 pga. undersøgelse af mulighederne for at sammenlægge linje 5C og 350S. Ligeledes har BR besluttet at udskyde omstilling af linje 9A grundet ønske om at få mulighed for at reducere frekvensen i den nye kontrakt. Linje 9A overgår ligeledes til nulemission i marts 2026.</p>	01-01-2019	31-12-2025	01-01-2019	29-03-2026												<p>I oktober 2023 er 215 busser omstillet til emissionsfri drift (60 pct. af busdriften). Ved alle nye busudbud omstilles til nulemissionsbusser. I 2025 er 80% af busserne omstillet til nulemission. Linje 5C, der kører på CO2-neutral biogas, omstilles den 29. marts 2026 sammen med linje 9A, som kører på diesel. BR har truffet en politisk beslutning om, at Movia skal opsigge kontrakterne for kontraktuløb for fem buslinjer for at sikre en omstilling senest i 2025. Det vil medføre en udgift til kompensation til busoperatørerne.</p>		12-04-2024	
----	----	---	--------------------------------	-----------------------------------	--	--	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--