

Bilag

Bilag 2: Markedsdialog vedrørende kontraktstart

I forbindelse med klargøring af udbudsmaterialet har forvaltningen gennemført en markedsdialog, hvor der er stillet en række forskellige tekniske spørgsmål til markedet vedr. udbuddet.

Forvaltningen har i den forbindelse spurgt til, om den oprindeligt planlagte implementeringsperiode på seks uger, vil være tilstrækkelig i forhold til klargøring til kontraktstart.

Fire af de i alt fem tilbagemeldinger fra markedet, som forvaltningen har modtaget, peger på, at ordentlig tid til implementering er afgørende.

I implementeringsperioden skal der således bl.a. ske følgende:

- Virksomhedsoverdragelse af personale
- Ansættelse af yderligere personale
- Besigtigelse af de arealer, der er omfattet af kontrakten, for at sikre "vedligeholdelsesniveauet" er på niveau 4 (altså at det sikres, at de arealer, som forvaltningen overdrager til ekstern leverandør, er plejet og renholdt til niveau 4),
- Udarbejdelse af årsplan, der skal munde ud i betalingsplan
- Indkøb af materiel og køretøjer til løsning af opgaven. *

*I forbindelse hermed har flere leverandører samtidig oplyst, at der som følge af den aktuelle corona-situation, kan forekomme længere produktions- og leveringstider på materiel.

Markedet udtrykker derfor ønske om en implementeringsperiode på ca. 12 uger fra underskrift af kontrakt til der sættes i drift.

28. august 2020

Sagsnummer
2020-0030911

Dokumentnummer
2020-0030911-1