



## Bilag 8 Aflæggelse af anlægsregnskab for bygningsfornyelser

**Projekttitle:** Støtte til bygningsfornyelse 2011.

**Bevilling:** 2010- Byfornyelse anlæg.

1. november 2019

**Projektdefinition og løbenummer:** TMF1307, TMF1308, TMF1309, TMF1310, TMF1311, TMF1312, TMF1313, TMF1314, TMF1315, TMF1317, TMF1318, TMF1319, TMF1320, XA-4694000107, XA-4694000108, XA-4694000109, XA-4694000110, XA-4694000111, XA-4694000112, XA-4694000113, XA-4694000114, XA-4694000115, XA-4694000117, XA-4694000118, XA-4694000119.

Sagsnummer  
2019-0171495

Dokumentnummer  
2019-0171495-22

**Politiske beslutninger:** Rådighedsbeløb i alt: 64,1 mio. kr. Heraf 64,1 mio. kr. Støtte til bygningsfornyelse 2011 (BR 13.10.2011).

**Projektbeskrivelse:** Formålet med bygningsfornyelser i Ordinær pulje er at støtte renovering af usunde og utidssvarende boliger i andels- og ejerforeninger og private udlejningsejendomme i hele København.

Borgerrepræsentationen vedtog 13. oktober 2011, at yde byfornyelsesstøtte fra den ordinære pulje til bygningsfornyelser på i alt 64,1 mio. kr.

Der blev givet tilsagn til 13 ejendomme. I én ejendom har ejendomsjer efter modtagelsen af tilsagnet valgt at annullere deres ansøgning om støtte, hvorfor projektet ikke er udført med støtte. Forvaltningen har løbende udbetalt støtten til ejendommene efter projekternes færdiggørelse, på baggrund af byggeregnskab fra bygningsejer. Alle arbejder på ejendommene er nu endeligt afsluttet, og der kan aflægges anlægsregnskab for den samlede bevilling.

**Faktisk ibrugtagningsdato:** TMF1307 – Juli 2013, TMF1308 – Juli 2014, TMF1309 – Januar 2014, TMF1310 – Juli 2014, TMF1311 – Juli 2014, TMF1312 – Juli 2014, TMF1313 – Juli 2014, TMF1314 – Juli 2014, TMF1315 – Juli 2014, TMF1317 – Juli 2014, TMF1318 – Juli 2014, TMF1319 – Juli 2014, TMF1320 – Annulleret.

### Regnskab:

| Projekt<br>(1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnskab | Indtægtsregnskab | Nettoregnskab |
|--|-----------------|------------------|---------------|
| Støtte til bygningsfornyelse 2011      | 64.087          | 32.044           | 32.044        |
| <b>Rådighedsbeløb i alt</b>            | <b>64.087</b>   | <b>32.044</b>    | <b>32.044</b> |
| <b>Forbrug</b>                         | <b>67.067</b>   | <b>33.533</b>    | <b>33.533</b> |
| <b>Afvigelse</b>                       | <b>2.980</b>    | <b>1.490</b>     | <b>1.490</b>  |
| <b>Afvigelse i procent</b>             | <b>4,6%</b>     | <b>4,6%</b>      | <b>4,6%</b>   |

### Afvigelsesforklaringer:

| Kategori   | Ja | Nej | Uddybende bemærkninger   |
|--|----|-----|--|
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | x  |     | Én ejendom ønskede efter modtagelsen af tilsagnet ikke at gennemføre projektet, og støtten er derfor bortfaldet.             |
| Omkostningsændring                                     | x  |     | I to private udlejningsejendomme har fordelingen af de samlede udgifter mellem forbedring og vedligeholdelsesudgifter ændret |

Byens Fysik  
Område- og Bygningsfornyelse  
Islands Brygge 37  
Postboks 339  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

[www.kk.dk/byfornyelse](http://www.kk.dk/byfornyelse)

|                   |  |   |   |
|-------------------|--|---|---|
|                   |  |   | sig, hvilket har medført forhøjede udgifter til støtte og forsikring. |
| Tidsforskydninger |  | x |   |

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører byfornyelse af private ejendomme, som ikke aktiveres.