



24-09-2013

Til Borgmesteren

Økonomiudvalgets møde tirsdag den 24. september 2013
- Ændringsforslag til pkt. 24. § 15-erklæringen

Sagsnr.
2013-5183

Dokumentnr.
2013-5183-52

24. Anlægsbevilling til Skolen på Strandboulevarden

Sagsbehandler
Ingeborg Mols Lindor

Ændringsforslag fra kultur- og fritidsborgmesteren:

Den optrykte § 15-erklæring udgår og erstattes med følgende ordlyd:

Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

”Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen har følgende bemærkninger til sagen om Anlægsbevilling til skolen på Strandboulevarden, Østerbro:

I sit hørings svar af 12. juli 2013, der er vedlagt sagen, henviser Københavns Ejendomme til, at det er nødvendigt at finde 31,8 mio. kr. til genoprettende arbejder i budget 2014. Det fremgår af den i mellemtiden indgåede aftale om budget 2014, at disse midler ikke indgår i budget 2014. En konsekvens af manglende genopretning vil være en risiko for, at bygningen skal renoveres igen, når anlægsarbejderne er afsluttet. Det vil både være fordyrende og til gene for brugerne af bygningen.

Københavns Ejendomme har tidligere gjort opmærksom på, at det er fast praksis i kommunen, at der laves de nødvendige vedligeholdelsesarbejder som en del af anlægssager. Dette har Københavns Ejendomme også påpeget i sin § 15-erklæring i forbindelse med køb af Strandboulevarden 47 og Rosenvængets Hovedvej 35 (behandlet af BR 20. juni 2012) samt i den oprindelige § 15-erklæring til anlægsbevillingen (behandlet af KFU 7. marts 2013).

Københavns Ejendomme har endvidere søgt om penge til de genoprettende arbejder ved budgetforhandlingerne 2013 og 2014 samt i overførselssagen 2012-2013.

Som sikring for bygningens funktionsduelighed finder Københavns Ejendomme det nødvendigt, at der findes penge til de genoprettende arbejder.

Da der ikke er bevilget penge til de genoprettende arbejder i budget 2014, skal Københavns Ejendomme gøre opmærksom på, at eventuelle midler, der senere måtte findes til arbejderne, vil forlænge byggesagen. Alternativt vil det være nødvendigt at udføre de genoprettende arbejder, efter bygningen er ibrugtaget. Dette vil naturligvis være til gene for brugerne.

Sekretariatet

Rådhuset
1599 København V

E-mail
inglaur@kff.kk.dk

EAN nummer
5798009780515

www.kk.dk

Budgettet for de anbefalede genoprettende arbejder på ejendommen er på 31,8 mio. kr., jf. det budgetnotat, der blev udarbejdet til brug for forhandlingerne om budget 2014.

Det anbefales, at der findes finansiering til de anbefalede genoprettende arbejder i overførselssagen 2013-2014.

Københavns Ejendomme skønner, at konsekvensen af en udmøntning i overførselssagen 2013-2014 forsinker ibrugtagningsdatoen 3-4 måneder. Alternativt skal arbejdet udføres efter ibrugtagning af skolen.”