

Ældrepuljen - Opfølgning på implementering af 'Plads til at leve livet'

Nr.	Indsats	Indhold	Revideret tidsplan til ministeriet:		Besluttet budget (1.000 kr.)					Varige/ pilot- projekt	Forventet regnskab (1.000 kr.)	Implementering - bemærkninger til implementering, herunder tidsplan og/eller budget
			Startdato	Slutdato	2014 Service	Anlæg	2015 Service	2016 Service	2017 Service			
VALGFRI HJÆLP TIL DE SVAGESTE ÆLDRE OG HOVEDRENGØRING					20.630	-	24.068	24.068	24.068			
1	* Klippekortmodel med valgfri hjælp	En halv time ekstra hjemmehjælp om ugen til en målgruppe på mellem 1.300-1.500 borgere i SUF, som modtager omfattende støtte til personlig pleje eller moderat støtte kombineret med hjælp til indkøb og tøjvask. Den tilsvarende målgruppe i SOF udgør 270 borgere.	apr-14	dec-14	11.500		14.938	14.938	14.938	Varige	11.500	
	- SUF				9.420		12.231	12.231	12.231		9.420	Indsatsen er implementeret. Der er i opstartsperioden april-juli visiteret 90 pct. af de budgetterede timer. Målgruppen vil søges tilpasset ift. evt. mindreforbrug.
	- SOF				2.080		2.706	2.706	2.706		2.080	Indsatsen er implementeret. Der er i opstartsperioden april-juli visiteret 83 pct. af de budgetterede timer. Målgruppen vil søges tilpasset ift. evt. mindreforbrug.
2	* Årlig hovedrengøring til alle der modtager praktisk hjælp	Hovedrengøring én gang årligt til borgere, der modtager praktisk støtte til let, moderat eller omfattende rengøring. Målgruppen i SUF er ca 7.500 borgere og i SOF ca. 2.500 borgere.	apr-14	dec-14	9.130		9.130	9.130	9.130	Varige	9.130	
	- SUF				6.650		6.650	6.650	6.650		6.650	Indsatsen er implementeret. Der er i opstartsperioden april-juli visiteret 92 pct. af de budgetterede timer. Målgruppen vil søges tilpasset ift. evt. mindreforbrug.
	- SOF				2.480		2.480	2.480	2.480		2.480	Indsatsen er implementeret. Der er i opstartsperioden april-juli visiteret 57 pct. af de budgetterede timer. Målgruppen vil søges tilpasset ift. evt. mindreforbrug.
MINDRE ENSOMHED - MERE FÆLLESSKAB OG LIVSKVALITET					6.250	8.000	7.500	6.600	500			
3	* Pladser og rammer til fællesskab på plejecentre	De fælles opholdsarealer forbedres og nytænkes på en række af byens plejecentre, så de inspirere til sociale aktiviteter mhp. at styrke fællesskaber og sætte ind mod ensomheden.	maj-14	dec-14		7.000				1-årig	7.000	Tidsplan og budget forventes overholdt. Der arbejdes med de fælles opholdsarealer på følgende 5 plejecentre: Klarahus, Slottet, Møllehuset, Bonderupgaard og Vigerslevhus.
4	* Rådgivning om at flytte i plejebolig	Rådgivning om at flytte i plejebolig gennem et partnerskab med en frivillig forening.	mar-14	dec-14	1.000		1.000	1.100		Pilot-projekt	1.000	Tidsplanen er rykket, i det projektet forventes at starte i slutningen af august 2014. Projektet er udarbejdet og har været udsendt til mulige samarbejdspartnere, men forvaltningen har valgt at udskyde processen, da ingen kunne løse opgaven tilfredsstillende. I forhold til budgettet kan det medføre at de afsatte midler ikke fuldt ud anvendes i 2014. Det forventede forbrug i 2014 kendes bedre, når kontrakt er underskrevet i september.

5	* Ældrevenlige cykler på plejecentre	Med rickshaws og duocykler kan ældre, som har svært ved at komme ud og færdes på egen hånd, komme med på cykelture. Der indkøbes cykler, og 'Cykling uden alder' med frivilligtbaseret chaufførkorps, som cykler ture med beboerne, udvides.	jun-14	okt-14	1.000				1-årig	1.000	Tidsplan og budget forventes overholdt. April: Annoncering af cykelindkøb. Maj: Valg af leverandør. Juni, august og oktober: Levering af cykler og implementeringsrunder.
6	* Profillejecentre - boliger målrettet beboernes interesser	Udvalgte plejecentre udvikler tilbud inden for et specifikt område eller temaer, så ældre københavnere kan vælge et plejecenter, hvor særlige fællesskaber, ønsker eller interesser kan dyrkes med ligesindede.	jul-14	dec-14	1.000	1.000			2014-2015	1.000	Tidsplan og budget forventes overholdt. SOU har den 19. juni vedtaget 3 profiler for plejecentre med fokus på: sport og leg, musik og sang, samt madentusiaster. Start på etablering er igangsat.
7	* Sociale aktiviteter på plejecentre	Flere social aktiviteter i ydertimer og weekender på plejecentre skal skabe en endnu mere aktivt hverdagsliv for ældre, der bor i plejebolig og være med til at højne livskvaliteten og forebygge ensomheden.	maj-14	dec-14	2.000				1-årig	2.000	Tidsplan og budget forventes overholdt. Midlerne er fordelt til Københavns 44 plejecentre, efter almindelig fordelingsnøgle (antal pladser). Plejhjemmene afgør selv, hvilken anvendelse af midlerne/hvilke aktiviteter der giver mest mening for beboerne. Det er et kriterium, at midlerne anvendes i ydertimerne.
8	* Liv og aktiviteter for ensomme i boligområder med mange ældre - i samarbejde med frivillige	Understøtte og igangsætte aktiviteter i dialog med beboere, boligorganisationer og frivillige organisationer i tre udvalgte ældreboligafdelinger med forskellige profiler og udfordringer	maj-14	dec-14	1.000	2.000	2.000		2014-2016	1.000	Tidsplan og budget forventes overholdt. Projektet er startet og projektleder er ansat. Det første ældreboligprojektområde vil blive i Bispebjerg i samarbejde med Aktivitetscenter Bispebjerg og aktiviteter opstartes i august 2014. Der skal opstartes projekter i 2 øvrige bydele.
9	* En meningsfuld hverdag på plejecentre	Udvikle understøttelse og nye metoder til i højere grad at inddrage borgerne, også de svageste borgere, i en aktiv, meningsfuld hverdag i plejebolig/plejecentre, hvor beboerne understøttes i mest mulig deltagelse i alle aspekter af dagliglivet.	maj-14	dec-14	750	3.000	3.000		Pilot-projekt	750	Tidsplan og budget forventes overholdt. Projektleder er ansat fra juni og 5 deltagende plejecentre er udpeget. Planlægning af opstartstaskworkshop og indledende aktiviteter på de 5 plejecentre er igangsat. Der er etableret kontakt til forsker på RUC med henblik på at følge projektet.
10	* Idrætsdag til ældre over 65 år	Ældre over 65 år får mulighed for at mødes på tværs af byen og være sammen om forskellige fysiske aktiviteter. Dagen skal inspirere de ældre der ikke er fysisk aktive og give mulighed for at skabe sociale relationer. Idrætsdagen arrangeres i samarbejde med forskellige organisationer og foreninger.	aug-14	sep-14	500	500	500	500	2014 - 2017	500	Tidsplan og budget forventes overholdt. Der er ansat projektleder og nedsat projektgruppe med deltagelse af idræts- og ældreorganisationer. Der er indgået samarbejde med Nørrebrohallen om afholdelse af idrætsdagen den 25. september. Der er udsendt indbydelse til dagen til interessenter (ældreklubber, træningscentre, boligforeninger m.m.).
TRYGT OG VÆRDIGT HJEM FRA HOSPITAL - OG FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER					11.850	-	11.168	11.168	11.168		

11	* Ekstra hjælp ved hjemkomst fra hospital eller døgnophold (<i>Kom trygt hjem</i>)	Sikre endnu mere tryghed hos både ældre og pårørende, og samtidig bidrage til at forebygge tilbagefald og genindlæggelse. Målgruppen for indsatsen er den medicinsk færdigbehandlede komplekse, svækkede patient, hvor det er vurderingen, at borger/patient kan komme hjem til eget hjem med en øget indsats. Et tæt samarbejde mellem sygepleje, hjemmepleje og terapeuter skal bidrage til at stabilisere og mobilisere borgeren i dagene umiddelbart efter en udskrivelse, tage hånd om akutte udfordringer og få planlagt det videre forløb. Indsatsen tilrettelægges som en "kom godt hjem pakke", der kan visiteres til ved udskrivelse fra hospital, fx af udskrivningskoordinatorerne.	maj-14	dec-14	3.600		3.600	3.600	3.600	2014-2017	3.600	Tidsplanen er justeret. SUF forventer at kunne iværksætte indsatsen fra primo september. På baggrund af den ændrede tidsplan vil antallet af forløb pr. måned blive udvidet i 2014. Som følge af en ændret organisering af indsatsen, har Socialforvaltningen fået overført egne midler til sygepleje- og terapeutindsats. Dette er håndteret i sag om bevillingsmæssige ændringer.
	- SUF				3.000		3.000	3.000	3.000			Tidsplan og budget forventes overholdt.
	- SOF				600		600	600	600			Tidsplan og budget forventes overholdt.
12	*Bedre boforhold for de svageste ældre	Analyse: Definition og omfang af målgruppen af ældre borgere med en kombination af stof- eller alkoholrelaterede misbrug og demenslignende problemer og vurdering af, hvordan der kan skabes bedre tilbud for denne gruppe af borgere.	forår 2014	sommer 2014	300					For-analyse	300	Budget og tidplan forventes overholdt. Analysens løsningsforslag danner udgangspunkt for en budgetpakke der forelægges SUD d. 13. august og SOU d. 14. august i en fællesindstilling. Løsningsforslagene omhandler 1. Øget forvaltningssamarbejde og kompetenceudvikling. 2. Udrednings- /stabiliseringspladser. 3. Ny plejefdeling til borgere med alkoholrelateret demens.
13	* Hurtig genoptræning efter hjerneskade	Etablering af 8 neurorehabiliteringspladser på Neurologi- og Rehabiliteringscenter København pr. 1. juni 2014.	jun-14	dec-14	3.263		4.394	4.394	4.394	Varige	3.263	Pladserne er åbnet 1. juni 2014 som planlagt. Budget forventes overholdt.
14	* Nye almene rehabiliteringspladser	Etablering af 7 almindelige rehabiliteringspladser på Neurologi- og Rehabiliteringscenter København pr. 1. juni 2014.	jun-14	dec-14	3.137		3.175	3.175	3.175	Varige	3.137	Pladserne er åbnet 1. juni 2014 som planlagt. Budget forventes overholdt.
14b.	* 6 midlertidige pladser på Sølund	Etablering af 6 midlertidige pladser på plejecenter Sølund i perioden 1. april og til udgangen af året.	apr-14	dec-14	1.550					1-årige	1.550	Pladserne er åbnet 1. april 2014 som planlagt. Budget for de midlertidige pladser forventes overholdt.
STYRKET KOMPETENCE TIL MEDARBEJDERNE					5.000	-	-	-	-			
15	* Videreuddannelse af SOSU-medarbejderne	Medarbejdere, uddannet på tidligere SOSU-uddannelsesordning skal efteruddannes til at løfte en række nye opgaver, som fx forløbsprogrammer	apr-14	dec-14	3.000						3.000	Tidsplan og budget forventes overholdt. Uddannelsesaktiviteten starter september og løber året ud. Konkret forventes ca. 130 SOSU'ere

	-SUF	for borgere med komplekse sundheds-tilstande, tidlig opsporing af sygdomstegn og rehabilitering. Kompetencevurdering og udviklingen af			2.500					1-årig	2.500	og 130 SOSU-hjælpere at gennemføre et 16 dages AMU kursus. Medarbejderne fordeler sig på SUF og SOF, jf. fordelingen af midler i budgettet.
	-SOF	uddannelsesforløb sker ud fra krav i den reviderede uddannelsesordning.			500						500	
16	* Løft af sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuters kompetencer, der skal understøtte sammenhængende rehabiliteringsforløb og bedre medicin håndtering.	a) Udviklingsplan fokuseret på løft af sygeplejerskers, ergo- og fysioterapeuters kompetencer udarbejdes, og der etableres et tværfagligt kursus på diplomniveau for medarbejderne om koordinering af det sammenhængende rehabiliteringsforløb. Dette følges op af besøgspraktikker på de involverede institutioner. b) Uddannelsesplan for sygeplejefaglige nøglepersoner udarbejdes - uddannelsen forventes at indeholde 2 sundhedsfaglige diplommoduler mhp. at styrke kvaliteten inden for farmakologi, medicin håndtering samt introduktion til det fælles medicinkort og ansvar for opgavevaretagelsen.	mar-14	dec-14	1.600					1-årig	1.600	a) Tidsplan og budget forventes overholdt. b) Tidsplan og budget forventes overholdt. Dog flyttes uddannelsesaktiviteten til efteråret 2014.
17	* Løft af rengøringsmedarbejdernes kompetencer med fokus på tidlig opsporing af sygdomstegn	Rengøringsmedarbejdernes evne til at skabe dialog med borgerne styrkes, så de i fællesskab sikrer, at viden om ændringer i borgerens sundhedstilstand bliver videregivet til det sundhedsfaglige personale. 5 dages AMU kursus for 100 rengøringsmedarbejdere og 3 timers vejledning i arbejdssituationen for 300 medarbejdere.	mar-14	dec-14	400					1-årig	400	Budgettet forventes som helhed overholdt og aktiviteten afholdes indenfor året 2014. Antallet af medarbejdere, der skal på kursus, er reduceret i forhold til det oprindeligt planlagte. Til gengæld er antallet af individuelle vejledningstimer sat op for herigennem at opnå øget effekt.
HØJERE LIVSKVALITET MED NY TEKNOLOGI OG TRÆNING					2.600	6.150	2.550					
18	* Støtte til bad og toilet	Etablering af toilet- og badestole med tip og hejs på følgende moderniserede plejecentre: Dr. Ingrid's Hjem i Valby, Verdishave i Kgs. Enghave, Tingbjerg hjemmet i Brønshøj, Ryholtgård på Østerbro samt Bomiparken på Amager.	aug-14	dec-14		3.150				1-årig	3.150	Tidsplan og budget forventes overholdt. Forvaltningen er i gang med udbudsmaterialet med henblik på implementering i 4. kvartal 2014.
19	* Velværebaderum med elektroniske badekar på tre plejecentre	Velværebaderummene etableres på Slottet på Nørrebro, Vigerslevhus i Valby samt Lærkebo i Bystævneparken.	maj-14	dec-14		3.000				1-årig	3.000	Tidsplan og budget forventes overholdt. Licitation er afholdt og etableringen påbegyndes i uge 34. KEJd står for opgaven og skal have overført forbrugte midler ifm. kvartalsvise sager om bevillingsændringer.

20	* Bækkenbundsindsats mod inkontinens på plejecentre	Bækkenbundsindsats mod inkontinens til plejehjemsbeboere implementeres på alle plejecentre i kommunen med indledende fokus på kompetenceudvikling af ressourcepersoner og plejepersonale og efterfølgende igangsætning af borgerforløb for plejehjemsbeboere på de to inkontinensklinikker på Amager og i Vanløse/Brønshøj/Husum.	jul-14	dec-14	2.100		2.050			Pilot-projekt	2.100	Tidsplanen overholdes. Projektmedarbejderne er tiltrådt 1. juli og er påbegyndt udvikling af materiale ifm. projektet. Fokus i 2014 vil primært være på kompetenceudvikling af personale og indsatsen vil blive tilbudt borgere fra 1. september 2014. Budget forventes overholdt.
21	* Bedre it-hjælp til ældre	Åbningstiden på 5 IT caféer udvides, så det bliver muligt at undervise hold af hjemmeboende borgere og plejehjemsbeboere udenfor den tid, hvor aktivitetscentrets medlemmer benytter IT caféen. Der forventes leveret 120 lektioner pr måned.	maj-14	dec-14	500		500			2014-2015	500	Tidsplan og budget forventes overholdt. De 5 deltagende aktivitetscentre er udvalgt og har fået tildelt midler, så de kan udvide åbningstider og åbne op for flere borgere, der normalt ikke kommer i aktivitetscentre.
EKSTERN REVISION					320		320					
I ALT					46.650	14.150	45.606	41.836	35.736			

Fremdrift i indsatsen forløber som planlagt

Opmærksomhed vedr. indsatsen

Fremdrift i indsatsen er kritisk ift. at nå den rapporterede målsætning til ministeriet