



Christopher Røhl Andersen
Medlem af Borgerrepræsentationen

**Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 28. april 2021 af
Christopher Røhl Andersen om renovering af svømmehaller i
Københavns Kommune**

6. maj 2021

Sagsnummer
2021-0126006

Dokumentnummer
2021-0126006-2

Spørgsmål

Bellahøj Svømmebad blev genopført til ibrugtagelse i 2009 til en udgift på 230 millioner kr. For ca. 3 år siden konstaterede man svampe- og udluftningsproblemer i sådant et omfang, at man måtte lukke badet ned medens man råder bod på skaderne. Nu ser det endelig ud til her 3 år efter, at badet vil kunne åbne. Det er anslået, at genopretningen har kostet op til 40 millioner kr.

Nu står Øbro hallen til at blive lukket til efteråret og et år frem efter den for seks år siden blev renoveret. Den nye renovering forventes at løbe op i næsten 20 millioner kr.

Jeg har i den forbindelse følgende spørgsmål:

Spørgsmål 1:

Hvor mange nye svømmehaller og bassiner har København fået siden 2009?

Spørgsmål 2

Hvad har det kostet at opføre hver enkelt?

Spørgsmål 3

Hvilke svømmehaller er blevet renoveret i den periode og hvornår og hvor længe har de været lukket for brugere?

Spørgsmål 4

Hvad har det kostet at renovere de enkelte svømmehaller?

Spørgsmål 5

Hvorfor har det taget tre år at genoprette Bellahøj og er der grundlag for erstatning fra entreprenørerne pba. det lange forløb? Hvilket ansvar hviler hos entreprenøren og hvilke konsekvenser har det haft?

Administrerende
direktør
Rådhuset
1. sal vær. 83
1599 København V

Telefon
33 66 23 31

E-mail
Mette.touborg@kff.kk.dk

www.kk.dk

Spørgsmål 6

Har man kunnet søge erstatning for stenedes dårlige kvalitet i Øbro Hallen i forbindelse med renovering taget i betragtning, at de efter seks år allerede er sundhedsfarlige? Eller hvor ligger ansvaret for at de nu skal udskiftes igen?

Spørgsmål 7

Hvorvidt og hvor ligger ansvaret for renovering af svømmehaller i Københavns Kommune generelt, og har man ændret på projektstyringen i kommunen som konsekvens af de mange renoveringer af forholdsvis nye svømmebassiner?

Spørgsmål 8

Vurderer forvaltningen at entreprenørerne på vores svømmehal- og svømmebassinbyggerier været tilstrækkelige pba. de beskrevne renoveringer og har man taget ved lære af erfaringerne over årene? I så fald, hvilken læring har man taget med sig?

Besvarelse af spørgsmålene

Renovering af svømmehaller foretages af Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme & Indkøb (KEID). Det er derfor KEID, der besvarer spørgsmål 4-8, jf. vedhæftede særskilte svar.

Kultur- og Fritidsforvaltningen besvarer spørgsmål 1 og 2.

Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen besvarer hver en del af spørgsmål 3.

Svar 1

Københavns Kommune har siden 2009 anlagt Valby Vandkulturhus og Bellahøj Svømmestadion.

Derudover er der blevet afsat en anlægsbevilling til et vandkulturhus på Papirøen, en anlægsbevilling til en svømmehal i tilknytning til en skole på Hannemanns Allé og en planlægningsbevilling til en svømmehal på Beauvaisgrunden på Østerbro.

Derudover arbejdes der med muligheden for at anlægge en svømmehal i Sydhavn.

Svar 2

Valby Vandkulturhus har kostet 132 mio. kr. at anlægge.
Bellahøj Svømmehal har kostet 257 mio. kr. at anlægge.

Svar 3

Nedenfor fremgår en samlet oversigt over lukkeperioder i de københavnske svømmehaller siden 2009.

Når der i oversigten nedenfor fremgår flere lukkeperioder, end dem der fremgår af vedlagte notat fra Økonomiforvaltningen, skyldes det, at der i nedenstående også er medtaget perioder med lukning på grund af mindre renoveringer, almindeligt vedligehold m.m.

Frankrigsgade Svømmehal

- 2011, marts (1 måned)
- 2012 til 2013 (11 måneder)

Derudover er Frankrigsgade Svømmehal renoveret, mens svømmehallen var i drift:

- Ultimo 2011 til ultimo 2012 (ca. 1 år)
- 2019, maj til december 2019 (6 måneder)

Sundby Bad

- 2009, januar til september (9 måneder)
- 2014 – undervisningsbassinet var lukket (2 uger)

Derudover er Sundby Bad renoveret, mens svømmehallen alligevel var lukket pga. Corona:

- 2021, ultimo marts til medio april (3 uger)

Valby Vandkulturhus

- 2020, december (1 uge)

Derudover er Valby Vandkulturhus renoveret, mens svømmehallen alligevel var lukket pga. Corona:

- 2021, ultimo marts til medio april (3 uger)

Emdrup Bad

Emdrup Bad er renoveret, mens svømmehallen alligevel var lukket pga. Corona:

- 2021, ultimo marts til medio april (3 uger)

Hillerødgade Bad og Hal

- December 2013 til februar 2014 (3 måneder)
- Februar 2018 til januar 2019 (11 måneder)

Øbrø-Hallen

- 2015, maj-november (6 måneder)

Derudover var Kurbadet lukket i forbindelse med kapacitetsudvidelse, mens svømmehallen var i drift:

- 2018, juni til august (11 uger)

Bellahøj Svømmestadion

- Juni 2019 til maj 2021 (ca. 2 år)

Derudover er Bellahøj Svømmestadion renoveret, mens svømmehallen alligevel var sommerlukket:

- 2018 (2 uger)
- 2019 (3 uger)

Bavnehøj Frilufts bad:

- Maj 2008 til juni 2009 (14 måneder).

Derudover er Bavnehøj Friluftsbad renoveret, mens badet alligevel var lukket i vinterhalvåret:

- Oktober 2012 til april 2013 (7 måneder)
- 2015 februar til april (3 måneder)
- December 2018 til april 2019 (5 måneder)

Terapibassin Institut for Blinde og Svagtseende

- 2019 (Kultur- og Fritidsforvaltningen overtog først driften af svømmehallen i 2020, hvorfor længden af lukkeperioden ikke kendes).

Tingbjerg Skole Svømmehal

- December 2015 til september 2016 (9 måneder)
- 2014, april til juni (3 måneder)

Sankt Annæ Svømmehal:

- December 2015 til april 2016 (5 måneder)

- April 2018 til marts 2019 (11 måneder)

Svar 4-8

Besvares af Københavns Ejendomme & Indkøb, jf. vedhæftede særskilte svar.

Venlig hilsen

Mette Touborg