

Fra: TMFKP Sekretariat
Emne: 26. marts 2021 - svar til Jakob Næsager (C), Finn Rudaizky (O) og Flemming Steen Munch (V)
om vejarbejde på Østerbrogade og ledningsarbejde i Kødbyen

Fra: TMFKP MKB Rådhuspost
Sendt: 26. marts 2021 09:49
Til: Flemming Steen Munch (Borgerrepræsentationen)
Emne: Svar. Politikerspørgsmål om vejarbejde på Østerbrogade og ledningsarbejde i Kødbyen. eDoc 2021-0080596-1

Kære Jakob Næsager, Finn Rudaizky og Flemming Steen Munch

Tak for jeres henvendelse af 15. marts 2021 til teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen om gener for de erhvervsdrivende i forbindelse med vejarbejder på Østerbrogade og i Kødbyen. Borgmesteren har bedt mig svare jer, da jeres henvendelse vedrører mit ansvarsområde i forvaltningen.

I relation til både igangværende renovering af Østerbrogade og vejarbejde i Kødbyen spørger I, hvorvidt det har været overvejet at iværksætte de to opgaver, mens det meste af byen pga. COVID-19-situationen alligevel har været lukket ned.

Det har ikke været muligt for forvaltningen at fremskynde anlægsprojektet vedrørende genopretning af Østerbrogade. Det ville have krævet, at forvaltningen kunne fremskynde anlægsprojektet til at have opstart inden julen 2020 og dermed fremskynde en opstart med op til tre måneder. Det er forvaltningens opfattelse, at en flytning af opstart af anlægsperioden ville have udgjort en stor risiko for udførelsen, sikkerheden og kvaliteten. Dertil kommer en stor risiko for, udførte arbejder ville skulle opbrydes og laves om, hvis fejl skulle vise sig sent i forløbet, hvilket ville have økonomiske konsekvenser og være til gene for naboer og trafikanter.

De sidste tre måneder inden planlagt opstart 1. marts 2021 er brugt fuldt ud til bl.a. ansøgning om gravetilladelse, som er en proces, som kræver planlægning med andre igangværende aktiviteter i området, og en detaljeret planlægning af trafikafviklingen. Derudover pågår indsatsen ift. den eksterne kommunikation med information til naboer, butikker, myndigheder, eventarrangører og andre interessenter. Disse processer kan ikke gennemføres på få uger. Endelig har entreprenøren ikke på daværende tidspunkt (inden julen 2020) disponeret mandskab eller materiel og selve udførelsesprojektet med tegningerne forelå ikke.

I relation til Østerbrogade skal det afslutningsvis bemærkes, at forvaltningen er bevidst om sammenfaldet mellem anlægsprojekternes opstart og den generelle åbning for de handelsdrivende. Forvaltningen har ikke forudsætningerne for eller adgang til information, hvornår og hvor længe en nedlukning af de handelsdrivendes forretninger vil vare. Dermed er det generelt ikke muligt at tage eksempelvis konsekvenserne af Covid-19 nedlukningen med ind i planlægningen af større længerevarende anlægsprojekter. Forvaltningen agerer og koordinerer efter bedste evne løbende med alle interessenter, efterhånden som informationer og konsekvenser bliver tilgængelige.

For så vidt angår vejarbejdet i Kødbyen, som I også nævner i jeres henvendelse, er det kun bygherre, der kender til planlægningen og tidsplanerne for dette område, da arbejdet finder sted inde på matriklen i Kødbyen. Arbejdet har karakter af en renovering af ledningskanaler under vejbanerne i Kødbyen. Forvaltningen har ikke indflydelse på tidspunktet for arbejdets udførelse. Der er to mindre vejstrækninger på offentlig vej, hvor der skal graves (Høkerboderne samt Slagterboderne). Disse er er følgearbejder til forsyningsetableringen inde i selve Kødbyen. Arbejdet på de to strækninger har ikke indflydelse på erhvervene i området.

Jeg håber, det var svar på jeres henvendelse. Ellers er I velkomne til at rette fornyet henvendelse til forvaltningen på sekretariat@tmf.kk.dk.

Med venlig hilsen

Lone Byskov

