



Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget

Udskydelse af udskiftning af kunstgræsbane på Ryparkens Idrætsanlæg

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om en udskydelse af udskiftning af en kunstgræsbane på Ryparkens Idrætsanlæg fra 2025 til 2026. Idrætsanlæggets fodboldklubber er informeret om udskydelsen og er positive overfor at der tages mest muligt hensyn til deres aktiviteter med den nye anlægsperiode.

Ved Budget 2025 blev der bevilliget anlægsmidler til udskiftning af tre 11:11 kunstgræsbaner, som led i opstarten af Planlagt Vedligehold. Udskiftning af banerne i Sundby Idrætspark og Nørrebroparken er forløbet planmæssigt. Derimod er udskiftning af kunstgræsbanen på Ryparkens Idrætsanlæg udskudt fra juli-sept. 2025 til sommeren 2026. De afsatte midler flyttes til 2026.

Årsagen til udskydelse er at Byggeri København i uge 28 modtog et ugunstigt licitationsresultat. Resultatet lå væsentligt over anlægsbudgettet på 4,6 mio. kr., hvorfor Byggeri København umiddelbart ikke kunne indgå en kontrakt. Der er efter sommerferien fundet en løsning med finansiering via Overskuds-/underskudsmodellen men projekt vil først kunne blive udført i 2026.

Udskydelsen af udskiftningen til 2026 giver ligeledes mulighed for at samtænke udskiftningen af græstæppet med projekt om ny belysning af banen, der opnåede anlægsbevilling i Budget 2026.

Indhold

Kunstgræsbane K3 på Ryparkens Idrætsanlæg er en af Københavns Kommunes ældste kunstgræsbaner og er anlagt oven på en gammel grusbane. Udskiftningen af kunstgræsbanen med gummigranulat-infill til en kunstgræsbane med kork-infill og nutidige standarder kræver derfor en større omdannelse af bundopbygningen. Det var forventningen, at dette kunne indeholdes i de afsatte midler til udskiftning af dræn. Licitation viste sig at være ugunstig og ligge væsentlig over budget. Det var derfor ikke muligt for Byggeri København at indgå en kontrakt der kunne sikre udførelse fra medio juli til medio september måned.

23. september 2025

Edoc-sagsnummer

F2 sagsnummer
2025 - 15878

Sagsbehandler
Tobias Voss Illum

Center for Kultur- og
Fritidsaktiviteter
Nyropsgade 1
1602 København V

E-mail
i53x@kk.dk

EAN-nummer
5798009780515

Hvis udskiftning af kunstgræsbanen bliver igangsat nu, vil det betyde lukning af kunstgræsbanen i minimum 2 måneder til stor gene for fodboldklubberne i Ryparken, der ville mangle kapaciteten i deres højsæson. Derfor udskydes anlægsarbejdet til sommeren 2026, hvor der er mindst aktivitet på anlægget. Idrætsanlæggets fodboldklubber er informeret om udskydelsen og er givet de nuværende omstændigheder positive over for beslutningen om udskydelsen.

Med udskydelse til 2026 kan banen genudbydes sammen med de øvrige kunstgræsbaner, der skal udskiftes for den afsatte pulje på ca. 25 mio. kr. til kunstgræs under Planlagt Vedligehold i 2026. Den forventede merudgift til udskiftning af kunstgræsbanen finansieres af Byggeri København.

Udskiftningerne på Sundby Stadion og i Nørrebroparken er forløbet planmæssigt og Sundby Stadion blev ibrugtaget den 28. juli og Nørrebroparken den 15. august.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Byggeri København vil projekttere nyt lys på banen og indarbejde dette i udskiftningen af kunstgræsbanen udbuddet med sigte på anlæg i sommeren 2026.