



Besvarelse

Til Borgmester Jacob Næsager

Svar vedrørende tilladelse fra Miljøstyrelsen til at anlægge Svanemølle-tunnellen

Borgmester Jacob Næsager har spurgt til følgende:

Spørgsmål

1. Er der modtaget en tilladelse fra Miljøstyrelsen til at anlægge Svanemøllen Skybrudstunnel?
2. Hvad er konsekvensen for finansieringsmulighederne, hvis ikke København/HOFOR får tilladelse til at anlægge tunnelen i inde-værende år?

Svar:

Svanemøllen Skybrudstunnel anlægges af HOFOR. Økonomiforvaltningen har derfor anmodet HOFOR om at forholde sig til dine spørgsmål, jf. vedlagte notat.

Ad 1.

HOFOR forventer at modtage tilladelser i løbet af oktober 2025.

Der er tale om forskellige tilladelser fra henholdsvis Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, Trafikstyrelsen, Kystdirektoratet og Københavns Kommune.

Ad 2.

HOFOR oplyser, at de første byggepladser skal være påbegyndt inden 1. januar 2027. Frist vedrørende finansieringsmulighederne er således ultimo 2026.

Eventuelle klager med opsættende virkning kan skubbe til, hvornår HOFOR må påbegynde byggeriet. Hvis dette sker, oplyser HOFOR, at HOFOR vil indgå dialog med Vandsektortilsynet om finansieringen af projektet.

Bilag

1. HOFOR-notat: Svanemøllen Skybrudstunnel

01-10-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 20018

Dokumentnummer i F2
9023093

Sagsnummer eDoc
2025-0297855

Sagsbehandler
Jesper Svensson

Notat

Modtager: ØKF/Københavns Kommune
Afsender: HOFOR

Svanemøllen Skybrudstunnel

1. Indledning

ØKF har på baggrund af to spørgsmål fra børne- og ungdomsborgmester, Jakob Næsager, anmodet HOFOR om et kort notat, der redegør for udvalgte forhold vedrørende Svanemøllen Skybrudstunnel.

De to spørgsmål er følgende;

1. Er der modtaget en tilladelse fra Miljøstyrelsen til at anlægge Svanemøllen Skybrudstunnel?
2. Hvad er konsekvensen for finansieringsmulighederne, hvis ikke København/HOFOR får tilladelse til at anlægge tunnelen i indeværende år?

2. Miljøtilladelse

Der er pr. 29. september 2025 ikke modtaget de nødvendige tilladelser til at anlægge Svanemøllen Skybrudstunnel.

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) gennemførte i perioden 4. august 2025-12. september 2025 den 2. offentlige høring i forbindelse med miljøvurderingen af Svanemøllen Skybrudstunnel.

I forbindelse med høringen er der kommet 52 høringssvar.

SGAV har indledningsvis vurderet, at høringssvarene *ikke* giver anledning til ændringer af hverken miljøkonsekvensrapport eller §25-tilladelse (tilladelse efter miljøvurderingsloven).

HOFOR forventer, at projektet i løbet af oktober 2025 vil modtage tilladelse efter miljøvurderingsloven (fra SGAV), tilladelse til anlæg inden for havnegrænsen (fra Trafikstyrelsen), tilladelse til anlæg på søterritorie (fra Kystdirektoratet) samt Udledningstilladelser (fra Københavns Kommune).

3. Konsekvenser for finansieringsmulighederne, hvis der ikke opnås tilladelse i 2025

Svanemøllen Skybrudstunnel finansieres jf. overgangsordningen for skybrudssikring i København, som bl.a. tilsiger, at den fysiske etablering af skybrudstunnelen skal være påbegyndt inden 1. januar 2027.

HOFOR bemærker, at Forsyningssekretariatet (nu Vandsektortilsynet) har vurderet, at den fysiske etablering af Svanemøllen Skybrudstunnel er at betragte som påbegyndt ved opstart af to forberedende entrepriser i marken – FSK byggepladsetablering (Byggeplads Fiskerihavnen) og RIA byggepladsetablering (Byggeplads Ryparken).

Det bemærkes i den forbindelse, at udbud af entreprisen FSK byggepladsetablering er gennemført, og entreprenøren er fundet, mens udbud af entreprisen RIA byggepladsetablering er i gang.

HOFOR vurderer, at påbegyndelse af Svanemøllen Skybrudstunnel kan blive forsinket i den situation, hvor tilladelse efter miljøvurderingsloven påklages, klagen får opsættende virkning, og sagsbehandlingen af klagen ikke gennemføres rettidigt i forhold til en anlægsstart i 2026.

Hvis den fysiske etablering af Svanemøllen Skybrudstunnel ikke er påbegyndt inden 1. januar 2027, vil HOFOR på projektets vegne i forhold til finansieringen af projektet skulle indgå en dialog med Vandsektortilsynet herom.