



Notat

Igangsættelse af projektet "Permanent lukning af Vester Voldgade"

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om, at forvaltningen igangsætter projekt om "Permanent lukning af Vester Voldgade". Projektet har siden vedtagelsen afventet det nærtliggende projekt om "Opgradering af Frederiksberggade" i forventning om en både tidsmæssig og økonomisk synergi ved at samkøre projekterne. Forvaltningen erfarer nu, at der ikke længere er tungtvejende grunde til at afvente, hvorfor anlægsprojektet i Vester Voldgade kan igangsættes som besluttet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Projekt om opgradering af belægning på Frederiksberggade blev vedtaget med Budget 2022 (BR 7. oktober 2021) (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne og Kaare Traberg Smidt), men sat på pause ved årsskiftet 2023/2024. Ved Budget 2024 blev projekt om "Permanent lukning af Vester Voldgade" vedtaget (BR 5. oktober 2023) (A, B, C, F, I, O, V), og forvaltningen planlagde at samkøre de to projekter for at opnå synergier i både projektering og anlæg. Uddybet tidsplan fremgår i bilag 1.

Mulighed for kunstnerisk belægningsprojekt i Frederiksberggade

I november 2023 indgik forvaltningen kontrakt med en rådgiver vedr. anlægsprojektet "Opgradering af Frederiksberggade". Umiddelbart efter henvendte foreningen Business Improvement District Frederiksberggade sig til forvaltningen med ønske om at erstatte kommunens belægningsprojekt på Frederiksberggade med et kunstnerisk belægningsprojekt. Det blev besluttet, at foreningen fik et år til at udarbejde skitseforslaget og forelægge det for Rådet for Visuel Kunst samt lokaludvalget. I forlængelse heraf ville skitseforslaget blive forelagt til politisk godkendelse i første kvartal 2025 (TMU 8. april 2024).

Synergi ved at samkøre projekterne Frederiksberggade og Vester Voldgade

12-12-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 25485

Dokumentnummer i F2
231974

Sagsnummer i eDoc
2025-0392158

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Den nye tidsplan medførte, at projekterne for Frederiksberggade og Vester Voldgade faldt sammen tidsmæssigt, og forvaltningen vurderede, at der kunne opnås synergi ved at samkøre projekterne for at tidsoptimere og drage økonomisk fordel af samprojektering, fælles entreprenør, fælles byggeplads mm. Imidlertid blev foreningens skitseforslag til den nye kunstbelægning forsinket og først forelagt Rådet for Visuel Kunst i 1. kvartal 2025 og lokaludvalget i 2. kvartal 2025. Den 16. juni 2025 blev Teknik- og Miljøudvalget forelagt skitseforslaget, og besluttede på baggrund heraf, at "ændre og udvide projektet om opgradering af Frederiksberggade til et kunstnerisk projekt, såfremt ekstern finansiering tilvejebringes og projektet gøres realiserbart" (TMU 16. juni 2025).

Projektet i Frederiksberggade berosat

I Budget 2026 (BR 2. oktober 2025) (A, B, C, F, I, V, Ø, Å, Finn Rudaizky, Helle Jønch og Troels Chr. Jakobsen) henviste Borgerrepræsentationen finansieringen af det kunstneriske projekt på Frederiksberggade (Strøget) til Overførselssagen 2025-2026. Det blev ligeledes besluttet, at det er en forudsætning, at der senest den 1. marts 2026 foreligger et bindende tilsagn om ekstern medfinansiering. Frederiksberggade projektet er derfor berosat og venter på afgørelse om finansiering, førend det kan færdigprojekteres.

Igangsætning af projektet om permanent lukning af Vester Voldgade

Forsinkelserne har medført, at der ikke længere er tidsmæssigt sammenfald mellem projektet på Frederiksberggade og projektet på Vester Voldgade. Som konsekvens af hensigtserklæringen om ekstern finansiering af kunstprojektet, har forvaltningen indhentet overslag på rådgiveropgaven for Frederiksberggade med kunstprojektet og på Vester Voldgade. Resultatet er, at det ikke forventes muligt at holde det sammenlagte rådgiverhonorar under tærskelværdien, hvilket betyder, at en samprojektering kræver, at Frederiksberggade genudbydes i et nyt udbud sammen med Vester Voldgade (jf. EU kommissionens tærskelværdier 2026-2027, meddelelse C/2025/5732 og LBKG 2025-02-03 nr. 116 Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdien).

Endelig forventer forvaltningen at realisere et midlertidigt byrum i det midlertidigt lukkede vejareal på Vester Voldgade i foråret 2026 og forventer derfor at anlægge det permanente byrum og etablere den permanente vejlukning i forlængelse heraf.

Derfor vurderer forvaltningen ikke, at Vester Voldgade bør afvente Frederiksberggade.

Hvis projekt om Permanent lukning af Vester Voldgade igangsættes i januar 2026, forventes ibrugtagningen af anlægget at blive i anden halvdel af 2027. Såfremt Frederiksberggade projektet opnår fuld

finansiering og kan igangsættes umiddelbart efter Overførselssagen 2025-2026, forventes ibrugtagningen at blive tidligst i anden halvdel af 2028.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget er orienteret, igangsætter forvaltningen rådgiverudbud for projekt om "Permanent lukning af Vester Voldgade". Klima-, Miljø- og Teknikudvalget forelægges dispositionsforslag forventeligt 3. kvartal 2026.

Peter Højer
Vicedirektør



Notat

Igangsættelse af projektet "Permanent lukning af Vester Voldgade" - tidslinje

12-12-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 25485

Dokumentnummer i F2
231974

Sagsnummer eDoc
2025-0392158

Overblik og tidslinje

- 7. oktober 2021: Projekt om "Opgradering af belægning på Frederiksberggade" besluttet (Budget 2022, BR 7. oktober 2021) (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne og Kaare Traberg Smidt)
- 5. oktober 2023: Projekt om "Permanent lukning af Vester Voldgade" besluttet (Budget 2024, BR 5. oktober 2023) (A, B, C, F, I, O, V)
- November 2023: Forvaltningen indgår rådgiverkontrakt for Frederiksberggade
- December 2023: Forvaltningen kontaktes af foreningen Business Improvement District (BID) Frederiksberggade med forslag om at gøre gadens belægning til et kunstprojekt.
- 8. april 2024: TMU orienteres om,
 - at forvaltningen indgår samarbejde med foreningen BID Frederiksberggade om et kunstnerisk belægningsprojekt samt deraf følgende nyt ibrugtagningstidspunkt (rykkes op til 2 år, fra ultimo 2025 til ultimo 2027)
 - at BID Frederiksberggade skal have færdigudviklet deres skitseforslag samt forelagt det for Rådet for Visuel Kunst og Lokaludvalget i 2024
 - at det tilstødende projekt vedr. permanent lukning af Vester Voldgade forsinkes op til 1 år for at sikre kobling og sammentænkning af de to projekter
 - at TMU forelægges skitseforslag til godkendelse i 1. kvartal 2025
- 17. januar 2025: BID Frederiksberggade fremsender skitseforslag til forvaltningen
- 3. marts 2025: Rådet for Visuel Kunst behandler skitseforslag for Frederiksberggade.
- 16. juni 2025: TMU forelægges skitseforslaget og beslutter at ændre og udvide projektet om opgradering af

Rådhussekretariatet
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009809452

Frederiksberggade til et kunstnerisk projekt, såfremt ekstern finansiering tilvejebringes senest 1. november 2025 og projektet gøres realiserbart. Ibrugtagningstidspunktet rykkes til 2. kvartal 2028 for både Frederiksberggade og Vester Voldgade.

- 2. oktober 2025: Borgerrepræsentation henviser "at finansiering af det kunstneriske projekt på Frederiksberggade (Strøget) henvises til forhandlingerne om overførselssag 2025/2026. [...] Det er en forudsætning, at der senest den 1. marts 2026 foreligger et bindende tilsagn om ekstern medfinansiering".
- Marts 2026: Frist for fondsansøgning og Overførselssagen 2025-2026