
Fra: KTFKP MKB Rådhuspost

Sendt: 11. februar 2026 14:03

Til: Kashif Ahmad (Borgerrepræsentationen)

Emne: Svar om arbejder omkring Valby Station, eDoc-nr. 2026-0045470

Kære Kashif Ahmad, MB

På vegne af vicedirektør Peter Højer, Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold, fremsendes svar på spørgsmål stillet 2. februar 2026 om arbejder omkring Valby Station.

Med venlig hilsen

Søren Holmboe

Politisk koordinator

MKB Sekretariat

KØBENHAVNS KOMMUNE

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold



Besvarelse vedrørende arbejderne omkring Valby Station

Medlem af Borgerrepræsentationen Kashif Ahmad (B) har 2. februar 2026 stillet følgende spørgsmål til Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen.

Spørgsmål

1. Hvad er processen og planen for vejarbejdet omkring Valby Station, især på Toftegårds Allé?
2. Kan der gøres noget for at speede processen op, så der ikke er flaskehals til stor gene i alle retninger for rigtig mange borgere?

Svar

Ad 1

Fra juni til oktober 2025 genoprettede forvaltningen fortove og kantsten på Toftegårds Allé/Toftegårds Plads på strækningen mellem jernbanebroen til Vigerslev Allé. Parallelt hermed igangsatte Banedanmark en renovering af jernbanebroen og HOFOR en renovering af en større vandledning under jernbanen. Projekternes tidsplaner og afspærringsbehov er koordineret, så trafikafviklingen kunne blive bedst mulig.

Forvaltningens arbejder blev afsluttet tidligere end planlagt, mens de øvrige arbejder, som skulle have været færdige i december 2025, er blevet forsinkede. HOFOR og Banedanmark har meddelt forvaltningen, at de forventer at være færdige med arbejderne i begyndelsen af maj 2026, hvorefter forvaltningens entreprenør udlægger nyt slidlag på kørebaner og cykelstier på Toftegårds Allé/Toftegårds Plads samt på selve broen. Dette forventes at kunne udføres på under en måned.

Ad 2

Forvaltningen ser ikke umiddelbart nogen muligheder for at fremskønne HOFOR og Banedanmarks arbejder. Vejret kan i øvrigt medføre, at arbejderne kan blive endnu mere forsinkede.

Peter Højer
vicedirektør

11-02-2026

Sagsnummer i F2
2026 - 2862

Dokumentnummer i F2
242102

Sagsnummer i eDoc
2026-0045470

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452