



Notat

Finansiering af kunstnerisk projekt på Frederiksberggade (Strøget)

Resumé

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget orienteres om status på ekstern samt medfinansiering af et kunstnerisk projekt på Frederiksberggade (Strøget), der er igangsat af foreningen Business Improvement District Frederiksberggade. Status er, at der p.t. er finansiering til projektet på ca. 10 mio. kr., og at forvaltningen vurderer, at det samlede kunstneriske projekt kan koste op til 40 mio. kr., hvilket er højere end tidligere forventet. Henset til projektets størrelse og da foreningen har dialog med fonde om mulighed for yderligere finansiering, udarbejder forvaltningen budgetnotat til Budget 2027 i stedet for Overførselssagen 2025-2026.

Sagsfremstilling

Baggrund

I Budget 2022 (BR 7. oktober 2021) (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne og Kaare Traberg Smidt) blev der afsat henholdsvis 0,6 mio. kr. til en foranalyse og 7,9 mio. kr. til anlæg af opgradering af Frederiksberggade. Foranalysen blev udført i 2022, og undersøgte tre scenarier for en fysisk opgradering af Frederiksberggade. Løsningsforslaget med en ny gågadebelægning bestående af gågadefliser og chaussésten, som det kendes i dag, opstilling af effektbelysning i gadens krydsninger samt forskønnelse af eksisterende affaldskurve blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 2. marts 2023.

Projektet har været sat i bero siden primo 2024 pba. dialog med foreningen Business Improvement District (BID) Frederiksberggade om et kunstnerisk projekt kaldet "Blomsterskolen". Forslaget består af en kunstnerisk gågadebelægning i granit, kunstelementer i form af to tre meter høje vaser med beplantning til opstilling i hver ende af Frederiksberggade, beplantning i form af blåregn op ad bygningerne og henover krydset som et tag ved Kattesundet samt indretning af en skole/butik til kreative og kunstneriske initiativer. Skolen/butikken ligger udenfor kommunens ressort, og er derfor ikke noget kommunen udfører. Hvis kunstprojektet realiseres, erstatter granitbelægningen kommunens,

11-03-2026

Sagsnummer i F2
2025 - 19323

Dokumentnummer i F2
218352

Sagsnummer i eDoc
2025-0287699

men ikke afvanding, effektbelysning og forskønnelse af affaldskurve, som derfor er indeholdt i den samlede estimerede pris.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde i udvalget den 16. juni 2025 at ændre og udvide det oprindeligt vedtagne kommunale projekt om opgradering af Frederiksberggade til et kunstnerisk projekt, såfremt ekstern finansiering tilvejebringes og projektet gøres realiserbart.

Med Budget 2026 blev der vedtaget hensigtserklæring om, at finansiering af det kunstneriske projekt henvises til Overførselssagen 2025/2026 med forudsætning om, at der senest 1. marts 2026 foreligger bindende tilsagn om ekstern medfinansiering.

Siden forhandlingerne for Budget 2026 har forvaltningen arbejdet på at prissætte kunstprojektet.

Finansiering

Forvaltningen vurderer, at det samlede kunstprojekt med udskiftning af belægning, store krukker, beplantning samt belysning, skraldespande m.m. vil koste op til 40 mio. kr. i anlæg. Den største post i anlægsprojektet er den kunstneriske granitbelægning, ca. 25 mio. kr. i anlæg inkl. lagerbeholdning m.m. En sådan belægning er erfaringsmæssigt omfattende at anlægge samt vedligeholde og drifte.

Derudover er der udgifter på 0,8 mio. kr. årligt til afledt drift og vedligehold af belægningen, belysningen, blåregnen og de to vaser med tilhørende beplantning. Da projektet afviger fra kommunens standarder, er driftsudgifterne højere end ved gængse kommunale anlægsprojekter.

Det bemærkes, at kunstprojektet ikke er projekteret, og forvaltningen vurderer, at projektet fortsat kræver kvalificering og justering (jf. KTU 16. juni 2025), hvorfor der er indregnet uforudsete udgifter og risiko i budgettet, som afspejler disse usikkerheder.

Foreningen oplyser, at de pr. 1. marts 2026 har modtaget tilkendegivelser om finansiering på i alt ca. 3,5 mio. kr. Deraf er lidt over 1 mio. kr. fra fonde, som skal fratrækkes fondsmoms (17,5 %), hvormed den eksterne finansiering p.t. sammenlagt udgør knap 3,3 mio. kr. Derudover har foreningen selv bidraget med ca. 1 mio. kr. til realisering af den kreative skole/butik, som er udenfor kommunens ressort og ikke indgår i økonomien for det projekt, som kommunen skal anlægge.

Foreningen har desuden oplyst, at de er forundrede over størrelsesordenen på forvaltningens vurdering af udgifter til det samlede projekt, samt at foreningen har dialog med fonde om mulighed for yderligere finansiering.

Videre proces

Når Klima-, Miljø- og Teknikudvalget er orienteret, udarbejder forvaltningen en orientering til forhandlingerne om Overførselssagen 2025-2026 om status på finansiering af projektet, og udarbejder derefter et budgetnotat til Budget 2027. Forvaltningen er forpligtet til at udarbejde et budgetnotat til kommende budgetforhandlinger pba. en hensigtserklæring.

Det bemærkes, at det også er ifm. budgetbeslutningen, at der vil skulle træffes beslutning om en række formelle forhold for, at kommunen kan overtage projektet. Herunder indtægtsbevilling, bevillingssammenlægning, betaling af fondsmoms, finansiering af afledt drift mv.

Såfremt det kunstneriske projekt ikke opnår finansiering ved Budget 2027, arbejder forvaltningen ikke videre med det kunstneriske projekt, men vil genoptage det oprindeligt besluttede projekt om opgradering af Frederiksberggade fra Budget 2022.

Peter Højer
Vicedirektør