



Til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget

Orientering til KFU vedr. Valby Bibliotek

26. februar 2026

Edoc sagsnummer

Indhold

Det nye Valby Bibliotek på Hanne Warmings Plads (tidligere kendt som Toftegårds Plads), vedtaget med Budget 2019, opføres af Byggeri København i Økonomiforvaltningen (ØKF) for Kultur- og Fritids- og Borgerserviceforvaltningen (KFF). Den forventede ibrugtagning var primo 2027.

F2 sagsnummer
2026 - 4443

Sagsbehandler
Kim Natour Svendsen

ØKF har orienteret KFF om, at opførelsen af Valby Bibliotek er forsinket og den forventede ibrugtagning er med udgangen af 2027. Herefter skal KFF klargøre og indflytte lokalerne frem mod åbningen primo 2028. Forsinkelsen skyldes, at projektet har afventet byggetilladelse. Byggetilladelse blev ansøgt i december 2024, med forventet opstart i maj 2025. Under byggesagsbehandlingen blev der identificeret matrikelforhold, som krævede vejnedlæggelse via en høringsprocedure for berørte ledningsejere. Af den årsag er behandlingstiden blevet længere end forventet. Byggetilladelsen er nu givet og anlægsarbejdet igangsættes i marts 2026.

Det nye Valby Bibliotek kommer bl.a. til at indeholde et stort og åbent biblioteksområde, gruppe- og mødelokaler, et læse- og studierum, ind- og udlån og reserveringer, et børnerum og et rum til garderobe, madpakker og ophold. Biblioteket kommer til at være en del af et kulturelt samlingspunkt for Valby, der udover biblioteket består af Valby Kulturhus og ungdomskulturhuset Kraftverket.

Opførelsen af det Valby Bibliotek indgår i en større koordinering med de andre kommende byggerier på Hanne Warmings Plads, ungdomsboliger og selve pladsen. Årene efter Valby Bibliotek er opført, vil der fortsat være byggeplads på Hanne Warmings Plads.

Plan og Tilskud
Nyropsgade 1
1602 København V

E-mail
jh4j@kk.dk

EAN-nummer
5798009780515