



Kristina Westerberg Thomsen (B)
Medlem af Borgerrepræsentationen

Forvaltningssvar til Kristina Westerberg Thomsen (B) vedr. timing af renoveringsarbejde på Amager Strand

25. juni 2026

eDoc-sagsnummer

Spørgsmål

Kristina Westerberg Thomsen (B) har den 19. juni 2026 fremsendt følgende spørgsmål:

F2 sagsnummer
2026 - 15176

Sagsbehandler
Gamze Malene Sahin

1. Kan forvaltningen oplyse baggrunden for tidspunktet for renoveringsarbejdet ved Amager Strand omkring de store strandstationer?
2. Kan forvaltningen redegøre for, om arbejdet kunne have været planlagt eller igangsat på et andet tidspunkt af året – eksempelvis i efterårs- eller vintermånederne – hvor brugen af stranden er væsentligt lavere, og påvirkningen af borgernes adgang til og oplevelse af strandområdet dermed ville være mindre?

Motivation

På Amager Strand er der for nylig opsat store teltdækninger omkring de store strandstationer, som er rammesættende for hyggelige ophold ved standen. Det må antages, at teltdækningerne er etableret i forbindelse med en nødvendig renovering af de pågældende betonkonstruktioner. Men timingen falder uheldigvis sammen med strandsæsonen og de varme sommermåneder, hvilket er baggrunden for ovenstående spørgsmål.

Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningens svar

Ad. 1.

Kan forvaltningen oplyse baggrunden for tidspunktet for renoveringsarbejdet ved Amager Strand omkring de store strandstationer?

Renoveringsarbejdet af strandstationerne på Amager Strand har en varighed på 16 uger fra medio marts 2026 til medio juli 2026. Baggrunden for valget af denne periode fremgår af svaret på spørgsmål 2.

Ad. 2.

Københavns Ejendomme

Borups Allé 177
2400 København NV

E-mail
dv82@kk.dk

EAN-nummer
5798009780515

Kan forvaltningen redegøre for, om arbejdet kunne have været planlagt eller igangsat på et andet tidspunkt af året - eksempelvis i efterårs- eller vintermånederne - hvor brugen af stranden er væsentligt lavere, og påvirkningen af borgernes adgang til og oplevelse af strandområdet dermed ville være mindre?

Renoveringsarbejdet kan ikke udføres i efterårs- og vintermånederne, da konstruktionen ikke må nedkøles under arbejdet, og membranen kræver en stabil gennemsnitstemperatur på mindst fem grader. Arbejdet kan derfor ikke gennemføres fra november til februar.

Da renoveringsarbejdet varer 16 uger, ikke kan udføres i efterårs- og vintermånederne og samtidig skal planlægges med mindst mulig påvirkning af strandsæsonen, er der følgende to mulige perioder for udførelsen:

- Scenarie 1: marts, april, maj og juni.
- Scenarie 2: juli, august, september og oktober.

Københavns Ejendomme har valgt at udføre renoveringsarbejdet fra medio marts til medio juli 2026, da denne periode vurderes at påvirke strandsæsonen mindre end scenarie 2 og dermed være til mindst mulig gene for brugerne af Amager Strand.

Tre af de fire strandstationer forventes at kunne tages i brug i uge 28, mens den sidste forventes at kunne tages i brug i uge 30.

Med venlig hilsen

Mikkel Boje

Administrerende direktør