



Alexander Ryle
Medlem af Borgerrepræsentationen

Forvaltningssvar til Alexander Ryle (I) om merforbrug ved renovering af løbebane op Østerbro Stadion.

20. august 2026

Edoc sagsnummer
2026-0269226

F2 sagsnummer
2026 - 17525

Spørgsmål

Alexander Ryle (I) har d. 17/8/2026 fremsendt følgende spørgsmål om merforbrug på Østerbro Stadion:

- 1. Hvornår blev Kultur-, Fritids-, og Borgerserviceforvaltningen klar over, at budgettet ville blive overskredet?*
- 2. Hvor stort var det forventede merforbrug på det tidspunkt?*
- 3. Hvorfor er sagen ikke straks blevet forelagt Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen?*

Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltnings svar

Ad 1)

Hvornår blev Kultur-, Fritids-, og Borgerserviceforvaltningen klar over, at budgettet ville blive overskredet?

Midlerne til renovering af løbebanen på Østerbro Stadion blev bevilliget i 2022. I 2022 besluttede Borgerrepræsentationen ligeledes, at fodboldbanen på Østerbro stadion også skulle renoveres, hvilket udskød arbejdet på løbebanen til opstart i juni 2025.

I forbindelse med gennemgang af projektøkonomien i august og september 2025 blev Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen første gang opmærksom på et merforbrug. Det endelige merforbrug blev afklaret i april 2026.

Ad 2)

Hvor stort var det forventede merforbrug på det tidspunkt?

Estimatet for merforbruget var i september 2025 på 2-4 mio. kr. for de nødvendige ekstraarbejder. Det endelige merforbrug endte dog på 8,5 mio. kr.

Ad 3)

Hvorfor er sagen ikke straks blevet forelagt Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen?

Faciliteter

Nyropsgade 3
1602 København V

E-mail
by65@kk.dk

EAN-nummer
5798009780515

Forvaltningen har ved aflæggelse af forvaltningens regnskab for 2025 behandlet på KFU 19. marts 2026 orienteret om, at projektet havde et forventet merforbrug på 6,6 mio. kr., som forventes håndteret med et internt lån i forvaltningen i budget 2026, så regnskabet på projektet kan bringes i balance. Den endelige opgørelse af projektets merforbrug er opgjort til 8.474 t. kr. i sagen forelagt KFU den 4. juni 2026 og til behandling i Borgerrepræsentationen 20. august 2026.

Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen skulle på et tidligere tidspunkt have søgt supplerende anlægsbevilling, og forvaltningen har på baggrund af sagen revideret praksis for styringen af sådanne projekter og vil fremadrettet sørge for styrket kontrol med forvaltningens overholdelse af styrelseslovens §40 stk. 2.

Med venlig hilsen

Mikkel Boje

Administrerende direktør