



Nørrebro United - Midtvejsstatus

Wesselgade	
Projektmålsætning: 60 indmeldte børn under 8 år, 120 børn igennem aktiviteter.	
Gennemførte initiativer	
Opstartet 4 stk hold (u7 piger, U7 drenge U5 piger og U6 mix) 1 ugentlig træning tirsdag (U5 piger) og torsdag (U6 mix) U7 drenge og U7 piger er efter sommerferien 2022 flyttet til Nørrebrøparken som U8 for at give plads til nye hold	100 antal deltagende børn 80 antal indmeldte børn i NBU
Åbent hold for foreningsløse drenge. Ca. i alderen 8 – 14 år. Ønske fra Legepladsen	40 antal deltagende børn 3 antal indmeldte børn i NBU
EM i Straffe	60 deltagende børn
Kommende initiativer	
Opstart af U5 / U6 hold søndag	25 forventede antal deltagere 20 antal indmeldte børn
Forstående opgaver	
- Styrke indsats for at tilknytte lokale børn, særligt børn med særligt behov for deltagelse f.eks. lav forældreopbakning til deres fritidsliv	
Kommentarer Samarbejdet med legepladsen går godt. Der er indgået nogle kompromiser for at få at gøre alle glade. Nørrebro United har indvilget at starte et hold på for foreningsløse drenge op, selvom det ikke er indenfor projekts oprindelige målgruppe og indsatsområder. Nørrebro United har desuden indvilget i ikke at anvende banen i det omfang timemæssigt som den politiske rammebeskrivelse forskriver. Nørrebro United har ikke svært ved at nå målsætningen omkring indmeldte hold på banen.	





AKB Lundtoftegade

Projektmålsætning: Banen erstatter en af de planlagte Broboldbaner i Thorsparken og FSB Ågården som ikke blev opført. Her var målsætninger 60 indmeldte børn under 8 år, 120 børn igennem aktiviteter på hver af banerne.

Gennemførte initiativer

Opstartet af 6 hold	150 antal deltagende børn 120 antal indmeldte børn i NBU
Nørrebro Cup (Turnering for teenagere)	200 antal deltagende børn

Kommende initiativer

Opførsel af ny facilitet sammen med AKB Lundtoftegade og MASU Planning	
--	--

Forstående opgaver

- Opstart af nye hold.

Kommentarer

Banen i Lundtoftegade var aktiv før projektets opstart, og derfor er samarbejdet også mere etableret. Vi har valgt at inddrage erfaringerne fra denne bane til projektet, for at bruge erfaringerne med aktiviteterne.

I Lundtoftegade har Nørrebro United sammen med boligforeningen gennem fælles inddragelsesproces og på midler, som Nørrebro United har fundraiset sat gang i en proces om at opføre et nyt såkaldt boldspilstorv.





Bane i Stengade

Projektmålsætning: Banen erstatter en af de planlagte Broboldbaner i Thorsparken og FSB Ågården som ikke blev opført. Her var målsætninger 60 indmeldte børn under 8 år, 120 børn igennem aktiviteter på hver af banerne.

Gennemførte initiativer

Opstart af 4 hold	100 antal deltagende børn 80 antal indmeldte børn i NBU
-------------------	--

Kommende initiativer

Opstart af 2 hold	50 forventede antal deltagere 40 antal indmeldte børn
-------------------	--

Forstående hasteopgaver

- Opstart af nye hold.

Kommentarer

Banen i Stengade er anlagt for midler som Nørrebro United har rejst uden om Brobold. Banen er midlertidig men minder i rammer meget om Brobold. Banen er anlagt i FSB Blågårdens jord og er pt. midlertidig.





BK Skjold Midtvejsstatus

Tårnlegepladsen	
Projektmålsætning: 60 indmeldte børn under 8 år, 120 børn igennem aktiviteter.	
Gennemførte initiativer	
Opstart af 2 styk hold pigehold i alderen 5 – 8 år.	50 antal deltagende børn 40 antal indmeldte børn i BKS
Ventelistehold / Opstart af nyt hold af drenge i alderen 6 – 8 år. Holdet startede som et ventelistehold, men er blevet et fast hold for de børn, der ikke ønsker at komme videre.	65 antal deltagende børn 50 antal indmeldte børn i BKS
Kommende initiativer	
Opstart af et yderligere hold for drenge 7 – 8 årige.	40 forventede antal deltagere 30 antal indmeldte børn
Opstart af et yderligere hold piger under 8 år.	30 forventede antal deltagere 20 antal indmeldte børn
Forstående opgaver	
• Samarbejde med legepladsen: Vi skal have en snak om evt. nye hold. (Søren/jan) • Info om fællesaktiviteter / skjoldtøj (Jan/Søren) • Skjoldlogo (Flemming) • Hvordan gør vi holdene på Broboldbanerne til almindelige hold. kontingent/kampe (Jan / Søren)	
Kommentarer	
Samarbejdet med legepladsen er velfungerende.	
Da banen ligger lige ved siden af fodboldbanerne i Fældsparken findes der er ikke nye lokale medlemsgrupper på baggrund af banens fysiske placering. Vi har derfor valgt at fokusere på medlemsgrupper, der passer til banens fysiske størrelse og placering.	





Bemandet legeplads i Kildevældsparken

Projektmålsætning: 60 indmeldte børn under 8 år, 120 børn igennem aktiviteter.

Gennemførte initiativer

Drengehold 6 – 8 år	30 antal deltagende børn 20 antal indmeldte børn i BKS
---------------------	---

Kommende initiativer

Opstart af hold for lokale drenge 8 – 10 år	20 forventede antal deltagere 15 indmeldte børn
Skjoldhold der anvender banen.	100 forventede deltagere (Alle indmeldte børn) 10 nye indmeldte

Forstående opgaver

- Netværk til lokale relevante aktører
- Fritidsklub
- Relation til Fritidsklub gennem pigeinitiativ
- T-shirts til alle spillere for at styrke tilknytningen
- Boldkasse
- Undersøge om der er hold i Skjold, der kan anvende banen

Kommentarer

BK Skjold har oplevet det svært at udvikle et velfungerende samarbejde med legepladsen. Legepladsen har endnu ikke underskrevet en partnerskabsaftale. Derfor har det taget forholdsvis lang tid før der kunne opstartes aktiviteter på banen.

Det er et ønske fra legepladsen, at der forsøges at lave træning for de større drenge fra lokalområdet. Dette vil forsøges i projektet selv om det er ikke projektets oprindelige målgruppe.

Svagt netværk af lokale aktører gør det svært at finde lokale foreningsløse børn.





Vestia Midtvejstatus

Skydebanen Legeplads	
Projektmålsætning: 60 indmeldte børn under 8 år, 120 børn igennem aktiviteter.	
Gennemførte initiativer	
Børnehaveforløb for særligt udvalgte børnehaver i samarbejde med BUF.	80 antal deltagende børn 5 antal indmeldte børn i Vestia
Kommende initiativer	
Fortsættelse af forløb for udvalgte børnehaver (tirsdag og fredag)	80 forventede antal deltagere 15 antal indmeldte børn
Forstående opgaver	
• Mødet med legepladsen er blevet udsat. De vender tilbage med en ny dato når Camilla er tilbage • Møde med nærtliggende almene boligselskab for at høre om muligt samarbejde. Pt. er det ikke lykket at finde en vej ind eller nogen ressourcer. • Kontakte kommune ift. Samarbejdspartnere • Statusmøde med Børnehaver /brev til børnehavebørn • Vanddunk til Børnehavebørn • Dialog i Vestia om der er andre relevante grupper, det giver mening at træne med på legepladsen udenfor legepladsens åbningstid. • Pilotforløb på Bavnehøj Idrætsanlæg for den lokale Børnehave laves i samarbejde med Ajax Håndbold. Konceptet og erfaringer kan overføres til Broboldbanen. • Flemming følger op på erfaringer fra ABIF-forløb.	
Kommentarer	
Skydebanen legeplads er umiddelbart den af Brobolds legepladser, hvor der er mest aktivitet og flest mennesker. Det gør det svært at anvende fodboldbanen i åbningstiden til foreningsaktivitet, uden at skulle smide andre brugere væk. Det har vist sig lidt vanskeligt at få nok børn i andergruppen under 8 år til at deltage i faste Vestia-aktiviteter på banen. Nogle af deltagerne i Vestia aktiviteter på legepladsen har valgt at melde sig til fodbold i Vestia på Bavnehøj idrætsanlæg. Det virker urealistisk at nå måltallet 60 indmeldte børn under 8 år på legepladsen, da det ikke passer til den normale aktivitet på legepladsen og brugernes alderstrin. Vi forsøger derfor gennem dialog imellem Brobold, BK Vestia og legepladsen at kortlægge muligheden for andre relevante målgrupper til foreningsaktivitet på legepladsen og i hvilket tidsrum det kunne give mening.	





Bavnehøj Skole	
Projektmålsætning: 60 indmeldte børn under 8 år, 120 børn igennem aktiviteter.	
Gennemførte initiativer	
Dialog med Skole og KKFO	
Flytning af relevante hold til banen fra Bavnehøj idrætsanlæg 3 – hold / Grupper er blevet flyttet - U7 piger og drenge - U9 drenge - U11 drenge	120-150 antal deltagende børn 40 Antal ny-rekrutterede børn
Træning i KKFO – tid. 1 time. Kun piger 6 – 10 år	50 antal deltagende børn 15 indmeldte børn
Kommende initiativer	
Ventelistetræning 2011. Åben træning for børn på venteliste og fra skole / KKFO. Træner mangler (Johnny undersøger) / Skriv vedrørende ventelistetræning koncept. (Johnny skriver)	40 forventede antal deltagere 10 antal indmeldte børn
Vi afventer dialog med Skole og KKFO for evt. nye grupper de anbefaler.	
Forstående hasteopgaver	
• Skilte • Boldkasser • Møde med skole / KKFO • Kan vi gøre noget for at rekruttere flere piger?	
Kommentarer Vi har brugt langt tid på at få et velfungerende samarbejde med skole og KKFO. Desuden har der været udfordringer med opmagasinering af materialer, da boldkasser var utilstrækkelige og skolen er under ombygning. Det håber vi nu, der er styr på. Det er ikke realistisk at finde 60 nye lokale børn i aldersgruppen 0 – 8 år. Vi har valgt at afvige lidt fra projektets oprindelige målgruppe fra 0 – 8 år, da banen ligger relativt tæt på BK Vestias aktivitet på Bavnehøj idrætsanlæg og en anden målgruppe passer bedre til den lokale aktør som er skole / KKFO.	

