



17-12-2015

Bilag 3: Videre proces

Sagsnr.
2015-0270437

Arbejdet med implementering af den nye struktur fortsætter efter nedenstående, overordnede tidsplan:

Dokumentnr.
2015-0270437-16

	Tids- og procesplan
Januar 2016	Målsætning om at selvejende overgangsbestyrelser er etableret, og selvejende ledere er udpeget
1. kvartal 2016	Forhåndsftaler for ledere og forhåndsftale selvejende pædagoger forhandles
24. februar 2016	BUU beslutter eventuelle forsøgsordninger for fritidscentre
1. marts 2016	Individuelle aftaler om udlån og virksomhedsoverdragelse er indgået for medarbejderne
Forår 2016	Dialog om forældreindflydelse i klynger
1. april 2016	Ny klyngeledelsesprofil
Juni-juli 2016	Tilpasning af ”systemerne” i KS
1. juli 2016	Nye driftsaftaler indgået
1. august 2016	Ny organisering træder i kraft, ny bevillingsmodel træder i kraft og virksomhedsoverdragelse/udlån gennemføres
August 2016	Pædagogiske medarbejdere varsles ift. væsentlige vilkårsændringer
August-september 2016	Budgetforhandlinger (anlægsønsker for de sidste 21 skoler)
Efterår 2017	Evaluering af selveje område
Forår 2018	Evaluering af forsøgsordninger

I løbet af 2016 arbejdes der desuden videre med bl.a. at definere operationelle faglige mål for fritidsinstitutioner og -centre, at finde enkle modeller for en ny samarbejdsstruktur (herunder til foreninger mv.) samt at understøtte den lokale implementering af den nye struktur.

Områdesekretariatet

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4496

E-mail
d170@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009386144

www.kk.dk