



Til ØU

### Orientering vedrørende ibrugtagning af Kvantum i KFF

K Københavns Kommunes nye økonomisystem Kvantum er blevet ibrugtaget af de to pilotforvaltninger Teknik- og Miljøforvaltningen og Socialforvaltningen hhv. den 1. februar 2017 og 1. april 2017. Forud for ibrugtagningen har Deloitte gennemført review mhp. at vurdere om idriftsættelsen kunne ske som planlagt.

I forbindelse med KFF's ibrugtagning af Kvantum pr. 1. juni 2017 blev Deloitte anmodet om at foretage et review. Fokus i reviewet er relateret til væsentlige fokusområder, dels identificeret ud fra de foregående statusreviews af ERP-programmet, erfaringerne med TMF og SOF ibrugtagning af Kvantum. Dels identificeret gennem erfaringer med lignende reviews af andre implementeringer.

Opfølgningen, der blev gennemført forud for go-live, fokuserede således på en vurdering af paratheden på følgende hovedområder:

1. Organisatorisk implementering
2. KFF integrationer
3. Forretningsafdækning
4. Datakonvertering
5. Governance
6. Change management

Opfølgningen er foretaget via review af dokumentationsmateriale for punkterne samt møder og interviews med repræsentanter fra ERP-programmet, reviewet har efterfølgende været til gennemsyn hos KFF.

I reviewet indgår denne gang også punktet 'change management', for at påse, at der er etableret processer der sikrer, at ibrugtagning af ny funktionalitet, ændringer til eksisterende funktionalitet, fejlrettelser samt idriftsætning af yderligere forvaltninger mv. foretages på en måde, så allerede ibrugtagne dele/funktionalitet i Kvantum ikke påvirkes uventet af disse aktiviteter. Deloitte havde ikke væsentlige bemærkninger hertil.

### Konklusion

Baseret på det gennemførte Deloitte review og opfølgning på status for ovenstående hovedområder er det fortsat Deloitte opfattelse, at der ikke er identificeret forhold, der medfører, at idriftsættelse af KFF 1. juni 2017 ikke kunne ske som planlagt.

### Beslutning

På baggrund af Deloitte's review besluttede KFF, ØKF og ERP-programmet, at KFF kunne ibrugtage Kvantum per 1. juni 2017 ud fra

08-06-2017

Sagsnr.  
2017-0234167

Dokumentnr.  
2017-0234167-1

Sagsbehandler  
Boline Christiansen

**ERP-programmet**

Borups Allé 177  
2400 København NV

Mobil  
2492 9643

EAN nummer  
5798009809445

en klar aftale om, at de udeståender, der på go-live tidspunktet var ift. stamdata, rapportering og integrationer blev løst hurtigst muligt efter ibrugtagningen. KFF's ibrugtagning skete to måneder før den oprindelige tidsplan, da den oprindelige kontrakt med KMD var ibrugtagning 1. august 2017.

### **Øvrige bemærkninger**

ERP-programmet har som noget nyt indført en gennemgang af forvaltningens indmelding af stamdata, autorisationer, godkender/stedfortræder struktur mm. på en fælles workshop for ERP-programmet og relevante KFF medarbejdere ugen op til go-live.

Derudover blev fakturaer allerede påbegyndt indlæst i Kvantum den 24. maj, således at der ikke indlæses flere i KØR. Det giver bedre mulighed for at færdiggøre fakturabehandlingen i KØR inden maj måned lukker.

Der blev den 31. maj 2017 foretaget en gennemgang med KFF af integrationerne til fagsystemer. Der blev i forbindelse med denne gennemgang konstateret behov for enkelte tilpasninger og aftalt forskudt ibrugtagning af integrationerne, ift. go-live datoen 1.juni, prioriteret efter KFF's vurdering af de forretningsmæssige konsekvenser.

Det er både KFF og ERP-programmets opfattelse, at der er et godt og løsningsorienteret samarbejde omkring ibrugtagningen af Kvantum i KFF.

### **Videre plan for udrulning**

Den videre plan for udrulning af Kvantum i forvaltningerne følges planmæssigt, og de resterende forvaltninger er BUF, som implementerer Kvantum 1. september 2017, og herefter BIF, SUF og ØKF, der implementerer Kvantum d. 1. januar 2018.