



## BU9 Supplerende anlægsmidler til genhusning af Amager Fælled Skole

### Baggrund

I dag er der ca. 53.000 børn i 6-15 års alderen i København, og antallet af 6-15-årige forventes at stige med ca. 19.000 frem mod 2039, hvor børnetallet i målgruppen topper jf. covernotat på skoleområdet. En af løsningerne er at udvide Amager Fælled Skole. Derfor blev der i budget 16 bevilliget anlægsmidler til at udvide Amager Fælled Skole med et spor, fra en 3 til en 4 sporet skole. Der blev ikke sat midler af til genhusning i kapacitetssagen, da man forudsatte at skolens udbygning og ombygning i forbindelse med kapacitetsudvidelsen var begrænset. Til gengæld blev der i skolens helhedsrenovering, som skal foregå sideløbende, givet midler til genhusning, også afsat i budget 16. Da midlerne til genhusningen blev bevilliget, var der et optag, der svarede til en 3-sporet skole. I byggeperioden vil skolen i 2018/19 være 8 ekstra klasser og i 2019/20 vil der være 10 ekstra klasser, da skolen allerede optager flere elever end til en 3-sporet skole. Dette udfordrer især indskoling og fritidshjemmet, da det er på de årgange at meroptaget udløser et ekstra genhusningsbehov, som ikke kan klares med de afsatte midler.

### Indhold

*Beslutning – supplerende anlægsmidler (8,96 mio.kr.)*

Der skal træffes beslutning om supplerende midler på 8,96 mio. kr. til genhusning af Amager Fælled Skole i forbindelse med kapacitetsudbygningen.

### Genhusning

Genhusningen sker lokalt ved skolen, Sundholmsvej 24a og 24b på parkeringspladsen mellem Sundholm og Amager Fælled Skole. En enhed på 60 børn genhuses i nogle ledige lokaler hos Lejerbo på Sundholmsvej 93B, i hele byggeperioden. Projektet forventes godkendt hos Teknik- og Miljøforvaltningen, da der har været tidlig dialog om løsningen. Det forventes, at genhusningsløsningen kan stå klar inden skolestart 2018, således at skolen og fritidshjemmet kan nå at flytte ind, inden byggesagen opstartes. Genhusningen vil foregå over to etaper, hvor bygning Nord først bliver ombygget og elever, og fritidshjem herfra bliver genhuset. Dernæst flytter eleverne ind i bygning Nord, hvorefter ombygningen af bygning Syd går i gang med tilsvarende genhusning af elever, og fritidshjem fra bygning Syd. Etapedelingen er en god løsning for skolen, da de to bygninger ligger separat og byggeriet derfor ingen påvirkning har på brugerne i den bygning, der ikke er i bygges i. Etapedelingen gør, at det ikke er nødvendigt at genhuse hele skolen og fritidshjemmet på én gang. I etape to skal der ligeledes etableres en pavillon til et fysik/kemi lokale. Placeringen er fundet på naboinstitutionens hockeybane og økonomien til etableringen af fysik/kemi lokalet indgår i dette notat.

Da denne anlægsbevilling gives uden forudgående planlægningsfase for genhusningsløsningen indgår der i midlerne et særligt projektudviklingsbidrag, som skal dække de omkostninger, der er i forbindelse med planlægningen af genhusningsløsningen.

### Konsekvenser ved ikke at vedtage forslaget

Gives bevillingen ikke, skal hele projektet udskydes, da man ikke kan nå at finde en anden løsning, inden den planlagte opstart af selve byggeprojektet til skolestart 2018. Skolen vil i løbet af de næste to år ”vokse” ud af skolen, da de allerede nu optager fire spor på 5 årgange og fem spor på 2 årgange. Det vil blive nødvendigt at starte processen omkring myndighedsgodkendelse forfra på pavillonløsningen, hvilket muligvis vil kollidere med Sundholms kommende renovering af deres bygningsmasse, som starter op efter pavillonerne er sat op.



## Økonomi

**Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

| Aktiviteter i forslaget<br>(1.000 kr. – 2018 p/l) | Styrings-<br>område | 2018         | 2019 | 2020 | 2021 | I alt        |
|---|---------------------|--------------|------|------|------|--------------|
| Genhusning  | Anlæg               | 8.969        |      |      |      | 8.969        |
| <b>Udgifter i alt</b>                             |                     | <b>8.969</b> |      |      |      | <b>8.969</b> |

## Risikovurdering

Der er risiko for at vi ikke kan etablere alle undervisningsarealer på parkeringspladsen, så vi skal ud og for finde supplerende arealer andetsteds.

## Bevillingstekniske oplysninger

**Tabel 2 - Anlægsprojekter i ByK-regi:**

| Anlæg (1.000 kr. – 2018 p/l)                  | Udvalg | Bevilling | 2018        | 2019       | 2020 | 2021 | I alt       | * |
|---|--------|-----------|-------------|------------|------|------|-------------|---|
| Anlægsudgift (bestillerforvalt.) <sup>⊘</sup> | BUU    | 3324      | 500         |            |      |      | 500         |   |
| Anlægsudgift (ByK)                            | ØU     | 3160      | 7.220       |            |      |      | 7.220       |   |
| KK byggehonorar (ByK)                         | ØU     | 3161      | 231         |            |      |      | 231         |   |
| KK byggehonorar (forvaltning)                 | BUU    | 3324      | 18          |            |      |      | 18          |   |
| Særligt projektudviklingsbidrag (ByK)         | ØU     | 3161      | 150         |            |      |      | 150         |   |
| Særligt projektudviklingsbidrag (BUF)         | BUU    | 3324      | 150         |            |      |      | 150         |   |
| <b>Anlægsudgifter i alt</b>                   |        |           | <b>8269</b> |            |      |      | <b>8269</b> |   |
| - Afledt drift                                | BUU    | 3324      | 350         | 350        |      |      | 700         |   |
| <b>Afledte serviceudgifter i alt</b>          |        |           | <b>350</b>  | <b>350</b> |      |      | <b>700</b>  |   |

<sup>⊘</sup> Udfyldes kun såfremt der ønskes midler til inventar.

## Øvrige tekniske oplysninger

- Budgetnotatet har været i høring i ByK, KEiD og TMF

## Bydel og adresse

Sundholmsvej 24a og 24b

| Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her) |          |                        |         |             |  |   |
|---|----------|------------------------|---------|-------------|--|---|
| Bispebjerg  | Indre by | Vesterbro/kgs. Enghave | Valby   | Amager Øst  |  |   |
| Nørrebro  | Østerbro | Brønshøj/Husum         | Vanløse | Amager Vest |  | X |

## Tidligere afsatte midler

| (1.000 kr., løbende p/l) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Budgetaftale 2014        |      |      |      |      |      |      |      |
| Overførselssagen 2013-14 |      |      |      |      |      |      |      |



**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Børne- og Ungdomsforvaltningen

|                             |  |  |  |  |                |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|----------------|--|--|
| Budgetaftale 2015           |  |  |  |  |                |  |  |
| Overførselssagen 2014-15    |  |  |  |  |                |  |  |
| Budgetaftale 2016           |  |  |  |  | 219.764        |  |  |
| Overførselssagen 2015-16    |  |  |  |  |                |  |  |
| Budgetaftale 2017           |  |  |  |  |                |  |  |
| Overførselssagen 2016-17    |  |  |  |  |                |  |  |
| <b>Afsatte midler i alt</b> |  |  |  |  | <b>219.764</b> |  |  |