

Bilag til indstillingen: Ny skøjtehal i Ørestad Syd som OPP

Økonomioverblik

Emne	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Oprindelig bevilling til skøjtehal i Ryparken (BR 144/08)	35.000.000	40.000.000					
KFF bestillerenheds andel af bevillingen (0,7%)	-245.000	-280.000					
Overførsel fra 2008 til 2009	-31.685.355	31.685.355					
Overførsel fra 2009 til 2010		-66.171.792	66.171.792				
Overførsel fra 2010 til 2011			-63.931.495	63.931.495			
Overførsel fra 2011 til 2012				-63.926.586	63.926.586		
P/L-regulering 2008 til 2009 (2,2%)		486.570					
P/L-regulering 2011 til 2012 af 63,9 mio.kr. (2,2%)					1.405.800		
BR 10.5.2012 pkt. 9. KFF tillægsfinansiering til Ørestad Skøjtehal (konvertering fra drift til anlæg)					10.500.000		
Reperiodisering 2012-2013 *)					-68.000.000	68.000.000	
P/L-regulering 2012 til 2013 af 68 mio.kr. (2,2%) *)						2.040.000	
Reperiodisering 2013-2014 *)						-38.000.000	38.000.000
P/L-regulering 2013 til 2014 af 38 mio.kr. (1,6%) *)							608.000
B2013, restfinansiering 2014 Ørestad Skøjtehal *)							13.500.000
Forbrugt 2008-2011	3.069.645	5.720.133	2.240.297	4.909			
Restfinansiering	0	0	0	0	7.832.386	32.552.640	52.941.728

*) Forudsætter BR's godkendelse ifm. budgetvedtagelsen 4. oktober 2012

Af tabellen fremgår det, at der er restfinansiering på 7,8 mio. kr. i 2012, 32,6 mio. kr. i 2013 og 53,0 mio. kr. i 2014. Projektets samlede restfinansiering, dvs. bevillinger fratrukket forbrug i årene 2008-2011, udgør 93,3 mio. kr.