




Bilag 1: Status for monitorerede integrationsprojekter, 1. kvartal 2012

14-03-2012

Sagsnr.
2012-40696

Dokumentnr.
2012-215125

Sagsbehandler
Gry Espe Dalsgaard

1. Titel: Forankring af nye og eksisterende Bydelsmødreforeninger
Om projektet: Bydelsmødre er et projekt, hvor ressourcestærke kvinder med anden etnisk baggrund end dansk hjælper og støtter andre kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, der af forskellige årsager er mere socialt isolerede. Formålet med dette projekt er, at der udarbejdes et koncept for uddannelse og forankring af Bydelsmødre indsatsen i København samt, at der etableres én eller flere frivillige foreninger af Bydelsmødre i byen. En positiv gevinst ved en frivillig model er, at flere kan melde sig som Bydelsmødre, mens der før var grænser for hvor mange, der kunne lønnes.
Projektholder: Fonden for socialt ansvar
Bevillingsgivende pulje: Den tværgående inklusions- og mangfoldighedspulje
Forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Budgetramme: 550.000 kr. fra den tværgående inklusions- og mangfoldighedspulje
Projektperiode: Startdato: 01-01-2012 Slutdato: 31-12-2012
Fremdrift: Projektet har god fremdrift i henhold til milepælsplanen. Der bliver rekrutteret bydelsmødre til et nyt hold. Der er blevet udarbejdet informationsmateriale om Bydelsmødrene både i trykt version og en digital version på hjemmesiden. Herudover er der udviklet en 'foreningspakke' med information om, hvordan en forening stiftes.
Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn. 

2. Titel: Særlig indsats på Kulbanevej

Om projektet:

Baggrunden for projektet er, at der i årene 2013-2016 skal anlægges en ny jernbane fra København til Ringsted. Jernbanen skal blandt andet anlægges gennem Kulbanevej i Valby - et område, der i dag huser flere fodboldbaner, og som er samlingspunkt for børn og unge i området.


Formålet er kort: At igangsætte samarbejde mellem lokalområdets skoler, institutioner, kultur- og idrætsforeninger, beboerforeninger, projekter og

Kontor for Inklusion og Mangfoldighed

Bernstorffsgade 17, st.
1592 København V

Telefon
3317 3337

E-mail
Z19W@bif.kk.dk

relevante lokale ressourceinstitutioner, der gør det nemmere for børn og unge at påbegynde og fastholde en aktiv fritid.
Projektholder: Klynge Val3 Ungehuset
Bevillingsgivende pulje: Den tværgående inklusions- og mangfoldighedspulje
Forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Budgetramme: 600.000 kr. fra den tværgående inklusions- og mangfoldighedspulje
Projektperiode: Startdato: 01-01-2012. Slutdato: 31-12-2014
Fremdrift: Projektet har god fremdrift i henhold til milepælsplanen. Projektet er i opstartsfasen. Der er ved at tegne sig et overblik over, hvad der efterspørges i området, og der oprettes et relevant netværk af samarbejdspartnere (foreninger og forskellige aktører, som kan bidrage med positive aktiviteter osv. til området). På aktivitetsniveau, er det opsøgende arbejde sat i gang, og der er skabt en god kontakt til flere unge i området.
Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn. 

3. Titel: Idrætten ind på Rådmandsgade
Om projektet: Det overordnede formål med dette projekt er at fremme sunde motionsvaner for eleverne på Rådmandsgades Skole. Dette bliver gjort ved at skabe idræts- og motionsmuligheder direkte i forlængelse af skoletiden for skolens elever. Aktiviteterne bliver udført af skolens personale. Målet er at skabe kontinuerlige aktiviteter på et højt fagligt niveau. Tiltaget vil derudover være et springbræt til foreningslivet, idet erfaringerne viser, at det styrker børnenes lyst og evne til at deltage i foreningslivet at blive introduceret til forskellige idrætsaktiviteter. Projektet har fastsat to mål om deltagelse i turneringer: Skolen skal blive Københavns mestre i volleyball samt deltage i Ekstra Bladets fodboldturnering.
Projektholder: Rådmandsgades Skole
Forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Bevillingsgivende pulje: Den tværgående inklusions- og mangfoldighedspulje
Budgetramme: 575.770 kr. fra den tværgående inklusions- og mangfoldighedspulje.
Projektperiode: Startdato: 01-09-2006. Slutdato: 31-12-2013

Fremdrift:

Projektet har god fremdrift.

Der fokuseres på volleyball-træning for pigerne og på, at de på sigt skal fungere som rollemodeller for pigerne på de mindre klassetrin. I samarbejde med den lokale volleyball-klub arrangeres træning 4 gang ugentligt, hvilket lever op til de angivne succeskriterier. Til disse træninger deltager 8-10 elever. Herudover har projektet opstartet en løbeklub, hvor 10 elever deltager 1 gang om ugen, hvilket stemmer overens med succeskriteriet.

Vurdering:

Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.

**4. Titel: TARD****Om projektet:**

TARD (Tingbjerg – Art Research Dialogue) er et socialt projekt i Tingbjerg, som har kunsten som platform. TARD løber fra 2010-2012. Projektet både kobler og sætter spørgsmålstejn ved den store boligsociale, integrations- og udviklingsmæssige indsats i Tingbjerg.

Projektet har fire delprojekter, hvor det ene (Tingbjerg Art) skal skabe interaktion imellem kunstnere fra Kunstakademiet, der som en del af deres studie holder til i Tingbjerg værkstedet og arbejder med lokale beboere. Det Kgl. Danske Kunstakademi vil udbyde opholdet i Tingbjerg som et kursus i to semestre. TARD værkstedet vil både være en platform for kunstneres arbejde, samtidig med at lokale beboere kan bruge værkstedet.

Projektholder: TARD: Tingbjerg - Art Research Dialogue

Bevillingsgivende pulje: Frigjorte integrationsmidler 2010

Forvaltning: Beskæftigelses og Integrationsforvaltningen

Budgetramme: 500.000 kr. fra frigjorte integrationsmidler 2010, Københavns Kommune.

Projektperiode: Startdato: 01-08-2010 Slutdato: 30-06-2012

Fremdrift:

Projektet har god fremdrift i forhold til milepælsplanen.

Projektet er i færd med at forberede kulturfestivalen, 'VisitTingbjerg', der skal foregå maj-juni 2012. Således er de planlagte aktiviteter koncentreret om planlægning og opbygning af faciliteter og infrastruktur.

For dette kvartal var et succeskriterium, at der skulle afholdes en intro-workshop for en del af de kunstnere, der skal deltage i kulturfestivalen.

Workshoppen er nu planlagt, og kunstnerne tilmeldt. Et andet succeskriterium er at finde faciliteter til kunstnerne til festivalen, og her er forhandlinger i gang med flere af bydelens aktører.

Vurdering:

Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.



5. Titel: ForeningsGuideQ

Om projektet:

Formålet er, at etniske minoritetskvinder i udsatte boligområder bliver uddannet inden for foreningsliv og kommer til at arbejde som frivillige guider, hvor de skal rådgive og guide andre minoritetskvinder og børn ud i det folkeoplysende foreningsliv.

Via et uddannelsesforløb i foreningsliv, frivilligt arbejde og formidling bliver kvinderne eksperter i opsøgende arbejde og guidning af andre kvinder og børn i deres bydel.

Projektholder: Integration & Fritid

Bevillingsgivende pulje: Den tværgående inklusions- og mangfoldighedspulje

Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen/Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Budgetramme: Samlet budget: 1.529.280 kr.

Heraf kommunal finansiering på 529.280 kr.: Den tværgående inklusions- og mangfoldighedspulje: 317.568 kr. Kultur- og Fritidsforvaltningen: 211.280 kr. Anden finansiering: Integrationsministeriets pulje: "Nydanske kvinders ressourcer i fokus": 1.000.000 kr.

Projektperiode: Startdato: 01-05-2009. Slutdato: 01-05-2012

Fremdrift:

Projektet har god fremdrift i henhold til milepælsplanen. På aktivitetsniveau er stort set alle succeskriterier opnået. Bl.a. kan nævnes, at 57 kvinder med anden etnisk baggrund har gennemført uddannelsen, hvilket ligeledes var succeskriteriet. Der er blevet afholdt 5 opfølgingsmøder mod et succeskriterium på 8, men til gengæld er der planlagt kurser i bl.a. frivillighed og fundraising i april/maj.

På resultatniveau er der ligeledes god fremdrift. 38 guideforløb er gennemført mod et succeskriterium på 20. Der er desværre lidt færre aktive guider tilknyttet end antaget – succeskriteriet var 36 og status er 28.

Vurdering:

Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.



6. Titel: Minipartnerskaber

Om projektet:

Projektets formål er at etablere en mere helhedsorienteret indsats mellem folkeoplysende foreninger, frivillige ForeningsGuider og etniske minoritetsbørn og unge. Indsatsen skal give foreningerne nye værktøjer og arbejdsgange, så de styrkes i at modtage og fastholde børn og unge med minoritetsbaggrund. På denne måde skaber indsatsen ikke blot mulighed for, at etniske minoritetsbørn og unge kan starte i idræts- og kulturelle foreninger på lige fod med etnisk danske børn. Den skaber ligeledes mulighed for, at foreninger kan rekruttere og ikke mindst fastholde børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk i samme omfang, som de fastholder etnisk danske børn og unge.

Målgrupperne for projektet er: 1) Folkeoplysende foreninger, som ønsker at gøre en ekstra indsats for at introducere og fastholde etniske minoritetsbørn og unge i deres forening. 2) Etniske minoritetsbørn og unge, med særligt fokus på piger mellem 6 og 16 år i socialt belastede boligområder, som ikke er aktive i en forening. 3) De frivillige ForeningsGuider. 4) Frivillige i foreningerne.

Projektholder: Integration og Fritid

Bevillinggivende pulje: Den tværgående inklusions- og mangfoldighedspulje

Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen/Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Budgetramme:

350.000 kr. fra Den tværgående inklusions- og mangfoldighedspulje.
250.000 kr. egenfinansiering Kultur og Fritidsforvaltningen
1.080.000 kr. fra Integrationsministeriet.

Projektperiode: Startdato: 01-08-2010. Slutdato: 01-08-2013

Fremdrift:

Projektet har god fremdrift i henhold til milepælsplanen. I forhold til opsøgende arbejde, var et succeskriterium, at 30 foreninger skulle opsøges og informeres. Mange foreninger viser interesse for at være med, og projektet er blevet kendt i de fleste foreningsnetværk og bydele. Helt konkret er der blevet sendt info til 5 foreninger, men langt flere er informeret mere eller mindre mundtligt. I forhold til de allerede deltagende foreninger, er der udvalgt 2 kontaktpersoner og tætte proceskonsulentforløb og initiativer kører i 5 foreninger, hvilket lever op til de angivne succeskriterier. På resultatniveau koncentrerer målene på rekruttering af hhv. børn til foreningerne og frivillige i foreningerne. Og de fastsatte succeskriterier er opnået. Der er rekrutteret i alt 447 børn mod et succeskriterium på 250, og der er rekrutteret 72 frivillige mod et succeskriterium på 18.

Vurdering:

Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.



7. Titel: Inddragelse af lokalområdet i Folkets Hus
<p>Om projektet: Projektets overordnede mål er at skabe et inkluderende og multietnisk rum, hvor mennesker fra Nørrebro kan mødes om fælles projekter. Herigennem er hensigten at styrke lokalbefolkningens oplevelse af og fokus på fællesskab og ligheder i stedet for forskelle og grupperinger.</p> <p>Projektets ambition er at gøre Folkets Hus til et socialt og kulturelt knudepunkt, der kan gøre det muligt for mennesker i lokalområdet at organisere sig på tværs af etniske og kulturelle tilhørsforhold. Huset skal blive et sted som personer og grupper i lokalområdet kan gøre til en fælles ramme for deres aktiviteter.</p>
Projektholder: Lokalgruppen, Folkets Hus
Bevillinggivende pulje: Den tværgående inklusions- og mangfoldighedspulje
Forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Budgetramme: 192.000 kr. fra den tværgående inklusions- og mangfoldighedspulje
Projektperiode: Startdato: 01-11-2011. Slutdato: 30-10-2012
<p>Fremdrift: Projektet har haft modvind i dette kvartal. Folkets Hus har grundet ydre omstændigheder været nødsaget til at lukke for nogen af deres aktiviteter. Huset er således pt. under gennemgribende og nødvendig renovering. Det forventes, at aktiviteterne kan opstartes igen snarligt.</p> <p>Der har stadig været udadgående aktivitet i dette kvartal. Således er der blevet afholdt netværksmøder med aktører i området samt planlagt deltagelse i "48 timers festivalen" og "Firkantens Festival"</p> <p>Projektet går i gult, da der ikke har været så meget fremdrift som håbet. Projektbanken har været i kontakt med projektet, og det vurderes, at når renoveringen tilendebringes, vil projektet igen kunne gennemføre de planlagte aktiviteter i huset.</p>
<p>Vurdering: Projektets fremdrift er middel. Projektstatus er gul.</p> 


8. Titel: Københavns Kommunes Værtsprogram
<p>Om projektet: Projekt "Københavns Kommunes Værtsprogram" har til formål gennem</p>

<p>mødet mellem nyankomne udlændinge og danske værter, at øge forståelsen, kendskabet og tolerancen blandt Københavns borgere. Værtsprogrammet vil tilbyde nyankomne udlændinge at få tilknyttet en vært, der vil øge den nyankomnes tilknytning til København.</p> <p>Projektet har 5 hovedformål: 1: at hjælpe nye københavnere med at orientere sig i byen og dens servicetilbud, og at lære det danske samfund at kende, herunder få en introduktion til de rettigheder og pligter, som det indebærer at være borger i København. 2: at københavnske borgere mødes på tværs, så relationerne mellem de forskellige grupper af københavnere styrkes i dagligdagen. 3: at gøre det muligt for nyankomne at øve det danske sprog, og dermed lære det danske sprog hurtigere. 4: at fremme adgangen til arbejdsmarked og uddannelse via netværksdannelse. 5: at gøre det lettere for arbejdstagere og deres familier at bosætte sig i København.</p>
<p>Projektholder: Jobcenter Musvågevej – Team Integration og Sprog (I&S)</p>
<p>Bevillingsgivende pulje: Den tværgående inklusions- og mangfoldighedspulje</p>
<p>Forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen</p>
<p>Budgetramme: Samlet budgetramme: 1.500.000 kr. 1.400.000 kr. fra den tværgående inklusions- og mangfoldighedspulje (fordelt på 2 år -700.000 kr. i 2011 og 700.000 kr. i 2012) 100.000 i egenfinansiering</p>
<p>Projektperiode: Startdato: 02-07-2011. Slutdato: 31-12-2012</p>
<p>Fremdrift: Projektet har rigtig god fremdrift i henhold til milepælsplanen. Der er registreret 180 værter mod et succeskriterium på 145. Og antallet af nyindkomne, der er blevet registreret som deltagere i Værtsprogrammet, er 165 mod et succeskriterium på 145. Og mellem disse grupper, er der udfærdiget 110 match mod et succeskriterium på min. 105. Herudover er der blevet afholdt 9 events og 30 kurser mod et succeskriterium på 2 event og 4 kurser.</p>
<p>Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn. </p>

<p>9. Titel: Foreningsguide+</p>
<p>Om projektet: Forekomsten af etniske minoritetsbørn- og unge i foreninger er lavere end andelen af etniske danskere. ForeningsGuide+ skal guide etniske minoritetsbørn- og unge ind i foreningslivet, hermed være bindeled mellem forening og familie. Foreningsguide+ sigter endvidere på at rekruttere en ny målgruppe af</p>

<p>frivillige, der har en alder på mere end 45 år. Involveringen af denne gruppe blandt guiderne, skal gøre gruppen af guider mere mangfoldig, ligesom det vurderes, at gruppen af lidt ældre guider besidder nogle kompetencer, som er brugbare i forhold til guidningen.</p>
<p>Projektholder: Integration og Fritid, Kultur- og Fritidsudvalget</p>
<p>Bevillingsgivende pulje: Den tværgående integrationspulje</p>
<p>Forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen/Kultur- og Fritidsforvaltningen</p>
<p>Budgetramme: Samlet budgetramme: 220.000 kr. 120.000 kr. fra den tværgående integrationspulje 100.000 kr. egenfinansiering</p>
<p>Projektperiode: Startdato: 01-07-2011. Slutdato: 01-04-2012</p>
<p>Fremdrift: Projektet har god fremdrift i forhold til milepælsplanen. På aktivitetsniveau har projektet i forhold til rekrutteringsarbejdet været ude og holde oplæg/infomøder 10 steder mod et succeskriterium på 5. Antallet af gennemførte og igangværende guideforløb er 35 mod et succeskriterium på 25. På resultatniveau er der ligeledes god fremdrift i henhold til milepælsplanen. Der er 5 nye frivillige mod et succeskriterium på 5 og der er 18 afsluttede guideforløb samt 17 guideforløb, der er i gang, men ikke afsluttede, hvilket lever op til de angivne succeskriterier.</p>
<p>Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er gul. </p>

<p>10. Titel: Fremad Amager</p>
<p>Fremad Amager ønsker at rekruttere og fastholde børne- og ungemedlemmer via opsøgende arbejde og etablering af et eftermiddagstilbud i form af en pavillon med aktiviteter som gadesport, nye fodboldbeslægtede spil, foreningsfitness og flere indendørsaktiviteter. Pavillonen bemannes af to deltidsansatte, som skal forestå aktiviteterne og indslusning af medlemmer fra pavillonen til klubbens etablerede hold. Derudover består projektet af nye forældre/barn aktiviteter, mentorordning, forældrefitness samt udformning af en ny procedure for modtagelse af forældre og børn.</p>
<p>Projektholder: Boldklubben Fremad Amager</p>
<p>Bevillingsgivende pulje: Udviklingspuljen og Brobygningspuljen</p>
<p>Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen</p>

Budgetramme: 513.000 kr.
Projektperiode: Startdato 01-08-2010 Slutdato 31-07-2012
<p>Fremdrift:</p> <p>Projektet vurderes at være i fremdrift, da foreningen overordnet set har formået at rekruttere en stor andel nye børne- og ungedlemmer. På aktivitetssiden er der planlagt et træner- og dommerkursus med deltagelse af 12 unge, som fremover skal hjælpe til med børne- og ungdomstræningen i klubben og holde Fremad Feltet åbent. Der er desuden afholdt og planlagt flere arrangementer i Fremad Feltet for børn og unge for at rekruttere flere spillere og fastholde de eksisterende. På resultatsiden har klubben endnu ikke formået at finde ekstra midler til en voksen ansat, der kan holde åbent i Fremad Feltet, når projektet stopper. Det indskræpes fra Kultur- og Fritidsforvaltningens side, at foreningen skal arbejde intensivt med forankringen af projektet i løbet af næste kvartal.</p>
<p>Vurdering:</p> <p>Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn. </p>

11. Titel: Nanok Copenhagen Global Village
<p>Om projektet:</p> <p>CSR Nanok ønsker at styrke deres ungdomsafdeling gennem rekruttering af 50 nye medlemmer, heraf 25 med etnisk minoritetsbaggrund, samt at fastholde 40 nuværende medlemmer, heraf syv med etnisk minoritetsbaggrund. Medlemmerne skal rekrutteres til foreningens rugbyhold, som suppleres med andre idrætsgrene og bevægelseslege samt styrketræning for unge over 15 år. Derudover afholder foreningen bl.a. en årlig rugbykoloni i skolernes sommerferie.</p> <p>Til projektet ansættes en opsøgende medarbejder, hvis indsats rettes mod skoler (skolerugbystævne) samt fritidsinstitutioner og FerieCamps. Yderligere samarbejdes med ForeningsGuiderne på Amager. Dette samarbejde skal inspirere til og styrke modtagelsen af nye børn og deres forældre. Forældre er en stor del af klubbens hverdag, og de forventes inddraget via forældremøder og andre arrangementer til at sikre opbakning af børnenes deltagelse samt til praktiske opgaver i foreningen.</p>
Projektholder: CSR/Nanok Rugbyklub
Bevillingsgivende pulje: Brobygningspuljen
Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen
Budgetramme: 133.000 kr.
Projektperiode: Startdato: 30-07-2011. Slutdato: 01-09-2013
Fremdrift:

<p>Rugby er fortrinsvis en sommersport, da den spilles på græs-boldbane. For at styrke fastholdelsen af både nye og gamle medlemmer har CSR/Nanok derfor haft fokus på fastholdende aktiviteter i løbet af vinteren. Den ene aktivitet har været etablering af fitnessafdeling, og den anden har været udendørs konditræning.</p> <p>Der er blevet afholdt ugentlig træning for alle hold, og resultaterne har også vist en god effekt i forhold til fastholdelsen. Projektet vurderes at være i god fremdrift.</p>
<p>Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn. ■</p>

<p>12. Titel: FDC</p>
<p>Om projektet: I løbet af dette projekt opretter de Calle gadefodboldforløb med inddragelse af lokale rollemodeller og aktører i lokalområderne Sydhavnen, Folehaven i Valby samt Gyldenrisparken på Amager. Hvert forløb består af 7-9 stævner i lokalområdet.</p> <p>Som en del af den praktiske afvikling af stævnerne samt ved deltagelse i en ungdomstræner-uddannelse under DGI, uddannes unge brobyggere, der efter stævnerne skal skabe relationer til og fungere som bindeled mellem de foreningsløse drenge og etablerede fodboldklubber i bydelene. Målet er at rekruttere 200 børn og unge til eksisterende folkeoplysende foreninger, heraf 195 med etnisk minoritetsbaggrund. De Calle sikrer samarbejde med lokale fodboldklubber, som skal modtage de børn, som rollemodellerne følger. Hvor det er relevant, indgår brobyggerne som trænere i klubberne</p>
<p>Projektholder: de Calle</p>
<p>Bevillingsgivende pulje: Brobygningspuljen</p>
<p>Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen</p>
<p>Budgetramme: 170.000 kr.</p>
<p>Projektperiode: Startdato: 01-08.2011. Slutdato: 31-12-2012</p>
<p>Fremdrift: Projektet har siden begyndelsen skiftet karakter, idet hovedkræfterne bag de Calle nu er en del af en DBU-satsning inden for streetfodbold. Ændringen giver bedre mulighed for at forankre de lokale stævner i de etablerede fodboldklubber, idet klubbernes egen organisation er en del af forløbet. Projektet er også på praksisplan i fremdrift. Der er afholdt ti netværksmøder mod forventet to, og 350 børn har deltaget i indendørsstævnerne over vinteren mod forventet 200. De mange deltagende børn er især et resultat af god opbakning fra lokale aktører.</p>
<p>Vurdering:</p>

Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.



13. Titel: Opstart af foreningen Trampeland

Om projektet:

Trampeland skal samle instruktører og deltagere fra fire løst tilknyttede hold i Osråhuset, der således samles under et fælles formål om at udbyde kulturelle og kreative aktiviteter til børn fra familier med få midler. De fire eksisterende hold ønskes fortsat i foreningens regi, og dertil ønskes opstart af yderligere en aktivitet. Derudover arrangerer foreningen sommerfest og Halloweenfest i Osråhuset, og de deltager på en Kulturfestival. Forældre til børnene forventes at deltage i disse arrangementer, ligesom to af de eksisterende hold er for børn og deres forældre. Målet er at rekruttere 75 nye medlemmer, heraf 50 med etnisk minoritetsbaggrund. Derudover rekruttering af yderligere en instruktør.

Projektholder: Trampeland

Bevillinggivende pulje: Brobygningpuljen og Udviklingspuljen

Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

Budgetramme: Brobygningpuljen: 50.000 kr. Udviklingspuljen: 87.272 kr.

Projektperiode: Startdato: 01-06-2011. Slutdato: 01-05-2012

Fremdrift:

I forlængelse af statusindberetningen for Trampeland i 4. kvartal af 2011, har foreningen også i 1. kvartal 2012 haft fokus på en styrkelse af foreningens organisering, da det står helt centralt i forhold til en forankring af foreningen og dens aktiviteter. Det er på generalforsamlingen lykkedes foreningen at sammensætte en bestyrelse med fem medlemmer, hvilket understøtter målsætningen.

Derudover har Trampeland dog kun i begrænset omfang nået sine øvrige milepæle. Der er kun blevet afholdt en af de tre forventede opsøgende aktiviteter. Der er blevet rekrutteret syv ud af 13 forventede frivillige, og der er blevet igangsat tre af seks forventede hold. Af de 75 forventede medlemmer under 25 år, har foreningen fået 25. Af disse var det forventet, at der skulle være rekrutteret ti børn med etnisk minoritetsbaggrund. Det er ikke sket. Foreningen har dog kontakt til 6 interesserede. Som det sidste har foreningen etableret en frivilligcafe, som skal være åben en gang om ugen. På nuværende tidspunkt er den åben en gang hver anden uge.

Den samlede vurdering er, at Trampeland fortsat har store udfordringer med at nå sine mål. Den nye bestyrelse arbejder dog målrettet for at igangsætte aktiviteter og rekruttere medlemmer. Bestyrelsen har i samarbejde med forvaltningen lagt en plan for rekruttering af medlemmer i den sidste del af projektperioden, og succeskriterierne er i den forbindelse blevet nedjusteret.

Vurdering:

Projektet oplever udfordringer, der gør det svært at nå de forventede resultater. Projektet går i gul



14. Titel: Dans med Global Kidz i 2 nye bydele

Om projektet:

Foreningen ønsker at opstarte i alt fire dansehold på lokale skoler i hhv. Sydhavnen og på Amager. Udover danseundervisning tilbyder foreningen forskellige workshops og opvisninger på skolerne og ved arrangementer i byen. De nye medlemmers forældre kontaktes i forbindelse med møder på skolen og engageres via deltagelse i børnenes workshops.

Målet er at rekruttere 40 nye medlemmer, heraf 20 med etnisk minoritetsbaggrund og at fastholde 40 af de nuværende medlemmer, heraf 20 med etnisk minoritetsbaggrund. Det er desuden et mål at få engageret fire frivillige forældre i hver bydel.

Projektholder: Global Kidz

Bevillingsgivende pulje: Brobygningpuljen

Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

Budgetramme: 174.773 kr.

Projektperiode: Startdato: 01-08-2011. Slutdato: 31-07-2012

Fremdrift:

Global Kidz har i 1. kvartal af 2012 haft fokus på styrkelse af holdene og forældreopbakningen. Foreningen nået sin målsætning om igangsættelse af tre hold. De to af holdene er på Amager, mens det sidste hold er i Sydhavnen. Fordelingen afspejler, at Sydhavnen fortsat er en mere udfordrende bydel end Amager.

Derudover har Global Kidz gennemført en række aktiviteter med henblik på rekruttering af forældre til at understøtte foreningen i de to nye bydele. Der er blevet skabt god kontakt til forældre i begge bydele, og 4-8 forældre har givet tilsagn om, at de vil bakke op om foreningens aktiviteter.

Projektet vurderes fortsat til at være i god fremdrift både organisatorisk og i forhold til aktiviteterne.

Vurdering:

Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.




15. Titel: Minority Report 2

Om projektet:

<p>Med dette projekt ønsker foreningen at tilbyde kreativ dans i Dansestudiet for børn og unge i alderen 6-17 år samt at opstarte et medieværksted for unge over 12 år. Dansestudiet underviser i forskellige former for dans og vil bl.a. samarbejde med foreningen Art-n-Me om at lave workshops med fokus på forskellige kunstneriske udtryk. Medieværkstedet tilbyder både teoretisk og praktisk undervisning i fx oprettelse og brug af blogs, videoer, podcasts mv. Målet er at rekruttere 50 nye medlemmer under 25 år, heraf 40 med etnisk minoritetsbaggrund, samt at fastholde 35 eksisterende medlemmer, heraf 20 med etnisk minoritetsbaggrund. Yderligere er det et mål at rekruttere seks frivillige, heraf to forældre til bestyrelsesarbejde.</p>
<p>Projektholder: Joy of Creation</p>
<p>Bevillingsgivende pulje: Brobygningspuljen</p>
<p>Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen</p>
<p>Budgetramme: 125.000 kr.</p>
<p>Projektperiode: Startdato: 20-05-2011. Slutdato: 22-12-2012</p>
<p>Fremdrift: Projektet vurderes at være i god fremdrift. Der er nu rekrutteret 44 medlemmer til foreningen, hvilket er lidt over forventet. Det er især foreningens dansehold, som tiltrækker mange nye børn og unge. For at fastholde de eksisterende medlemmer og være synlige for nye potentielle medlemmer har foreningen deltaget i større events og planlægger deltagelse i flere arrangementer, bl.a. Dansens Dag og kulturfest i Tivoli. Joy of Creation vil i den næste del af projektet fokusere på at styrke bestyrelsen og organiseringen i foreningen.</p>
<p>Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn. ■</p>

<p>16. Titel: New Move it version 2</p>
<p>Om projektet: Foreningen ønsker at tilbyde et større koncept for målgruppen. Aktiviteterne omfatter fodbold på egne hold, leg og motion igangsat af en aktivitetsmedarbejder i klubben, kostvejledning til hele familien samt introduktion til idrætsaktiviteter i andre foreninger. Besøg i andre foreninger foregår på cykler for at understrege vigtigheden af motion. Forældrene skal deltage i børnenes kostprogram og generelt støtte op om deres børn. Desuden ansættes der en ressourceperson, som kan støtte børnene og hente dem til træning, evt. ved egen dør, hvis det kniber med motivationen. Målet med projektet er at rekruttere 100 nye medlemmer med overvægtsproblemer, hvoraf 50 har etnisk minoritetsbaggrund og at fastholde 25 nuværende medlemmer, hvoraf 15 har etnisk minoritetsbaggrund. Det er også et mål at engagere 10 trænere med etnisk minoritetsbaggrund.</p>

Projektholder: Forening: Boldklubben 1908
Bevillingsgivende pulje: Brobygningspuljen og Udviklingspuljen
Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen
Budgetramme: Brobygningspuljen: 100.000 kr. Udviklingspuljen 257.800 kr.
Projektperiode: Startdato: 01-03-2011. Slutdato: 31-12-2012
Fremdrift: Projektet er i fremdrift. 120 børn har deltaget i foreningens aktiviteter, hvilket er langt over målet på 75. Ca. 45 af dem er startet til en fast aktivitet efterfølgende, og der er etableret samarbejde med flere andre idrætsforeninger i området. På aktivitetssiden er det ikke lykkedes i særlig høj grad at inddrage forældrene i workshops om sund kost, men B1908 har lagt en plan om et tættere samarbejde med en lokal fritidsklub for at nå forældrene.
Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn. 

17. Titel: FK Prespa Ungdomsfodbold
Om projektet: PrespaDK ønsker at genoplive deres ungdomsfodboldafdeling. Foreningen vil tilbyde træning 1-2 gange ugentligt for målgruppen, herunder for piger, som der oprettes et særskilt hold for. Holdene skal tilmeldes KBUs turnering, således at de kan spille kampe. Forældrene skal støtte op om børnene i foreningen, primært ved at deltage i foreningens sociale arrangementer. Yderligere skal der etableres netværk med andre klubber for at lære af deres erfaringer med ungdomsarbejde. Målet er at rekruttere 30 nye medlemmer, heraf 25 med etnisk minoritetsbaggrund og at fastholde 35 nuværende medlemmer, heraf 30 med etnisk minoritetsbaggrund. Det er desuden et mål at få engageret fem frivillige til at arbejde med rammerne for ungdomsafdelingen.
Projektholder: PrespaDK
Bevillingsgivende pulje: Brobygningspuljen
Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen
Budgetramme: 100.000 kr.
Projektperiode: Startdato: 01-08-2011. Slutdato: 31-12-2012
Fremdrift: Prespas projekt er fortsat i rigtig god fremdrift. Henover vinteren har fokus været på aktiviteterne, forældresamarbejdet og udvidelse af trænerstaben.

I forhold til aktiviteterne har foreningen haft succes med at fastholde børnene med en udvidelse af antallet af ugentlige træningsgange fra en ugentlig træningsgang til to-tre om ugen. Der kommer fortsat ca. 25 børn til træningsgangene. Der er samtidig blevet spillet ti kampe i perioden mod de forventede 8 kampe.

Derudover har Prespa fortsat stort fokus på forældresamarbejdet, som står centralt i foreningens værdigrundlag. Der er i den forgangne periode blevet afholdt afslutningsfest for børn og deres forældre. Målsætningen var, at 12 forældre ville deltage, men der kom 20 i alt.

Endelig har foreningen rekrutteret til trænerstaben og arbejdet med en styrkelse af sammenholdet mellem trænerne. Målsætningen om at rekruttere fem trænere er mere end nået, da der er blevet rekrutteret seks.

Vurdering:

Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.



18. Titel: Boksning for rødder

Om projektet:

Foreningens formål er at fremme integration ved at tilbyde ”rødderne” professional thaiboksning. Projektet ønsker at rekruttere 30 nye medlemmer blandt utilpassede unge med både dansk og anden etnisk baggrund end dansk.

Det er foreningens mål at udbrede de værdier, der kendetegner Thai-boxing som høflighed, respekt, selvkontrol, selvværd og selvtillid. Foreningen ønsker at skabe rollemodeller, som vil have en positiv afsmitning både i deres familier og omgangskredse.

Foreningen vil oprette to hold på to forskellige ugedage, hvor der udelukkende er træning for ”rødderne” i thaiboksning.

Projektholder: Fightworld

Bevillingsgivende pulje: Udviklingspuljen

Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

Budgetramme: 125.000 kr.

Projektperiode: Startdato: 01-08-2011. Slutdato: 31-07-2012

Fremdrift:

Foreningen har optaget de indmeldte medlemmer på deres almindelige hold, fordi de har vurderet at det fungerer og at målgruppen ikke behøver særlige hold. Projektmålet om 20 medlemmer på to hold er allerede opnået på nuværende tidspunkt. Foreningen har gode samarbejdspartnere og oplever et større kendskab til foreningens aktiviteter i lokalområdet. På indholdssiden har foreningen haft et mål om af få nogle af rødderne (målgruppen) til DM. Det lykkedes ikke at få dem med som kæmpere, men de var støtter for de

kæmpere, som var kvalificeret til at stille op. Deltagelsen gav målgruppen en fornemmelse af, hvad træning kan føre til.

På resultatsiden forventede foreningen at få 8 betalende medlemmer i løbet af kvartalet, hvilket er opnået. Foreningen har stadig deltagere, som ikke betaler kontingent, og der arbejdes på løsningsmodeller.

Vurdering:

Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.



19. Titel: TDK Fitness

Om projektet:

Nørrebro Taekwondo Klub vil etablere et fitnesscenter i deres klub, hvor især klubbens medlemmer og lokalområdets beboere har mulighed for at dyrke fitness flere gange om ugen. Midlerne bevilges hovedsageligt til indkøb af fitnessudstyr. Når fitnesslokalet er sat i stand, opstartes der forskellige hold for specifikke målgrupper med tilknyttede instruktører. Fx elitehold, hold kun for piger og kvinder, forældrehold, hold for motionsuvante og ældre – primært med fokus på etniske minoriteter, idet klubben har et stort netværk blandt den etniske minoritetsbefolkning på Ydre Nørrebro. Klubben forventer, at der kommer 150 medlemmer til fitnesslokalet, og at der fastholdes 50 medlemmer.

Projektholder: Nørrebro Taekwondo

Bevillingsgivende pulje: Udviklingspuljen

Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

Budgetramme: 121.500 kr.

Projektperiode: Startdato 01-12-2011 Slutdato 01-12-2012


Fremdrift:

Projektet vurderes at være i fremdrift. Klubben er i gang med at færdiggøre fitnesslokalet, og der er i øjeblikket to nøglepersoner i klubben, som arbejder frivilligt med det. Man leder efter en person som kan ansættes nogle timer om ugen. Markedsføringen er startet via facebook, flyers og mund-til-mund blandt medlemmer og familierne i klubben, men vil blive fortsat løbende gennem projektperioden. Der er allerede henholdsvis 15 tilmeldte kvinder og 20 tilmeldte motionister til fitnesslokalet, hvilket er noget over det forventede antal.

Vurdering:

Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.



20. Titel: Mødestedet indsats for kvinder med anden etnisk herkomst end dansk
<p>Om projektet: Formålet med dette projekt er: (a) at etablere kontakt til socialt marginaliserede kvinder med anden etnisk baggrund end dansk bosiddende i hovedstadsområdet, (b) at støtte dem gennem en helhedsorienteret indsats, så isolation brydes og give dem redskaber til bedre selv at kunne håndtere tilværelsen (c) at rekruttere frivillige til at bistå som støttepersoner, bisiddere, lektiehjælpere, mentorer ved jobsøgning etc. Projektet skal bidrage til: 1) Forbedring af kvindernes livskvalitet 2) Opbyggelse af socialt netværk 3) Bedre danskundskaber og større forståelse for det danske samfund og dets strukturer.</p>
Projektholder: Danmission og folkekirkerne i Vesterbro Provsti
Bevillingsgivende pulje: Puljen for frivilligt socialt arbejde (§ 18)
Forvaltning: Socialforvaltningen
Budgetramme: 100.000 kr.
Projektperiode: Startdato: 01-01-2012. Slutdato: 31-12-2014
<p>Fremdrift: Projektet har god fremdrift i forhold til de fastsatte succeskriterier. Mødestedet har fungeret som bindeled mellem målgruppen og det kommunale system 77 gange – mod et succeskriterium på 60 gange. I de faste ugentlige arrangementer, der afholdes i Mødestedet, er deltager i gennemsnit ca. 17 pr. gang mod et succeskriterium på 15. Der er 5 støttepersoner tilknyttet projektet mod et succeskriterium på 6. Mht. formidling af projektet er der ligeledes opstillet succeskriterium på 3 foredrag samt aktivitet på facebook. Dette opnås til fulde med 9 foredrag samt løbende aktivitet på facebook. Projektet har ligeledes på resultatniveau god fremdrift. Projektet har i gennemsnit 24 besøgende mod et succeskriterium på 20. Der er endvidere 57 kvinder, der fastholder eller etablerer et socialt netværk via mødestedet, mod et succeskriterium på 40 kvinder. Fastholdelse eller etablering af socialt netværk defineres ved, at kvinden kommer mere end 6 gange i kvartalet.</p>
<p>Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn </p>

21. Titel: Rådgivning
<p>Om projektet: Projekt 'Rådgivning' er et projekt under IKC – Internationalt Kristent Center. Centeret har i mange år fungeret som rådgivningscenter og har arrangeret forskellige interkulturelle arrangementer. IKC har de senere år</p>

oplevet en stigende forespørgsel efter råd og vejledning i forhold til de danske regler vedrørende eksempelvis opholdstilladelse og familiesammenføring. Dette projekt retter sig således mod at forstærke den rådgivende indsats i forhold til flygtninge og indvandrere, der søger juridisk hjælp i forhold til opholdstilladelse, familiesammenføring mv.

Projektholder: IKC – Internationalt Kristent Center

Bevillingsgivende pulje: Puljen for frivilligt socialt arbejde (§ 18)

Forvaltning: Socialforvaltningen

Budgetramme: 100.000 kr.

Projektperiode: Startdato: 01-01-2012. Slutdato: 31-12-2012

Fremdrift:

Projektet har god fremdrift. Den nye forstærkede juridiske rådgivningsindsats er netop opstartet ved en ansættelse af en fuldtidsrådgiver. Succeskriteriet for antal af rådgivningssituationer var 250. Systematisk optælling er dog først startet midt i marts, men det vurderes, at antallet er sandsynligt. Herudover har projektet et aktivitetsmål, der omhandler kontakt til relevante fonde, og der har indtil videre sendt 2 ansøgninger, hvilket lever op til succeskriteriet.

På resultatniveau er succeskriteriet, at andelen af rådgivningsforløb, der ikke afsluttes skulle mindskes. Der er ikke konstateret uafsluttede forløb, så der leves bestemt om til det angivne succeskriterium.

Vurdering:

Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn



22. Titel: Mentorprogram: Voksenkammerater

Om projektet:

Idéen til projektet er opstået i Haraldsgadekvarterets Områdeløft. Ved målrettet at skabe rum for samtale og læring mellem børn og voksne i et frivilligt samarbejde, er ønsket at skabe tillid og lyst til at ændre gamle mønstre og overbevisninger – hos begge parter. Gennem vedkommende voksne som rollemodeller – voksenkammeraterne – ønskes det at give børn mulighed for at finde nye veje og udvikle både selvtillid, tillid og tro på, at der er en plads til dem i samfundet – samt at de kan gøre en forskel gennem uddannelse og fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Gennem deltagelse i mindre grupper – baser – med voksenkammerater og børn får børnene en oplevelse af at ”være med på holdet” og blive valgt til og således udvikle en solid og tryk base for nye oplevelser sammen med voksne og med hinanden.

Projektholder: KMP+ ApS

Bevillingsgivende pulje: Integration (Områdeløft)
Forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen
Budgetramme: 294.800 kr.
Projektperiode: Startdato: 01-11-2010. Slutdato: 15-09-2012
<p>Fremdrift: Projektet har relativ god fremdrift i henhold til milepælsplanen. Der har været lidt vanskeligheder med rekruttering af nye mentorer, da rekrutteringsstrategien viste sig ikke at virke. Der overvejes andre muligheder. Der er således kun rekrutteret 1 ny mentor mod et succeskriterium på 8. På aktivitetsniveau var et succeskriterium, at der skulle rekrutteres 8 nye mentees. Status er, at der er rekrutteret 14. Den løbende supervision af mentorer afholdes efter planen. På resultatniveau var et succeskriterium, at der skulle afholdes 2-3 gennemsnitlige møder for hvert mentor/mentee-par. Status er, at der i gennemsnit er blevet afholdt 3 møder pr. aktivt par.</p>
<p>Vurdering: Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn </p>

23. Titel: Social sundhed og en god start på livet
<p>Om projektet: Projektet har til formål at forbedre kårerne for familier blandt socialt udsatte, så forældrene kan få bedre værktøj til at støtte deres børns opvækst. Indsatsen vil ske gennem etableringen af en stærk sundhedsfaglig indsats i Haraldsgadekvarteret, hvor specielt sundhedsplejens hjemmebesøg styrkes. Sundhedsplejen vil i projektet samarbejde med Fars Legestue (www.farslegestue.kk.dk) og Bydelsmødrene. Samarbejdet skal på en gang styrke netværksdannelse blandt forældre og gøre indsatsen helhedsorienteret. Gennem projektet vil sundhedsplejen over en treårs periode få finansieret en fuldtidsansat sundhedsplejerske med base i Osramhuset til at give 2-6 livsstilsbesøg til familier med 2-5 årige børn. Sundhedsplejen vil holde åbent hus 2 timer ugentligt. Projektet vil også hjælpe til at etablere en aflægger af Fars Legestue i kvarteret.</p>
Projektholder: Haraldsgadekvarterets Områdeløft i partnerskab med sundhedsplejen på Nørrebro.
Bevillingsgivende pulje: Integration (Områdeløft)
Forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen
<p>Budgetramme: 1.001.076 kr. fra Områdeløft 1.000.000 kr. Integrationsministeriets pulje "Styrket tidlig indsats for socialt</p>

udsatte nydanske forældre"
595.228 kr. i medfinansiering fra sundhedsplejen
Samlet budgetramme: 2.596.304 kr.

Projektperiode: Start: 01-01-2011. Slut: 31-12-2012.
(December 2013 - Bevillingen fra Områdeløft udløber december 2012.
Bevillingen fra Integrationsministeriet finansierer projektet i 2013.)

Fremdrift:

Projektet har god fremdrift i forhold til milepælsplanen. Den åbne rådgivning for familier med småbørn benyttes af ca. 12-14 familier. Succeskriteriet er 15.

Herudover er der internationale mødregrupper, hvor der kører en gruppe med 10-12 kvinder fast ugentligt. Succeskriteriet var at der skulle opstartes 2 mindre grupper, men projektet har i stedet valgt at etablere en større.

Endeligt har projektet udviklet et screeningsværktøj til screening af 2-5 årige, hvor 10 børn indtil videre er blevet screenet i forbindelse med hjemmebesøg. Målet er at i alt 40 børn skal screenes i løbet af 2012.

Vurdering:

Projektets fremdrift er god. Projektstatus er grøn.

