



Til ØU

6. december 2017

Status på Tryghedsløft 2017

Sagsnr.
2017-0244321

Dette notat indeholder en status for de 58 tryghedsløft som Teknik- og Miljøforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme samt boligforeningen 3B skal udføre som udmøntning af beslutningen om udførelse af tryghedsløft.

Dokumentnr.
2017-0244321-25

Sagsbehandler
Anja Bolbroe og Rasmus
Blindum

Baggrund

Med Budget 2015 blev det besluttet at afsætte en pulje på 3,0 mio. kr. i 2017 til tryghedsløft for et gennemsnitligt beløb á 50.000 kr. på en række utrygge steder i byen. På baggrund af 120 indkomne forslag blev der i foråret 2017 udvalgt 50 løft til udførelse på 34 steder i byen til i alt 2,5 mio. kr. Af bevillingen på 3 mio. kr. henstod 0,5 mio. kr. uforbrugt.

Borgerrepræsentationen godkendte d. 27. april 2017 at bruge de resterende 0,5 mio. kr på mere omfattende tryghedsløft i utrygge byområder. I overførselssagen 2016/2017, blev der afsat yderligere 0,5 mio. kr. til ekstra tryghedsløft.

Tryghedsløft 2017 omfatter således midler for 3,5 mio. kr., som er blevet fordelt på 58 tryghedsløft.

Samlet status

Ved opgørelsen pr. 6. december 2017 er status, at 47 tryghedsløft er udført eller udføres af Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen inden udgangen af 2017. Syv tryghedsløft er igangsat og forventes udført primo 2018, mens fire er udgået. De 3,5 mio. kr. er hermed udmøntet.

De 58 tryghedsløft fordeler sig således:

- 51 tryghedsløft udføres af Teknik- og Miljøforvaltningen.
- Fem tryghedsløft udføres af Københavns Ejendomme, idet disse er placeret på deres matrikler (nr. 3a+b Sundholmsvej, nr. 31 Bananapark, nr. 38 Kapelvej og nr. 41 Tagensbo skole).
- Ét tryghedsløft udføres af Kultur- og Fritidsforvaltningen, idet tryghedsløftet er placeret på deres matrikel (nr. 35, Cricketbanerne i Brønshøj/Husum)
- Ét tryghedsløft udføres af boligforeningen 3B, idet tryghedsløftet er placeret på deres matrikel (nr. 42, Butikstorvet i Folehaven).

I forbindelse med, at udførerenhedernes nærmere kvalificering af de enkelte tryghedsløft, er der foretaget følgende justeringer og dispositioner.

Sikker By

Københavns Rådhus, Rådhuspladsen
I
1550 København V

EAN nummer
5798009800176

- 47 ud af 58 tryghedsløft er udført eller forventes udført inden udgangen af 2017.
- Fem tryghedsløft er igangsat og forventes udført primo 2018 (nr. 31, BananaPark, nr. 36 Nørrebroparken, nr. 40 Hulgårds plads, nr. 41 Tagensbo Skole og nr. 42 Butikstorvet i Folehaven.)
- Tre tryghedsløft udgår, idet Teknik- og Miljøforvaltningens udførende serviceområder har vurderet, at der ikke er behov for et tryghedsløft på de udpegede lokaliteter (nr. 4 Solvang Centeret, nr. 13a+b Italiensvej) idet disse er løst gennem andre indsatser.
- Yderligere ét tryghedsløft udgår, da det ikke kan udføres grundet private ejerforhold (nr. 2 Nordre Digevej/Oldensti på Amager). Matriklen tilhører en grundejerforening, som ikke ønsker belysning.
- To tryghedsløft (nr. 15a+15b, Tunnel under Tomsgårdsvej) igangsættes først i 2018, idet tunnelen skal gennemrenoveres i foråret 2018. Tryghedsløftet koordineres med en samlet belysningsløsning sammen med Renoveringsprojektet og Områdefornyelsen i Nordvest.
- Ved tryghedsløft nr. 37, Heimdalsgade, er der valgt en langsigtet løsning med opsætning af asfalteret bump, frem for midlertidige plasticbump. Denne løsning er mere omkostningstung, og derfor opsættes der ikke ønskede midlertidige blomsterkasser i tillæg til disse bump.
- Dobbeltløft nr. 19a+b, Emdrupstation, er blevet udvidet til et firedobbelt løft og omfatter både opsætning af lys på Emdrupvej og Torvet/pladsen ved Tuborgvej.
- Ved tryghedsløft nr. 33a+b, Danshøj st., har det ikke været muligt at opsætte belysning på selve broen. Dette skyldes behandlingstid hos Banedanmark samt at tryghedsløftet vil overstige rammen på 100.000 kr. Derfor er dette tryghedsløft ændret til at opgradere belysningen på stien til og fra broen.
- Tryghedsløft nr. 34a+b, Otto Krabbes Plads, udvides fra et dobbeltløft til et tredobbelt løft ved at der opsættes ny belysning på pladsen, samtidig med at den eksisterende belysning opgraderes med nye armaturer.

Bilag

- Bilag 1: Skema over 58 tryghedsløft.

Bilag 1: Status, tryghedsløft, december 2017
 Sikker By, Økonomiforvaltningen

Nummer	Bydel	Lokalitet	Løsning	Udførelsenhed	Status
1a	Amager Vest	Peder Lykkes tunnel	Der etableres belysning i nordlig ende af tunnelen.	TMF	Igangværende.
1b	Amager Vest	Peder Lykkes tunnel	Der etableres belysning i sydlig ende af tunnelen.	TMF	Igangværende.
2	Amager Vest	Nordre Digevej/Oldensti		TMF	Udgået.
3a	Amager Vest	Sundholmsvej 6-42	Der installeres belysning ved Brigadeporten.	KEID	Udført.
3b	Amager Vest	Sundholmsvej 6-42	Der installeres belysning ved indgangsport ved Amager Fælledvej.	KEID	Udført.
4	Amager Vest	Solvang Centerets plankeværk		TMF	Løst gennem andre indsatser.
5a	Amager Øst	Stien mellem Grækenlandsvej og Æginavej - i forlængelse af Willumsvej	Der etableres 2-3 pullerter i stien vestlige ende.	TMF	Igangværende.
5b	Amager Øst	Stien mellem Grækenlandsvej og Æginavej - i forlængelse af Willumsvej	Der etableres 2-3 pullerter i stien østlige ende.	TMF	Igangværende.

Bilag 1: Status, tryghedsløft, december 2017
 Sikker By, Økonomiforvaltningen

6	Amager Øst	Stien mellem Lergravsvej og Moselgade	Wire nedtages, og ny belysning opsættes.	TMF	Igangværende.
7	Amager Øst	Lergravsparken	Beskæring.	TMF	Udført.
8a	Amager Øst	Stien bag Lommeparken Milosvej/Kastrupvej	Der etableres to pullerter i stiens nordlige ende.	TMF	Igangværende.
8b	Amager Øst	Stien bag Lommeparken Milosvej/Kastrupvej	Der etableres tre pullerter i stiens sydlige ende.	TMF	Igangværende.
9	Amager Øst	Øresundsvej	Beskæring.	TMF	Udført.
10	Amager Øst	Sundby Kirkegård	Beskæring.	TMF	Igangværende.
11	Amager Øst	Griesvej	Der etableres en parklampe på legepladsen Greisvej, vest for Backersvej-krydset.	TMF	Igangværende.
12	Amager Øst	Amager Strandpark	Der opsættes skilte med advarsler og spande.	TMF	Udført.
13a	Amager Øst	Italiensvej		TMF	Løst gennem andre indsatser.
13b	Amager Øst	Italiensvej		TMF	Løst gennem andre indsatser.

Bilag 1: Status, tryghedsløft, december 2017
 Sikker By, Økonomiforvaltningen

14	Bispebjerg	Smedetoften ved Birkedommervej	En mast opsættes på hjørne	TMF	Igangværende.
15a	Bispebjerg	Tunnel under Tomsgårdsvej ved Hovmestervej	Der udføres belysning i vestlig ende af tunnelen	TMF	Udføres i 2018.
15b	Bispebjerg	Tunnel under Tomsgårdsvej ved Hovmestervej	Der udføres belysning i østlig ende af tunnelen	TMF	Udføres i 2018.
16	Bispebjerg	Sokkelundsvej	Beskæring.	TMF	Igangværende.
17a	Bispebjerg	Utterslev Torv	Belysning. Der etableres 2-3 parkamaturer, øst.	TMF	Igangværende.
17b	Bispebjerg	Utterslev Torv	Belysning. Der etableres 2-3 parkamaturer, vest.	TMF	Igangværende.
18	Bispebjerg	Møntmester Plads	Beskæring.	TMF	Igangværende.
19a	Bispebjerg	Emdrup Station	Belysning på hel vejstrækning samt torvet ved Tuborgvej	TMF	Igangværende.

Bilag 1: Status, tryghedsløft, december 2017
Sikker By, Økonomiforvaltningen

19b	Bispebjerg	Emdrup Station	Belysning på hel vejstrækning samt torvet ved Tuborgvej	TMF	Igangværende.
20a	Brønshøj-Husum	Området omkring Bellahøj Nord og Bellahøj Parken.	Beskæring.	TMF	Udført
21	Brønshøj-Husum	Brønshøj Torv, i området omkring springvandet.	Belysning, etablering af mast med spots.	TMF	Igangværende.
22	Brønshøj-Husum	Toften	Belysning, etablering af mast med armatur	TMF	Igangværende.
23	Brønshøj-Husum	Hvor Bystævnet møder Kobbelvænget.	Belysning. Etablering af mast med armatur	TMF	Igangværende.
24a	Brønshøj-Husum	Gadelandet -Frederikssundsvej - Bystævnet	Etablering af belysning ved vestlig indgang.	TMF	Igangværende.
24b	Brønshøj-Husum	Gadelandet - Frederikssundsvej -. Bystævnet	Etablering af belysning ved østlig indgang.	TMF	Igangværende.
25a	Christianshavn	Christianhavns Torv	Supplerende belysning på Christianshavns Torv.	TMF	Igangværende.

Bilag 1: Status, tryghedsløft, december 2017
 Sikker By, Økonomiforvaltningen

25b	Christianshavn	Christianhavns Torv	Supplerende belysning på Christianshavns Torv.	TMF	Igangværende.
26	Christianshavn	Prinsessegade/Refshalevej krydset	Etablering af en mast med armatur på modsatte side af Refshalevej af hvor der i dag er lys.	TMF	Igangværende.
27	Christianshavn	Overgaden Oven Vandet fra Bodenhoffs Plads til Brobergsgade	Beskæring.	TMF	Udført.
28	Nørrebro	Thorsgade	Beskæring.	TMF	Igangværende.
29a	Nørrebro	Kapelvej	Etableres supplerende belysning	TMF	Igangværende.
29b	Nørrebro	Kapelvej/	Etableres supplerende belysning	TMF	Igangværende.
29c	Nørrebro	Kapelvej	Bænk etableres.	TMF	Udført.
30a	Nørrebro	Tagensvej	Etablering af belysning ved trappe.	TMF	Igangværende.

Bilag 1: Status, tryghedsløft, december 2017
 Sikker By, Økonomiforvaltningen

30b	Nørrebro	Tagensvej	Etablering af belysning ved broen.	TMF	Igangværende.
31	Nørrebro	BaNannapark på Nørrebro	Etablering af forhindring for biler.	KEID	Igangværende.
32a	Valby	Vigerslevparken/Parkbo	Belysning etableres i vestlig side	TMF	Igangværende.
32b	Valby	Vigerslevparken/Parkbo	Belysning etableres i østlig side	TMF	Igangværende.
33a	Valby	Danshøj Station	Belysning er opsat på stierne op til broen, fremfor på selve broen.	TMF	Igangværende.
33b	Valby	Danshøj Station	Belysning er opsat på stierne op til broen, fremfor på selve broen.	TMF	Igangværende.
34a	Vesterbro	Otto Krabbes Plads	Opgradering af eksisterende belysning, øst	TMF	Igangværende.
34b	Vesterbro	Otto Krabbes Plads	Opgradering af eksisterende belysning, vest	TMF	Igangværende.

Bilag 1: Status, tryghedsløft, december 2017
 Sikker By, Økonomiforvaltningen

35	Brønshøj/Husum	Cricketbanen v. Terrasserne 31	Beskæring og opsætning af hegn.	KFF	Igangværende.
36	Nørrebro	Nørrebroparken	Nedtagning af eksisterende belysning og etablering af ny	TMF	Igangværende.
37	Nørrebro	Heimdalsgade	Opsætning af vejbump	TMF	Udført.
38	Nørrebro	Kapelvej 44, Kulturhuset	Belysning, opsætning af fire armaturer.	KEID	Udført.
39	Nørrebro	Krakas Plads	Etablering af forhindringer for gennemkørsel med bil.	TMF	Udført.
40	Bispebjerg	Hulgårds plads	Belysning på stien langs Hulgårdsvej	TMF	Igangværende.
41	Bispebjerg	Tagensbo skole	Beskæring og belysning	KEID	Igangværende.
42	Valby	Butikstorvet, Folehaven	Belysning, opsætning af materiel til øget ophold på torvet	3B	Igangværende.