

FASE 1

FASE 2

NATURSTYRELSEN

EKSTERN BYGHERRERÅDGIVER

KØBENHAVNS KOMMUNE

NATURSTYRELSEN

1-2 mdr.

4-6 mdr.

5-7 mdr.

3-7 mdr.

ORGANISERING

EU-UDBUD BYGHERRERÅDGIVER

PROGRAMMERING

KONKURRENCE

DISPOSITIONS- FORSLAG

FÆRDIG UDVIKLING

ETABLERING

- Samarbejdsaftale Fase 1
- Bemanding
- Økonomi
- Dialog/rapportering til Fonden

- Prækvalifikation
- Udbudsmateriale
- Evaluering af tilbud
- Indgåelse af kontrakt

- Målsætninger og visioner
- Eksisterende forhold, ledninger m.m.
- Budgetramme
- Myndighedsforhold
- Fysiske krav
- Tekniske undersøgelser
- Krav til tilgængelighed, bæredygtighed
- Driftsmæssige krav
- Borgerinddragelse

- Prækvalifikation
- Konkurrencemateriale, inkl. udkast til kontrakt
- Nedsætte dommerkomité
- Evaluering af forslag, herunder 1-2 møde med dommerkomité
- Dommerbetænkning
- Indgåelse af kontrakt

- Funktioner
- Materialevalg
- Anlægs-mæssige principper
- Rammer for fremtidig drift og vedligehold
- Godkendelse af dispositionsforslag i gruppen for programledelse
- Dispositionsforslag sendes til politisk godkendelse hos Københavns Kommune
- Samarbejdsaftale Fase 2 udarbejdes

NATURPARK AMAGER, NYE TILTAG

Amager Vest

Overordnet procesplan

Bilag 3

