

Projekt	Indhold	Mål-billede	Gevinst	Forventet færdigt	Status	Bemærkning til status
Projekter relateret til digitaliseringsstrategien						
Intelligent match og anbefalingssystem (IMAS)	Projektets formål er at afprøve teknologi – herunder anvendelse af kunstig intelligens, som kan styrke jobkonsulentens rådgivning af den ledige borger. Denne teknologi har potentialet til at hjælpe borgere hurtigere i job. Projektet er et fælles projekt mellem BIF, Koncern IT (KIT) og Schultz. Projektet er et innovationsprojekt, og KIT er projektejer.	A	Nedbringelse af ledighedsperioden for ledige borgere, gennem anvendelse af intelligente teknologier, der styrker jobkonsulentens rådgivning af den ledige.	dec-20	Gul	Projektet er delt op i to dele: dels at give et bedre match med støtte fra en algoritme og dels at give bedre anbefalinger af indsatser med støtte fra en algoritme. Algoritmens evne til at give et bedre match, er blevet testet af sagsbehandlere fra BIF af to omgange med gode resultater. Arbejdet med algoritmen, som skal anbefale beskæftigelsesindsatser, er stoppet for nuværende, da der ikke er opnået tilstrækkelig præcision i algoritmens anbefalinger. Den videre proces er endnu ikke afklaret, da potentialet for at omsætte erfaringerne til drift afhænger af hvilken leverandør, der vinder udbuddet af beskæftigelsessystem.
Bedre match mellem ledige borgere og virksomheder	Projektet er et tværkommunalt signaturprojekt, der skal give offentlige organisationer og medarbejdere et indblik i, hvordan et redskab med kunstig intelligens kan bruges i arbejdet med jobmatch samt de fordele og faldgruber, der er ved at benytte kunstig intelligens på beskæftigelsesområdet.	A	Hvidbogen samler erfaringer, råd og opmærksomhedspunkter i arbejdet med kunstig intelligens på beskæftigelsesområdet.	Q1-21	Grøn	Arbejdet med hvidbogen forløber som planlagt. Projektet afsluttes i Q1 2021 med en workshop, hvor projektet vil præsentere de vigtigste læringspunkter og resultater, samt hvidbogen, for alle landets interesserede kommuner.
Måltrettede beskæftigelsesindsatser til ledige borgere	Projektet er et tværkommunalt signaturprojekt, der har til formål at undersøge muligheden for at give sagsbehandleren et intelligent understøttende værktøj til at anbefale en individuel og målrettet beskæftigelsesindsats.	A	Videndeling af erfaringer, råd og opmærksomhedspunkter i arbejdet med kunstig intelligens	jun-22	Grøn	Odense er stadig i den tidlige fase, hvor behov og muligheder undersøges nærmere. BIF følger projektet og bidrager med erfaringer fra ovenstående projekter om match.
Mere arbejdskraft til byens virksomheder (Screening)	Projektet handler om at screene de jobparate ledige ift. risiko for langtidsledighed med henblik på at kunne tilpasse indsatsen for de ledige, der ikke vurderes at have en høj risiko for langtidsledighed. En del af projektet er, at screeningen skulle ske ved brug af et modul til beskæftigelsessystemet Fasit.	A	Løsningen skal give et bedre informationsgrundlag om borgers konkrete situation, der skal give borgerne en oplevelse af et mere individuelt forløb på Jobcentrene. I den oprindelige businesscase var den varige ændring: - 2021: 0,5 mio. kr. - 2022: 1 mio. kr. - 2023 og frem: 1,5 mio. kr.	dec-21	Rød	Forvaltningen har arbejdet med løsningen, men der er opstået usikkerhed om, hvorvidt den på en faglig forsvarlig måde kan anvendes til at foretage screening for øget risiko for langtidsledighed. Arbejdet med løsningen er derfor sat i bero, og det undersøges, hvordan projektets formål kan opnås på anden vis.

Udbud af beskæftigelsessystem	Kontrakten for det nuværende beskæftigelsessystem i BIF udløber primo 2022, hvorfor projektet har til formål at udpege efterfølgeren via et EU-udbud.	-	Lovmedholdighed og fortsat drift	apr-21	Grøn	Projektet følger den planlagte udbudsproces, hvor det forventes, at der vælges en leverandør i april 2021. Herefter skal det valgte system implementeres.
Leverandørplatformen	Udbudsportalen er et IT program som BIF bruger til administration af de situationer, hvor vi sender borgere i aktivitet - hos eksterne leverandører.	-	Lovmedholdighed og fortsat drift Effektivisering og optimering af sagsgangene samtaleforberedelse Varig ændring -2,35 mio. pr. år	okt-21	Grøn	Projektet følger tidsplanen. Projektet er på begyndt udviklingen af løsningen, og det forventes, at overdragelsesprøven godkendes 7. oktober 2021.