



## **Den videre proces – afklaring af skolestruktur for nye skoler i Bådehavsgadekvarteret og Godsbaneterrænet**

BUU besluttede den 16. december 2020, at forvaltningen skal udarbejde forslag til skolestrukturen for den kommende skole i Bådehavsgadekvarteret og Ellebjerg Skole. Samtidig blev det besluttet, at Bavnehøj Skole og Vesterbro Ny Skole indgår i den videre proces ifm. udarbejdelsen af forslag til skolestrukturen for den kommende skole på Godsbaneterrænet. Beslutningerne baserede sig blandt andet på en inddragelse af skolerne på Vesterbro, i Kgs. Enghave og Sydhavnen, herunder elever, skolebestyrelser, skoleledere og personalerepræsentanter samt lokaludvalg mv.

**3. august 2021**

### **Den videre proces – skolen i Bådehavsgadekvarteret**

Der er usikkerhed om skolens placering, da der ikke er købt en grund til skolen endnu. Mulighederne ift. forskellige grunde i Bådehavsgadekvarteret undersøges, og det er forventningen, at afklaring om grunden vil ske i 2022.

På grund af uvisheden er den videre inddragelse sat på stand by. Det er planen, at der tages hul på den næste inddragelsesrunde primo 2022 under forudsætning af, at der er tilstrækkelig klarhed om skolegrunden. Viser det sig ultimo 2021, at der fortsat er stor usikkerhed om, hvor skolen kommer til at ligge, vil det sandsynligvis være nødvendigt at udskyde inddragelsen og skolestrukturafklaringen yderligere.

Nedenfor fremgår et overblik over den videre proces, hvor det antages, at inddragelsen kan startes op igen i januar 2022 mhp., at der kan søges planlægningsbevilling i Budget 2023. Kort fortalt er det planen, at det nye udvalg deltager i inddragelsesmøder i januar-marts 2022 og i april 2022 træffer beslutning om en skolestrukturløsning, som derpå sendes i høring. I august 2022, efter høring og fortsat inddragelse, vil udvalget træffe beslutning om skolestrukturen. Kort efter, i Budget 2023, vil planlægningsbevillingen blive søgt.

Det er forventningen, at skolen kan tages i brug i august 2029, alternativt i august 2030. Ifølge nuværende prognose er der behov for skolens første spor i 2028. Skolen kan startes tidligt op i midlertidig kapacitet frem til, at skolen er færdigbygget. Det vil forventeligt være relativt få klasser, der startes tidligt op, og en tidlig opstart af skolen er normal procedure.

Center for Politik og HR  
Fagligt Indhold og Kvalitet  
Gyldenløvesgade 15  
1600 København V

EAN-nummer  
5798009371201

## Skolestruktur – Ellebjerg Skole og ny skole i Bådehavngadekvarteret

### Proces

|                            |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Januar – marts 2022        | <b>Inddragelse med nyt BUU</b><br>• Skolebestyrelse, forældreråd, skoleleder, elever, TR'er, klubpersonale/-leder, lokaludvalg, følgegruppe                                                                          |
| April 2022                 | <b>BUU-beslutning</b> om skolestrukturløsninger som sendes i høring                                                                                                                                                  |
| Maj-juni 2022              | <b>Høringsperiode (fx 8 uger) og inddragelse</b><br>• Borgermøde (i samarbejde med lokaludvalg), evt. møde med skolebestyrelse                                                                                       |
| August 2022                | <b>BUU-beslutning</b> om skolestruktur efter høring                                                                                                                                                                  |
| September 2022             | <b>Budget 2023</b> – planlægningsbevilling til skolen i Bådehavngadekvarteret.<br>Endelig vedtagelse af skolestruktur.                                                                                               |
| September 2024             | <b>Budget 2025</b> - anlægsbevilling                                                                                                                                                                                 |
| August 2029<br>August 2030 | <b>Ibrugtagning</b> af ny skoleafdeling (givet en byggesag på ca. 6 år)<br><b>Ibrugtagning</b> af ny skoleafdeling (givet en byggesag på ca. 7 år)<br><br><i>Behovet for første spor er i 2028 ifølge prognosen.</i> |

### Den videre proces – skolen på Godsbaneterrænet

Grundkøbet til skolen på Godsbaneterrænet udestår også fortsat, men der er en klar formodning om, hvor skolen skal ligge. Arkitektkonkurrencen om udviklingen af bydelen er gennemført, og vinderen peger på en placering af skolen i det nuværende "vognværksted". Næste skridt er udarbejdelse af helhedsplan for bydelen, og placeringen er således ikke besluttet.

Ifølge seneste prognose er der behov for første spor i 2030. Det betyder, at der er god tid til behovsaflklaringsfase, planlægningsfase og anlæg af skolen.

På den baggrund er planen for den videre proces udarbejdet. Planen fremgår nedenfor og peger på, at pausen i inddragelsen fortsætter frem til foråret 2022. I august 2022 vil udvalget beslutte hvilken skolestrukturløsning, der skal sendes i høring, og i januar 2023 træffes beslutning på baggrund af høring mv. Planlægningsbevillingen søges derpå i Overførselssagen 2022/2023.

Ifølge nuværende prognose er der behov for skolens første spor i 2030. Givet et planmæssigt forløb vil skolen kunne tages i brug i august 2030, alternativt i 2031. Skolen kan startes tidligt op i midlertidig kapacitet, hvis der viser sig et behov for det.

## Skolestruktur – ny skole på Godsbaneterrænet, Bavnehøj Skole og Vesterbro Ny Skole

### Proces

|                            |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marts – juni 2022          | <b>Inddragelse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skolebestyrelse, forældreråd, skoleleder, elever, TR'er, klubpersonale/-leder, lokaludvalg, følgegruppe</li> </ul>                                              |
| August 2022                | <b>BUU-beslutning</b> om skolestrukturløsninger som sendes i høring                                                                                                                                                       |
| September - november 2022  | <b>Høringsperiode og inddragelse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Borgermøde (i samarbejde med lokaludvalg), evt. møde med skolebestyrelse</li> </ul>                                                           |
| Januar 2023                | <b>BUU-beslutning</b> om skolestruktur efter høring                                                                                                                                                                       |
| Marts 2023                 | <b>OFS 2022/2023</b> – planlægningsbevilling til skolen i Bådehavsgadekvarteret. Endelig vedtagelse af skolestruktur.                                                                                                     |
| September 2025             | <b>Budget 2026</b> - anlægsbevilling                                                                                                                                                                                      |
| August 2030<br>August 2031 | <b>Ibrugtagning</b> af ny skoleafdeling (givet en byggesag på i ca. 6 år)<br><b>Ibrugtagning</b> af nye skoleafdelinger (givet en byggesag på ca. 7 år)<br><br><i>Behovet for første spor er i 2030 ifølge prognosen.</i> |



Kære skolebestyrelser, skoleledere og personalerepræsentanter på Bavnehøj Skole, Ellebjerg Skole og Vesterbro Ny Skole

21. juni 2021

I løbet af andet halvår 2020 har I og en række andre aktører omkring skolerne på Vesterbro, i Kgs. Enghave og Sydhavnen taget del i en inddragelse. Inddragelsens omdrejningspunkt var de kommende skoler i Bådehavngadekvarteret og på Godsbaneterrænet. I skal have tak for jeres tid og for jeres bidrag i inddragelsesforløbet. Jeres input vægter tungt i den videre proces, hvor bl.a. skolestrukturerne skal afklares, og hvor vi atter får brug for jeres perspektiver.

Inddragelsen har vist, at der er opbakning til ambitionen om at skabe skoler med mere aldersfokuserede miljøer, og som forbinder eksisterende skoler med nye skolefaciliteter i byudviklingsområderne. Fx er udmeldingerne fra jer på Bavnehøj Skole og Ellebjerg Skole overvejende positive ift. en kobling af jeres skoler til nye skoleafdelinger på henholdsvis Godsbaneterrænet og i Bådehavngadekvarteret.

I øjeblikket arbejder Økonomiforvaltningen med at finde passende grunde til de to kommende skoler/skoleafdelinger. Grundet usikkerheden om grundkøb, og skolernes konkrete placeringer, er inddragelsen af jer samt andre lokale og politiske aktører sat på stand-by. Vi forventer at kunne genoptage dialogen om skolestrukturer med jer for fuldt tryk i starten af 2022. Her forventer vi nemlig, at der er tilstrækkelig klarhed om skolegrundene.

Det er vigtigt, at grundene passer til byggeri af skoler. Grundene skal naturligvis kunne rumme det nødvendige kapacitetsbehov og de forskellige mulige skolestrukturer. Derudover skal de også være velegnede til anlæg af skoler af god kvalitet med fx gode udearealer og indendørsfaciliteter, og hvor der bl.a. er mulighed for at etablere madskole, bibliotek, idrætshal og klubfaciliteter.

Center for Politik og HR  
Ressourcer  
Gyldenløvesgade 15  
1600 København V

EAN-nummer  
5798009371201

Der er behov for at skabe gode fysiske rammer som de unge kan benytte i fritiden. Rammerne skal muliggøre attraktive og udviklende tilbud med fokus på at styrke de unges trivsel. Det er min ambition, at der ifm. udviklingen af Bådehavnsghadekvarteret og Godsbaneterrænet skabes et ungemiljø, der kan tiltrække unge fra nærområdet og fra de øvrige bydele.

Samtidig skal der være blik for den sammenhæng skolerne og klubberne indgår i med mulige synergier og fordele – fx ift. ambitionerne for Godsbaneterrænet hvad angår kreative miljøer, natur og samlingssteder. Skolerne har meget at tilbyde nærområderne og vice versa.

Som nævnt tak for jeres foreløbige deltagelse – og på forhånd tak for jeres tålmodighed og bidrag i den kommende inddragelse. Jeg ser frem til, at dialogen kan genoptages, når der er afklaring om skolegrundene. I hører naturligvis nærmere senere på året.

I er meget velkomne til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål eller input.

Venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink that reads "Jesper Christensen". The signature is fluid and cursive, with the first name "Jesper" being more prominent than the last name "Christensen".

Jesper Christensen  
Børne- og Ungdomsborgmester