

Produktionsplan: it's time to face time

Uge	Dag(e)	Dato(er)	Lokale	Tid	Prøve/Forestilling/Møde	Produktion
34	Ons	21. aug	Vesterbro	20-22	Produktionsmøde #1	
	Tors	22. aug	Valby	10-18	Ansøgninger til spillesteder	
36	Man	2. sep	Valby			Plakat photoshoot Præsentation af research + research m. performere
37	Man	9. sep	Aarhus	18.30	Møde m. Quonga Fest	FB Begivenhed offentliggøres
38						Produktionsmøde #2 Performere: Hjemme-research
39						Skitseaflevering scenografi Lyddesign første udkast
40			Huset KBH		Konceptudviklingsworkshop	Produktionsmøde #3 Første workshop m. eksterne
41						Lyddesign andet udkast
42						Planlægning af forårsturne
43	Man- søn	21-27. okt	Berlin		Workshop uge: Kunstnerisk materiale	Færdigt lyddesign Kostumeprøver

44						So-me photoshoot/Universbilleder Trailer optages
45			Huset KBH/ Forsøgsstationen		Workshop uge: Klargøring til første visning	Trailer/universbilleder offentliggøres
46	Man- ons	11-13. nov	Århus Godsbane		Ankomst Get-in Tekniske prøver	
	Tors- søn	14-17. nov	Århus Godsbane		Quonga Festival 2019 2x forestillinger	
47			Vesterbro			Evaluering af Quonga
48						
49	Man- fre		Forsøgsstationen		Metodeudvikling	Forsøg på forsøgsstationen Workshop m. deltagere
50	Man- fre		Forsøgsstationen		Metodeudvikling	Forsøg på forsøgsstationen Workshop m. deltagere
2020						
3						
4						Materiale/metode-udvikling
5						Materiale/metode-udvikling
6						Potentielle visninger på Urban13

7						Potentielle visninger på Urban13
8						
9						
10						Potentielle visninger, Huset KBH
11-20						Spille/turne muligheder
21						Projektafslutning