

**Anlægsregnskab 2017 vedr. tidlig opstart af tre daginstitutioner, herunder daginstitution i Studiestræde 54 (2011-109360)**

Projekt navn: Studiestræde 54, pavillon
Bevillingsnr.: 355053556
Afleveringsdato: 22-03-2012 og nedtaget september 2014
Ibrugtagningsdato: 01-05-2012 og nedtaget september 2014
Projektbeskrivelse: Tidlig opstart af daginstitution i Studiestræde 54
Opsætning og nedtagning af lejet pavillon til tidlig opstart af seks vuggestuegrupper.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 22-11-2011, pkt. 33	4.848		
BR 22-11-2011, pkt. 33, Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-466		
I alt (Byggeri København)	4.382	4.434	-52

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes flere uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	

Regnskabet har afventet færdiggørelsen af øvrige projekter på ejendommen, fordi projektøkonomien blev set i sammenhæng med disse. Økonomien er nu adskilt i projektstyringssystemet, og der aflægges regnskab for nærværende bevilling.

Registrering i anlægskartoteket

Priser er angivet i prisniveauet for det år, hvor udgiften er afholdt og i hele 1.000 kr.

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	4.144	0	-	-	-
I alt	4.144	0			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om midlertidige pavilloner.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk