



Til Børne- og Ungdomsudvalget

06-01-2012

Notat om licitationen på Kirkebjerg Skole

Sagsnr.
2011-143857

Forvaltningen fremlægger på BUU mødet d. 11/1 2012 indstilling om anlægsbevillinger på i alt 153,9 mio. kr. til udvidelse af Kirkebjerg Skole med 2 spor.

Dokumentnr.
2012-18796

Der blev afholdt licitation over projektet d. 20/12 2011. Som det fremgår af vedlagte redegørelse fra Københavns Ejendomme (Fortroligt bilag), var budene væsentlig over budgetrammen. Som det også fremgår af redegørelsen, starter der nu en proces, hvor entreprenør, rådgiver og bygherre afsøger muligheder for at realisere projektet inden for den givne budgetramme.

På denne baggrund har forvaltningen besluttet at fremlægge indstillingen for udvalget på trods af det uventede dårlige licitationsresultat. Dermed kan tidstabet minimeres, hvis der findes en løsning, så projektet kan gennemføres inden for den nu værende budgetramme.

Hvis der ikke findes en løsning, vil indstillingen blive trukket tilbage. Efterfølgende vil der blive udarbejdet ny indstilling om anlægsbevilling med enten et revideret projekt og/eller en forhøjet budget ramme.

I det sidste tilfælde kan projektet blive forsinket i op til 12 måneder.

Drift & Anlæg

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

EAN nummer
5798009380005

www.kk.dk