



18 SEP. 2013

Christianshavns Lokaludvalg
v/ formand Poul Cohrt

Sagsnr.
2013-0191864

Dokumentnr.
2013-0191864-3

Anlægsarbejde af broer over kanalerne

Kære Poul Cohrt

Tak for jeres henvendelse fra den 4. september 2013 til Teknik- og Miljøforvaltningen med forslag om at sætte anlægsarbejdet på Tranegravsbroen og Proviantbroen i bero, indtil der er klarhed om tidsplanen for færdiggørelsen af Inderhavnsbroen.

Situationen er i øjeblikket, at på grund af Pihl & Søns konkurs er det p.t. ikke muligt for forvaltningen at fastlægge en præcis tidsplan for det videre forløb. Men arbejdet med de 3 broer fuldføres selvfølgelig, og bliver altså bygget færdigt, også broen over Inderhavnen.

Vi er bekendt med, at montagetidspunktet set fra sejlernes synspunkt ligger mest hensigtsmæssigt uden for sejlsæsonen. Det vil forvaltningen også fortsat tage hensyn til i det videre forløb. Det er forvaltningens opfattelse, at anlægsarbejdet hidtil er foregået uden nævneværdige gener for sejlerne - det forventer vi også, kommer til at ske i det videre forløb.

Forvaltningen er uenig i synspunktet, at færdiggørelse af kanalbroerne ikke giver mening, hvis ikke Inderhavnsbroen færdiggøres samtidig. Broerne giver f.eks. mulighed for et langsgående promenadeforløb på sydsiden af Christianshavns Kanal, helt fra Christianshavns Torv til Holmen. Dette var i sin tid netop et af argumenterne for placeringen af Tranegravsbroen. Lokalt giver broerne også mening i forhold til Christianshavnsrutens videre forløb på Arsenaløen og via Christiania frem til Kløvermarken. Denne strækning forventes ibrugtaget i 2014.

Til jeres bemærkning om, at der skal afgøres retstvister, før byggeriet kan komme i gang, kan jeg oplyse, at det er normalt, at tvister i sådanne sager først er afgjort mange år efter ibrugtagning af anlægget.

Når der er klarhed over det videre anlægsforløb, vil forvaltningen orientere nærmere om tidsplanen for dette.

Med venlig hilsen


Pernille Andersen
adm. direktør

Direktion

Rådhuset, 1. sal vær. 36
Postboks 444
1505 Kbh. V

Telefon
3366 2610

E-mail
pernille.andersen@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk

Teknik- og Miljøforvaltningen

Henvendelse vedr. anlægsarbejde af broer over kanalerne

Byggeriet af Inderhavnsbroen er løbet ind i store vanskeligheder. Efter det seneste oplyste lægges der op til retstvister førend byggeriet kan komme i gang igen – og det er ikke muligt at sætte blot en tilnærmelsesvis slutdato på byggeriet. De to øvrige broer – de ”små” broer – har ikke nogen mening uden Inderhavnsbroen; De fører fra intet til intet! Men til gengæld er byggeriet til betydelig gene for sejladsen, hvorfor det foreslås at stille arbejdet i bero på de ”små” broer indtil klarhed foreligger om færdiggørelsen af Inderhavnsbroen.

Vi skal endvidere opfordre til, at der snarest efter afklaringen om arbejdets fortsættelse udarbejdes en realistisk tidsplan for arbejdet og at denne offentliggøres for alle interessenter.

Med venlig hilsen,

Christianshavn Lokaludvalg

04-09-2013

Sagsnr.
2013-0185745

Dokumentnr.
2013-0185745-2