



**Revision**

05-01-2012

**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

Tilgængelighedsrute 3, Christianshavnsruten  
IM-funktion 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2010

Sagsnr.  
2011-178199

Dokumentnr.  
2011-900103

**Projektbeskrivelse**

Etablering af net af handicapvenlige ruter i byen, tilgængelighedsrute 3 på Christianshavn

**Regnskab**

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Bedre adgang for alle til og på Christianshavn	845.706	8.394.739	-7.549.033
Godkendelsen af projekt, Christianshavnsforbindelsen	8.079.663		8.079.663
<b>Bevilling (Indtægt)</b>			
<b>I alt</b>	<b>8.925.369</b>	<b>8.394.739</b>	<b>530.629</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>-5,95%</b>
------------------	---------------

**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**

2011 priser	BR-nummer	BR-dato	2008	2009	2010	2011	I alt
Bedre adgang for alle til og på Christianshavn		28-08-2008	845.706	0	0	0	<b>845.706</b>
Godkendelsen af projekt, Christianshavnsforbindelsen	2009-28630	22-09-2009	0	8.079.663	0	0	<b>8.079.663</b>
Samlet bevilling			845.706	8.079.663	0	0	<b>8.925.369</b>
Forbrug			654.389	2.651.547	5.055.168	33.635	<b>8.394.739</b>

**Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)**

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

**Center for Ressourcer**

Njalsgade 13, 4. sal  
Postboks 442  
2300 Kbh. S

Telefon  
33 66 37 85

E-mail  
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009493149

[www.kk.dk](http://www.kk.dk)

**Forklaring af regnskabsresultat**


	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling			
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes dels et gunstigt licitationsresultat, og dels at et delarbejde ikke er blevet udført som følge af ekspropriation til en metroforplads.
Tidsforskydninger			

8/3-2012



Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

12/3-2012



Dato - Martin Nordrup Andersen