

Skybrudsprojekter på Damhusengen m.fl.


Harrestrup Å Kapacitetssamarbejdet



KK Helhedsplan for
Naturgenopretning 2013



TMF/OKA Klimatilpasning 22.maj 2018



Projektnavn og anlægstype	Rækkefølgeplan for igangsættelse og modning af delprojekter
Nedre Kagså, Vandløbsudvidelse	2019 HOFOR er bygherre på delprojektet, hvor påbegyndt anlæggelse forventes 2026.
Kagsmosen, Oversvømmelsesareal	2019 Påbegyndt anlæggelse forventes 2026
Brinksikring, Vandløbsudvidelse	2023 HOFOR er bygherre på delprojektet, hvor påbegyndt anlæggelse forventes 2027.
Krogebjergparken/Stadionparken, Oversvømmelsesareal	Forventet modning 2029
Damhusengen, Oversvømmelsesareal	Forventet modning 2029
Damhussøen, Oversvømmelsesareal	Forventet modning 2029
Grøndalsparken, Oversvømmelsesareal	2024 Påbegyndt anlæggelse forventes 2028
Vigerslevparken 1, Oversvømmelsesareal, Vandløbsudvidelse	2023 Tidsplan afklares i modningsfasen i 2025 og koordineres med Grøndalsparken
Vigerslevparken 2 (Harrestrup Å i Vigerslevparken), Oversvømmelsesareal, Vandløbsudvidelse	2019 Påbegyndt anlæggelse forventes 2026
Vigerslevparken 3 (Harrestrup Å i Vigerslevparken), Oversvømmelsesareal, Vandløbsudvidelse	2019 Påbegyndt anlæggelse forventes 2026




Figur 29 Principplan oversvømmelsesareal, delprojekt ID 1.11

Konkretisering 2018
2029 Krogebjergparken/Stadionparken
København og Rødovre Kommune



Figur 31 Principlan oversvømmelsesareal, delprojekt ID 1.12.1

Konkretisering 2018
2029 Damhusengen
København og Rødovre Kommune



Figur 33 Principplan oversvømmelsesareal delprojekt ID 1.12.2

Konkretisering 2018
2029 Damhussøen
(+ forb. til Vigerslevparken N og fra Grøndalsparken)
København og Rødovre Kommune