



Børne- og Ungdomsforvaltning

18.1.2006

Bestillerenheden

/LSP, OHE

**Høringsvar vedr. indstilling fra Børne- og  
Ungdomsforvaltningen: Anlægsbevilling til Rughavevej - etable-  
ring af specialklub.**

Ud fra det foreliggende materiale har Københavns Ejendomme følgende bemærkninger.

Københavns Ejendomme forudsætter at administrationsbidraget på 1.5% af den samlede anlægsbevilling indgår i det beløb, der bliver overført til Københavns Ejendomme

Sagen er forberedt inden etablering af Københavns Ejendomme og høringsprocessen har derfor været meget kort.

Projektet anses for realistisk i henhold til bevillingsansøgningen.

Tidsplanen for projektet er udskudt ca. 2 måneder. Forventet byggestart er derfor medio marts og forventet ibrugtagning medio oktober.

Projektets økonomi anses som realistisk med følgende bemærkning. Det samlede budget i henhold til bevillingsansøgningen udgør kr.7,00 mio. opgjort i byggeomkostnings-indeks 104,8 svarende til prisindeks fra 2005. Det må derfor forudsættes, at Børne og Ungdomsforvaltningen dækker eventuelle udgifter som følge af prisstigninger frem til projektets gennemførelse. Alternativt må BUF anvise kompenserende besparelser.

Niels-Arne Jensen

Byggechef i Københavns Ejendomme

**Afdeling, Byggeri**

**Gyldenløvesgade 15, 5.  
Postboks 228  
1502 København V**

**Telefon  
33 66 6540**

**Direkte telefon  
33 66 6540**

**Telefax  
33 66 70 19**

**E-mail  
njense@kff.kk.dk**

**EAN nummer  
xxxxxxxxxxxxxx**

**www.kk.dk**

