

**Opdateret procesplan for ny samarbejdsaftale med
Det Kongelige Teater 2025-2028**

2024	
Januar	ØU og KFU orienteres om procesplan pr. mail
Marts	<u>KFU 7/3</u> : Forelægges drøftelsessag om ny samarbejdsaftale
Maj	<u>ØU 21/5</u> : Udkast til ny samarbejdsaftale sendes i høring i alle fagudvalg i maj-juni
Juni	<u>KFU 18/6</u> : Udkast til ny samarbejdsaftale i høring
September	<u>16/9</u> : Frist for fremsendelse af politiske høringssvar til ØKF
September	CFØ sammenskriver høringssvar fra fagudvalgene med inddragelse af KFF og Det Kgl. Teater
Oktober	<u>ØU 29/10</u> : Forelægges samarbejdsaftale til endelig godkendelse
November	<u>BR 7/11</u> : Forelægges samarbejdsaftale til endelig godkendelse
2025	
Januar	Ikrafttræden af ny samarbejdsaftale