



## Bilag 6

### Kriterier for rød, gul, grøn markering af forsinkelse på anlægsbevilling, ibrugtagningstidspunkt og overskridelse af budget

Kriterierne for farvemarkering for forsinkelse på anlægsbevilling er:

Farve	Startdato/slutdato
Grøn	Ingen afvigelse eller hurtigere eksekvering end forudsat
Gul	1-6 mdr. forsinkelse
Rød	Over 6 mdr. overskridelse

Kriterierne for farvemarkering for forsinkelse på ibrugtagningstidspunkt er:

Farve	Startdato/slutdato
Grøn	Ingen afvigelse eller hurtigere eksekvering end forudsat
Gul	1-6 mdr. forsinkelse
Rød	Over 6 mdr. overskridelse

Kriterierne for farvemarkering for overskridelse på økonomien er:

Farve	Budget
Grøn	Budgettet forventet overskredet med op til 10 mio. kr. eller op til 15 pct. af budgettet
Gul	Budgettet forventes overskredet mellem 10-20 mio. kr. eller 16-25 pct. af budgettet
Rød	Budgettet forventes overskredet med mere end 20 mio. kr. eller over 25 pct. af budgettet.

**Center for Økonomi**

Rådhuset, 2. sal, 37  
1599 København V

Mobil  
2496 8330

E-mail  
evk@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800206