

## Evalueringsskema - egne projekter

<p><b>Titel: Mødesteder for unge</b></p> <p><b>Projektets formål</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Projektets formål var at skabe uformelle mødesteder for primært unge, som er offentligt tilgængeligt for alle efter skoletiden. Østerbro Lokaludvalg har anerkendt problemet; at unge mangler mødesteder på Østerbro, og lokaludvalget ville med projektet sætte præg på et mere unge-venlig Østerbro, hvor unge kan udfolde sig og mødes i åbne, lettilgængelige fysiske mødesteder.</li><li>• Projektidéen stammer fra indsatsen 'Mødesteder for unge' i Bydelsplanen Østerbro 2017-2020. Motivationen for projektet var at dække behovet for, at unge kunne mødes uformelt og at gøre Østerbro mere attraktivt for unge. Projektet bidrager med at tilbyde opholdssteder, som ikke er forbeholdt børnefamilier og som bidrager til at skabe fællesskab. Projektet skulle skabe inkluderende og fleksible opholdssteder, som ikke er reguleret. Projektet skulle udvikles efter de unges behov.</li></ul>
<p><b>Beskrivelse af udførte aktiviteter</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hvad gik godt?</li><li>- Hvad kan gøres bedre/ændres ?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Projektet var inddelt i 2 faser. Første fase fandt sted i efteråret 2020. Dette drejede sig om afdækning af behov og afdækning af mulige placeringer af byrumsmøbler ved hjælp af blandt andet forskellige inddragelsesmetoder. Der var i denne fase også en god dialog med parkforvalterne i Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for driften af bl.a. Fælledparken og Kildevældsparken. Første fase er afrapporteret fra og evalueret. (Ordinært møde i Østerbro Lokaludvalg 20. januar 2021). På baggrund af resultaterne fra 1. fase bevilgede lokaludvalget midler til 2. fase 1. del på lokaludvalgsmøde 20. januar 2021.</li><li>• I projektets 2. fase 1. del (Heibergskolen) afviklede lokaludvalgets projektleder fra AIM-Byliv og dennes samarbejdspartnere i BY-RUM-SKOLE i samarbejde med 55 elever fra 9. klasse på Heibergskolen en designdag den 17. juni. Her var eleverne med til at udvikle møblets udseende. Datoerne for byggedagene blev ændret af flere omgange på grund af coronahjemsendelser og elevernes afgangseksamen. På trods af udfordringerne med corona, blev både design og byggedage afviklet til både lærere og elevers tilfredshed. Faktisk havde eleverne været til</li></ul>

eksamen på den sidste byggedag, hvor der også var mini-fernisering, så det var i det lys ekstracurriculært arbejde. Skolen og dens elever er glade for møblet, som bliver flittigt benyttet og som er offentligt tilgængelige hele døgnet.

- Ferniseringsdelen kunne godt have været planlagt bedre, men den sidste byggedag/ferniseringsdag blev flyttet af flere omgange på grund af nævnte eksamener og corona. På den måde kunne der ikke planlægges pressedækning og inviteres gæster.
- Projektlederen fra AIM-Byliv fandt ekstern finansiering til at gå videre med projektet efter sommerferien og har i samarbejde med skolen og BY-RUM-SKOLE udvidet projektet med et begrønningsprojekt i sensommeren/efteråret 2021. Dette er som sådan ikke en del af leverancen til Østerbro Lokaludvalg, men et positivt afledt projekt. Begrønningsprojektet har fundet sted med 7. årgang på Heibergskolen.
- Anden fases 2. del drejede sig om et byrumsmøbel ved Krudttønden og der blev på lokaludvalgsmødet 16. juni 2021 bevilget 62.700 kr. til projektet. Projektet blev gennemført i samarbejde med Krudttønden og design- og håndværkerfirmaet 'Genlivet', der arbejder med bæredygtighed og genbrugsmaterialer. I planlægningen af inddragelsesfasen af unge, der skulle være med til at designe og bygge, var den oprindelige tanke, at projektlederen skulle arbejde med udsatte unge fra Østerbro, da der var oprettet kontakt til både Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge, der havde til hensigt at bidrage med 5 unge, der benyttede deres tilbud. Samtidig var der rettet henvendelse til både Fountain House og Basen – ligeledes på Østerbro – to skoletilbud til udsatte unge. Denne strategi viste sig imidlertid ikke at holde, da ingen af de potentielle samarbejdspartnere i sidste ende havde mulighed for at gå ind i projektet. Hvis man ved en senere lejlighed skal arbejde med denne målgruppe, skal man være tidligere ude med kontakten end det var muligt i dette projekt, i og med, at projektet først blev bevilget lige op til sommerferien og skulle være færdigt i løbet af efteråret.
- I stedet blev der rakt ud til normalsystemet i form af Børne- og Ungdomsforvaltningens 'Klub Kennedy'. En af pædagogerne fik fat i 12 unge mellem 15-17 år, der deltog i en designworkshop med AIM-Byliv og Genlivet i september 2021. Men de unge var svære at fastholde og havde

	<p>heller ikke forstået opgavens omfang, så de dukkede ikke op til de efterfølgende byggeworkshops. Derfor var det kun designerne/håndværkerne fra Genlivet og arkitekten fra AIM-Byliv, der endte med at bygge byrumsmøblet ved Krudttønden, dog på baggrund af de unges design. Heller ikke en endelige fernisering, der lå samtidig med lokaludvalgets konference om Ungeinddragelse den 1. oktober havde nogen særlig opbakning. Også her er den overordnede lære, at skal man nå de unge, skal man dels være tidligt ude og dels kan man med fordel arbejde gennem de strukturer de unge bruger. Det vil sige grundskolen, gymnasieskolen, klubber mv. Samtidig er det vigtigt, at de voksne i disse institutioner selv har ejerskab til projektet – herunder eventuel indflydelse på processen mv., så de kan give ejerskab og begejstring videre til de unge.</p>
<p><b>Resultater</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvilke succeskriterier blev opnået?</li> <li>- Opnåede vi øvrige resultater?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der blev bygget to byrumsmøbler på de aftalte steder</li> <li>• Der blev inddraget 55 unge i 2. fase 1. del (Heibergskolen)</li> <li>• Der blev inddraget 12 unge i 2. fase 2. del (Krudttønden)</li> <li>• Projektlederen fra AIM-Byliv fandt ekstern finansiering fra Sharing Copenhagen på 20.000 kr. (eks. moms) til projektet</li> <li>• Øvrige resultater: Som afledt projekt af 2. fase 1. del (Heibergskolen), blev der gennemført et begrønningsprojekt af projektlederen og Heibergskolen. Der er opnået ny praksisviden om hvordan man bedst kan nå de unge, og hvad man skal være opmærksom på i planlægningsfasen</li> </ul>
<p><b>Besøgstal/deltagere</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvor mange borgere deltog?</li> <li>- Hvem var samarbejdspartnerne?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 67 borgere deltog direkte i projektet (de unge i hhv. del 1 og 2)</li> <li>• Samarbejdspartnere: AIM-Byliv som lokaludvalgets projektleder, BY-RUM-SKOLE, Heibergskolen, Krudttønden, Genlivet, Børne- og Ungdomsforvaltningen ved Klub Kennedy</li> </ul>
<p><b>Opfølgning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvordan samler vi op på arrangementet (borgeridéer el. lign.)?</li> <li>- Hvordan formidler og offentliggør vi projektets resultater?</li> <li>- Skal projektet, nyt netværk el. lign. videreføres? Hvis ja, I hvilken form?</li> <li>- Hvem er ansvarlig for opfølgningen og evt. fremtidige handlinger?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekterne er formidlet via lokaludvalgets hjemmeside og Facebook</li> <li>• Drift og vedligehold på de eksisterende møbler ligger hos hhv. Heibergskolen og Krudttønden. På den måde er projektet afsluttet for lokaludvalgets vedkommende</li> <li>• Praksiserfaringerne med ungeinddragelse kan, sammen med den opnåede viden fra lokaludvalgets ungekonference, gennemført 15. oktober 2021, indgå i eventuelt inddragelsesarbejde omkring unge i fremtiden. Det kunne f.eks. være i forbindelse med lokaludvalgets arbejde med ny bydelsplan i 2022-23.</li> </ul>

UDKAST