



Notat

Bilag 3. Ansøgning i P/L-puljen på 2,1 mio. kr. til det nye Valby Bibliotek.

Problemstilling

Kultur, - Fritids - og Borgerserviceudvalget skal tage stilling til, ansøgning i P/L-puljen på 2,1 mio. kr. til dækning af finansieringsbehovet som følge af inventarprojektet for det nye Valby Bibliotek.

Løsning

Med Budget 2019 blev der afsat anlægsmidler til opførelse af et nyt bibliotek på Hanne Varmings Plads, hvor det nuværende Valby Bibliotek kan flytte ind i moderne og tidssvarende biblioteksrammer.

Midlerne er efterfølgende overført til Byggeri København bortset fra midler der skal dække nyt inventar og udflytning af det nuværende lejemål. I forbindelse med udsættelsen af projektet ad flere omgange opstod der en asynkronitet mellem KFFs bevilling og projektets bevilling omkring p/l-fremskrivningen pga. stigende byggepriser. Det er derudover nu fremkommet, at udgifter til istandsættelsen af det nuværende lejemål ved fraflytning er højere end oprindeligt budgetteret.

Med henblik på at sikre en god etablering af Nyt Valby Bibliotek lægges der med denne sag op til at søge om midler i P/L-puljen. KFF vurderer det samlede finansieringsbehov er 2,1 mio. kr. til inventarprojektet for Valby Bibliotek.

Alternativt vil det være nødvendigt at reducere i projektets økonomi i KFFs anlægsbudget. Dette vil ikke kunne ske på flytteudgifter og istandsættelse ved fraflytning og vil derfor skulle ske ved reduktion i inventarbudgettet. Dette vil medføre en forringelse af inventaret og hermed publikumsoplevelsen i det nye bibliotek og vurderes ikke at være en realistisk mulighed.

Baggrund

I dag er der i alt 4,0 mio. kr. til inventarprojektet, fraflytning og tilbageførsel af det nuværende lejemål.

Merforbrug på 1,1 mio. kr. som følge af reetablering af lejemålet. Oprindeligt blev det vurderet, at udgifterne til tilbageførsel af lejemålet ville ligge i størrelsesordenen 700.000 kr. KFF har nu fået udarbejdet et overslag der viser at det vil koste 1,8 mio. kr. at istandsætte lejemålet. Den endelige miljøvurdering udestår, så der er risiko for yderligere fordyrelser.

Tilsvarende har prisudviklingen i perioden siden budgetteringen (Budget2019) medført et finansieringsbehov på 1,0 mio. kr. for at realisere projektet. På den baggrund anbefales det at søge midlerne i P/L-puljen.

Økonomi

- P/L puljen nedskrives med 2,1 mio. kr.
- KFF prioriterer anlægsmåltal til anvendelsen af midlerne såfremt disse godkendes og udmøntes.

