



Bilag 7 Annullering af anlægsprojektet "Middelalderbyen, to foranalyser"

Baggrund

Projektet blev vedtaget af Borgerrepræsentationen med Budget 2024 (BR. 5. oktober 2023). Formålet var at udarbejde to foranalyser med dispositionsforslag for flagskibsprojekterne A og B fra Byrums- og Trafikplanen i Middelalderbyen.

Forvaltningen udarbejdede et budgetnotat for finansiering af anlægsprojekterne til forhandlingerne om Budget 2025 (BR 3. oktober 2024), hvor den resterende bevilling på ca. 3,8 mio. kr. indgik. Der blev ikke afsat midler til budgetforhandlingerne om Budget 2025 (BR 3. oktober 2024).

Begrundelse for annullering

Det blev vurderet, at forvaltningen kunne udarbejde anlægsprojekterne uden foranalyserne. I budgetnotatet til Budget 2025 blev det beskrevet at hvis anlægsprojektet ikke blev besluttet ville forvaltningen anbefale at projektet annulleres.

Anlægsmåltal

Der frigøres ikke anlægsmåltal ved annullering af projektet i 2025.

Økonomi

Der er afsat 4,2 mio. kr. Projektet har på nuværende tidspunkt et forbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes interne bygherreudgifter. Der forventes et restbudget på 3,8 mio. kr. som tilbageføres til kommunekasse, i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet såfremt udvalget godkender annulleringen af projektet.

28-04-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 5430

Dokumentnummer i F2
187177

Sagsnummer eDoc
2025-0081496

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452