



Bilag 2 Annullering af anlægsprojektet "P-anlæg i konstruktion på Østerbro"

Baggrund

Projektet blev besluttet med Budget 2016 (BR 1. oktober 2015) (A, B, C, F, I, O og V). Der blev afsat et udgiftsbudget på 200,0 mio. kr. (2016-p/I) og et indtægtsbudget på 80,0 mio. kr. (2016-p/I), svarende til et nettobudget på 120,0 mio. kr. (2016-p/I), som skulle finansieres af modregning i nedsættelse af bloktilskuddet. Formålet med projektet var at etablere et parkeringsanlæg i konstruktion med ca. 250 parkeringspladser ved Strandboulevarden. Parkeringsanlægget skulle medfinansieres af parkeringsdeklarationer for 80,0 mio. kr. (2016-p/I).

Forvaltningen fremlagde et skitseforslag (TMU 20. juni 2016) med forslag til løsning, som ikke blev tiltrådt.

Begrundelse for annullering

Folketinget vedtog den 8. juni 2018 en ny lov om parkeringsindtægter (Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering), som indebærer, at kommunerne fremover udelukkende kan beholde 30 % af indtægterne fra betalingsparkering og parkeringsafgifter, mens resterende indtægter modregnes over bloktilskuddet. Endvidere kan omkostninger til forrentning og afskrivninger på parkeringsanlæg, som tidligere kunne modregnes i nedsættelsen af bloktilskuddet, ikke benyttes som finansiering til projekter, hvor der ikke er indgået en bindende kontrakt før den 2. maj 2018.

Med beslutningen om projektet Budget 2016 var det en forudsætning, at projektet delvist kunne finansieres af indtægter fra parkeringsdeklarationer for 80 mio. kr. (2016-p/I). Denne indtægtsforventning påvirkes ikke af den nye lovgivning. Men da der ikke er indgået bindende kontrakt før 2. maj 2018, og udgifterne således ikke kan modregnes i bloktilskuddet, udestår finansieringen af det samlede projekt.

Teknik- og Miljøforvaltningen har til forhandlingerne om Budget 2019 (BR 4. oktober 2018) (A, B, C, F, I, O og V) udarbejdet budgetnotat vedr. finansiering af parkeringsanlægget, hvor projektet ikke blev prioriteret. Forud for forhandlingerne om Budget 2022 bestilte Jakob Næsager (C) et budgetnotat vedr. finansiering af projektet. Projektet blev ikke prioriteret i Budget 2022 (BR 7. oktober 2021) (A, B, F, FG, O, V, Å, Ø).

20-01-2022

Sagsnummer i F2:
2022 - 683

Dokumentnummer i F2:
26058

Rådhussekretariatet
Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
Postboks 444
1550 København V

EAN-nummer
5798009809452

Status er, at projektet ikke kan gennemføres, da der ikke politisk er truffet beslutning om at finansiere projektet.

Anlægsåtal

Projektet blev i 2018 sat i bero med henblik på at overholde Teknik- og Miljøudvalgets anlægsåtal for 2018, hvilket Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om i et orienteringsnotat den 3. maj 2018. Annullering af projektet frigør ikke anlægsåtal i 2022 eller efterfølgende år. Teknik- og Miljøudvalget har ikke haft mulighed for at prioritere anlægsåtal til at eksekvere projektet, da der ikke har været finansiering hertil.

Økonomi

Der er afsat et udgiftsbudget på 200,0 mio. kr. (2016-p/l) og et indtægtsbudget på 80,0 mio. kr. (2016-p/l), svarende til et nettobudget på 120,0 mio. kr. (2016-p/l).

Det forventede restbudget på ca. 1,8 mio. kr. (2022-p/l) overføres til kommunekassen i en kommende sag om bevillingsmæssige ændringer.