



Notat - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, ØU november 2020

Radisevej 2-8, Langhuset, ombygning - Anlægsregnskab 2020

Projekt titel: Radisevej 2-8, Langhuset, ombygning

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000034 (1502)

Politiske beslutninger: Overførselssagen (OFS) 2012-2013

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 50,4 mio. kr.,
jævnfør tabel nedenfor

Projektbeskrivelse: Ombygning, renovering og modernisering af
kommunens ejendom, Langhuset, for etablering af 30
pladser til unge med sindslidelse

13. oktober 2020

Sagsnummer
2020-0113722

Dokumentnummer
2020-0113722-17

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Faktisk ibrugtagningsdato: 17. april 2015

Nettoresultatet udgjorde ved anlægsregnskabets afslutning et mindreforbrug på 1,2 mio.kr., svarende til en afvigelse på 2%.

I Byggeri København (ByK) afregnes et mer- eller mindreforbrug ved en bevillingsmæssig ændring mellem projektet og Byggeri Københavns Over-/underskudsmodel (OU-model). Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 1. oktober 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgifts- regnska b	Indtægts- - regnskab	Netto- regnska b
BR 13-12-2012, pkt. 6,2, tillægsbevilling	400	0	400
BR 19-06-2013, pkt. 29	52.000	0	52.000
BR 19-06-2013, pkt. 29 Regnskabsforklares af Socialforvaltningen	-2.648	0	-2.648
BR 19-06-2013, pkt. 29	2.400	0	2.400
BR 19-06-2013, pkt. 29 Regnskabsforklares af Socialforvaltningen	-12	0	-12
BR 28-05-2015, pkt. 7,2 Regnskabsforklares af Socialforvaltningen	-600	0	-600
BR 26-11-2015, pkt. 2,1 Regnskabsforklares af Socialforvaltningen	-1.500	0	-1.500
Indeksering	406	0	406
Bevillingsbeløb i alt	50.446	0	50.446

Byggeri København
Økonomi
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

BR 01-10-2020, restbevilling overført til ByKs OU-model	-1.249		-1.249
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	49.198	0	49.198
Forbrug	49.198	0	49.198
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 01-10-2020	2%	-	2%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			
Ombygning	49,2	30	Radisevej 2-8
Samlet anskaffelsessum	49,2		

Kasper Graa Wulff / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk