



Notat - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, ØU november 2020

Kampsportens Hus. Planlægningsbevilling - Anlægsregnskab 2020

Projekttitel: Kampsportens Hus. Planlægningsbevilling.
Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition: XB-4328000080 (2083)
Politiske beslutninger: Budgetaftale 2016
Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,2 mio. kr.,
jævnfør tabel nedenfor
Projektbeskrivelse: Planlægning af en nybygning af idræts- og
foreningshuset Kampsportens Hus.
Planlægningsbevilling.

Faktisk ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nettoresultatet udgjorde ved anlægsregnskabets afslutning et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., svarende til en afvigelse på 9%.

I Byggeri København (ByK) afregnes et mer- eller mindreforbrug af en planlægningsbevilling, mellem det aktuelle planlægningsprojekt og det efterfølgende anlægsprojekt som er udmøntet til Byggeri København. Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde 4. juni 2020 og på Borgerrepræsentationens møde den 1. oktober 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 01-10-2016, pkt. 9, bilag 8.1 Stjernemarkedet	4.100		4.100
Indeksering	93	0	93
Bevillingsbeløb i alt	4.193	0	4.193
BR 04-06-2020 Bevillingsmæssigt overført til anlægsprojektet Kampsportens Hus	-379		-379
BR 01-10-2020, mindreforbrug overført til anlægsprojektet i ByK	-1		-1
Bevillingsbeløb i alt efter overførsel til anlægsprojektet i ByK	3.813	0	3.813
Forbrug	3.813	0	3.813
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter overførsel til anlægsprojektet i ByK	0	0	0

13. oktober 2020

Sagsnummer
2020-0113722

Dokumentnummer
2020-0113722-24

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Økonomi
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden overførsel til anlægsprojektet i ByK, jævnfør BR 04-06-2020 og BR 01-10-2020	9%	-	9%
---	-----------	----------	-----------

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring		x	Ingen
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Kasper Graa Wulff / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Økonomichef Annegrete Vallgård, EC9Q@kk.dk
Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Byudviklingschef Mads Kamp Hansen, Mads.Kamp.Hansen@kk.dk