



Bilag 6 Annullering af projekt vedr. Boldbane Ørestad/Kalvebod Fælled, projektering

Baggrund

Projektet blev vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. november 2015. Formålet med projektet var at projektere anlæggelse af 2-4 boldbaner på arealet vest for Ørestad.

Begrundelse for annullering

Grundejer (Naturstyrelsen) har stillet krav om, at boldbanerne skulle være en del af den samlede dispositionsplan for området vest for Ørestad. Efter en længere dialog har Naturstyrelsen besluttet, at der ikke skal anlægges boldbaner på arealet. Der er ikke afholdt udgifter i projektet.

Anlægsmåltal

Annullering af projektet frigør ikke anlægsmåltal i 2021 eller efterfølgende år. Projektet har ikke været forelagt Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med prioritering af anlægsmåltal, da der ikke har været planlagt eksekvering af projektet i 2021 eller herefter.

Økonomi

Der blev afsat 3,0 mio. kr. (2020 p/l), og det forventede restbudget udgør ca. 3,0 mio. kr., som kan overføres til kommunekassen ved en kommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

7. september 2020

Sagsnummer
2020-0118279

Dokumentnummer
2020-0118279-15

Stab
Budget og Anlæg
Islands Brygge 37
Postboks 457
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452