



BU5 Anlægsbevilling til 4 sporet skole, idrætshal og svømmehal på Hannemanns Allé samt til håndtering af tidlig opstart og genhusning

Baggrund

I Budget 17 bevilligede budgetparterne en planlægningsbevilling til en ny svømmehal i Ørestad. Det blev samtidig besluttet, at muligheden for at samlokalisere med nye skolespor i Ørestad skulle undersøges. I Overførselssagen 16/17 blev der afsat midler til køb af en grund i Ørestad med mulighed for at samlokalisere svømmehal og skole. Endelig blev der i budget 18 bevilliget planlægningsmidler til etablering af 4 skolespor med KKFO, fritids- og juniorklub, madskole og idrætshal på Hannemanns Allé. Med udgangspunkt i beslutningen om at samlokalisere skole, idrætshal og svømmehal er der planlagt et fælles projekt. Planlægningen er afsluttet, og der fremsættes nu ønske om en anlægsbevilling.

Der fremsættes samtidig ønske om midler til tidlig opstart af skolen på Hannemanns Allé og til håndtering af den manglende kapacitet på Ørestad Skole. Der er behov for den tidlige opstart nu for at tage noget af kapacitetspresset i Ørestad, hvor både Ørestad Skole og Kalvebod Fælled Skole optager flere elever i de små klasser, end skolerne har kapacitet til. Da der endnu ikke er gennemført en planlægningsfase for tidlig opstart, kan det være nødvendigt at vende tilbage i den kommende overførselssag.

Status på behovet i Ørestad

Frem mod 2034 forventes behovet for ny skolekapacitet i Ørestad at stige til 7 spor, og en ny 4-sporlet skole på Hannemanns Allé er en del af løsningen. Der blev ifm. planlægningsbevillingen fremlagt flere scenarier for håndteringen af kapacitetsbehovet i Ørestad, hvor flere af scenarierne kunne løse 5 skolespor. Det blev besluttet at bygge en selvstændig 4 sporet skole på Hannemanns Allé og dermed løse 4 af de 7 skolespor. En del af behovet for de resterende 3 skolespor forventes at blive løst ved at bygge en ny 3 sporet skole i byudviklingskvarteret på Vejlands Allé. Der er behov for, at denne skole står klar til ibrugtagning i 2026, hvis boligudbygningen og dermed udviklingen i antallet af børn i området, sker som forventet.

Beslutning:

- *Anlægsbevilling på 772 mio. kr. til ny 4 sporet skole med KKFO, madskole, idrætshal, fritidsklub samt svømmehal*
Der skal træffes beslutning om at afsætte 772 mio. kr. i anlægsmidler med tilhørende anlægsmåltal til en ny 4 sporet skole (0.-9. klasse) med KKFO, fritidsklub, madskole, idrætshal samt svømmehal. Der skal afsættes 5,4 mio. kr. i varige årlige serviceudgifter til skole, KKFO, fritidsklub, madskole og idrætshal samt 9,2 mio. kr. i varige serviceudgifter til drift af svømmehallen.
- *Anlægsbevilling til tidlig opstart af skolen på Hannemanns Allé og KKFO samt genhusning af Ørestad Skole på 43,7 mio. kr.*
Der skal træffes beslutning om at afsætte 43,7 mio. kr. med tilhørende anlægsmåltal til tidlig opstart af skolen på Hannemanns Allé inkl. KKFO og til en midlertidig kapacitetsløsning for Ørestad Skole. Der skal samtidig afsættes servicemidler til pavillonleje på i alt 11,3 mio. kr. samt 35 mio. kr. til deponering.
- *Tilvalgsscenario: Bevilling til behovsafklaringsmidler til et særskilt ungemiljø på 0,5 mio. kr.*
Der skal træffes beslutning om at afsætte 0,5 mio. kr. med tilhørende anlægsmåltal til en behovsafklaring på et særskilt ungemiljø i Ørestad.

Indhold

Skolen, idrætshallen og svømmehallen på Hannemanns Allé er tænkt sammen i planlægningen for at skabe et fælles kommunalt hus, der danner rammen om skolegang, foreningsliv samt et godt naboskab i Ørestad.

Der skal træffes beslutning om at bevillige anlægsmidler nu, da der er et stort behov for skolekapacitet i Ørestad. Da projekterne er tænkt sammen i planlægningsfasen, kan funktioner, der ikke er lovpligtige for at opretholde en skole som eks. svømmehal og madskole, ikke fravælges uden konsekvenser for ibrugtagningstidspunktet af skolen. Skolen vil i dette tilfælde blive forsinket med mindst 1 år, da projektet skal planlægges delvist om og genudbydes. Disse funktioner vil af samme årsag heller ikke kunne anlægges på et senere tidspunkt på samme grund.

Skolen

Skolens fysiske rammer giver muligheder for værkstedsarbejde og bevægelse. Skolens KKFO anlægges, så den rumligt understøtter elevernes oplevelse af helhed i dagligdagen. Idrætshallen og

svømmehallen vil give mulighed for et særligt fokus på bevægelse og læring og samspil med fritids- og foreningslivet. Skolen indeholder en madskole, hvor eleverne er fælles om madlavningen til resten af skolens elever, samtidig med at produktionen har et pædagogisk sigte. I beslutningen om at bevillige planlægningsmidler til skolen på Hannemanns Allé, blev der ikke bevilliget midler til faciliteter for unge i Ørestad. For at tilgodese de unge og de lokale, er arealerne i skolens udskoling derfor disponeret, så der er skabt plads til et mindre ungemiljø, hvor unge kan udfolde sine fritidsinteresser.

Anlægsøkonomien for skole, madskole og idrætshal beløber sig til 550 mio. kr. Kvadratmeterprisen for skolen er baseret på udgifter underlagt maksimalpris for skole, madskole og idrætshal og den nye skole på Hannemanns Allé er derfor også på niveau med andre sammenlignelige skoleprojekter hvad angår m² pr. skolespor og m² pris. Alle de ønskede funktioner overholder i øvrigt de estimerede økonomiske rammer, der var opsat i budgetnotaterne i forbindelse med midler til planlægningsfasen.

Idrætshal med springgymnastik profil (KFF)

Idrætshallen indrettes, så den både understøtter skolens aktiviteter og et rigt idrætsliv i Ørestad. Generelt er der mangel på springfaciliteter i Københavns Kommune, og idrætshallen får derfor en springprofil med flere springgrave, trampoliner og øvrige elementer, der understøtter springaktiviteter. Springelementerne er fast placeret i den ene ende af hallen. Denne løsning muliggør, at 3/4 af banen til stadighed vil kunne anvendes til boldspil, herunder basket, badminton, kortbanehåndbold samt håndbold på tværs. Derudover kan hallen anvendes til mindre pladskrævende idrætsaktiviteter, som dans, rytmik mv. Hallen vil ikke kunne anvendes til fuldbane boldspil som håndbold, futsal og floorball.

Svømmehallen (KFF)

Anlægsøkonomien til svømmehallen beløber sig til 222 mio. kr. Svømmehallens primære funktion er at give en bred offentlig brugergruppe adgang til forskellige vandoplevelser og -aktiviteter. Svømmehallens brugergruppe spænder bredt – fra skolebørn, svømmeklubber, selvorganiserede svømmere over babysvømning, børnefamilier til ældre, og besøgende, der anvender faciliteten til genoptræning. Svømmehallen indeholder et 25-meters bassin, et varmtvandsbassin og et undervisnings- og legebassin. Svømmehallen er indrettet til svømmeundervisning og træning med indretning for konkurrencestandarder og tribune.

Tilvalgsscenario – behovsafklaringsmidler til et særskilt ungemiljø i Ørestad 0,5 mio. kr.

Der er i de nye byudviklingsområder stor efterspørgsel på pædagogiske tilbud til unge i de nye byudviklingsområder. I Ørestad

er der ingen ungdomsklubpladser, da de unge henvises til ledige pladser i de resterende Amager. Børne- og Ungdomsforvaltningens inddragelse med lokale aktører og forældre peger på, at der er behov for, at Ørestad kan tilbyde relevante fritidsaktiviteter med pædagogisk personale. Der vil igennem en behovsaflæring blive undersøgt og afklaret placering af ungemiljø på ca. 500 m², mulighed for samlokalisering og indhold i tilbuddet.

Tidlig opstart af skolen på Hannemanns Allé og afhjælpende kapacitet til Ørestad Skole

Ørestad Skole har flere elever end skolen kan rumme og er derfor genhuset på Kalvebod Fælled Skole. Kalvebod Fælled Skole fyldes langsomt op år for år med egne elever. Derudover skal Kalvebod Fælles Skole i en periode rumme tidlig opstart af den nye skole på Hannemanns Allé. Dette betyder, at der ikke længere er plads til Ørestad Skoles elever. Efter ét år er der heller ikke længere plads på Kalvebod Fælled Skole til skolen på Hannemanns Allé. Der skal derfor findes en anden løsning på både den tidlige opstart af skolen på Hannemanns Allé og på genhusning af Ørestad Skole. Det antal klasser, som der er behov for at finde midlertidige løsninger for i de enkelte skoleår, fremgår af tabel 1 herunder.

Tabel 1. Antal klasser med behov for midlertidige løsninger

	2020/21	2021/22	2022/23
Ørestad Skole - pavilloner	11	11	11
Hannemanns allé - opstart på Kalvebod Fælled	3		
Hannemanns allé - opstart i pavilloner		6	10
Behov for midlertidig kapacitet i alt	14	17	21

Den nye skole på Hannemanns Allé forventes at stå færdig i 2023, og der er derfor behov for tidlig opstart af Skolen på Hannemanns Allé indtil skoleåret 2023/24. Det er almindelig praksis at opstarte nye skoler på andre skoler ca. 3 år før de nye skoler er bygget færdige. Ørestad Skole vil i en årrække på op til 10 år fortsat have flere elever, end der er kapacitet til, som evt. kan rummes i lokaler på Skolen på Hannemanns Allé, når skolen står færdig.

Der skal træffes beslutning om at løse udfordringen på midlertidig kapacitet i Ørestad. Der vil være behov for at genhuse 21 klasser i året, hvor behovet for midlertidig kapacitet er størst. Børne- og Ungdomsforvaltningen er i løbende dialog med skolerne i Ørestad om den bedste løsning på den samlede kapacitetsudfordring i området. Muligheden for at opstille pavilloner i Ørestad er blevet undersøgt, men det har ikke været muligt at finde egnede grunde til formålet. Derfor er den eneste mulighed at etablere midlertidig kapacitet uden for Ørestad.

Anvendelse af eksisterende pavilloner på Skolen på Islands Brygge til tidlig opstart af skolen på Hannemanns Allé samt KKFO (-klub) og anvendelse af eksisterende pavilloner på Sundholm til genhusning af Ørestad Skole

Der er i forbindelse med ombygning af Skolen på Islands Brygge opstillet pavilloner på skolens matrikel. Skolen på Hannemanns Allé starter tidligt op ved skolestart 2020 på Kalvebod Fælled Skole. Ved skolestart 2021 rykker skolen med de forventede 6 klasser over i ledige pavilloner på Skolen på Islands Brygge, hvor de vil være indtil den forventede ibrugtagning af skolen på Hannemanns Allé i 2023. Der vil være behov for tidlig opstart af 10 klasser det år, hvor der er flest klasser. Der vil ikke være mulighed for at etablere tidlig opstart af fritidsklub, da der ikke er plads i de eksisterende pavilloner på Skolen på Islands Brygge.

Ved skolestart 2020 vil en del af Ørestad Skole flytte over i pavilloner beliggende på Sundholm og som aktuelt genhuser Amager Fælled Skole. Det var planlagt, at skolepavillonerne på Sundholm skulle tages ned for at gøre plads til opsætning af nye pavilloner til genhusning af herberget på Sundholm, som skal renoveres. En forlængelse af skolepavillonerne betyder, at renoveringen af herberget enten udsættes eller der alternativt findes en anden genhusningsløsning til herberget.

Gældende for løsningerne er, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal godkende en forlængelse af anvendelsestilladelsen af pavillonerne. Derudover skal en del af udearealet på Amager Fælled Skole og Skolen på Islands Brygge fortsat benyttes til pavilloner og fungere som udeareal til elever fra skolerne i Ørestad. Der skal yderligere deponeres midler, da anvendelsen af pavillonerne overskrider 3 år.

Københavns Kommune skal stå for transport af eleverne til pavillonskolerne, hvilket jf. folkeskoleloven kan løses ved buskørsel eller tildeling af metrokort.

Finansiering af tidlig opstart og genhusning

Da der ikke er gennemført en planlægningsfase for den tidlige opstart eller den midlertidigt afhjælpende kapacitet, kan det være nødvendigt at vende tilbage i den kommende overførselssag 19/20.

Alternativt scenarie til nybyg

Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer ikke, at der er et alternativt scenarie til nybyg, da budgetnotatet indeholder lovpligtig skolekapacitet. Et alternativ vil kræve, at der træffes politisk beslutning om et andet serviceniveau.

Forventet adfærdsmæssig effekt og opfølgning

Tidlig opstart sker fra skolestart 2020, hvor distriktet træder i kraft. Den nye skole på Hannemanns Allé forventes at kunne ibrugtages til

skolestart 2023. Svømmehallen forventes at kunne ibrugtages ultimo 2023.

Konsekvensen ved ikke at vedtage forslaget

Konsekvensen ved ikke at afgive anlægsmidler til projektet er, at det stigende behov for skolekapacitet i Ørestad ikke dækkes. Behovet kan heller ikke dækkes af andre skoler på Amager. Der skal derfor afsættes midler til yderligere etablering af midlertidige afhjælpende foranstaltninger, som skal løse kapacitetsbehovet, indtil en anden permanent løsning er fundet.

Konsekvensen ved ikke at bevillige anlægsmidler til svømmehallen er, at den stigende efterspørgsel efter svømmehalskapacitet ikke imødekommes. Et fravalg af svømmehallen vil yderligere forsinke skolens ibrugtagning på minimum et år, da projektet er udbudt i sammenhæng og det vil være en væsentlig ændring af de grundlæggende forudsætninger, som rådgiveren skal have tid til at indarbejde. Derfor skal der også afgives en ny planlægningsbevilling til skole og idrætshal. Det vil betyde øgede udgifter til tidlig opstart af skolen. Hvis ikke der afsættes midler til svømmehallen nu, er det ikke muligt at tilbygge svømmehallen på Hannemanns Allé senere i processen på denne grund.

Konsekvensen ved ikke at bevillige midler til tidlig opstart af skolen på Hannemanns Allé eller til genhusning af Ørestad Skole er, at der vil mangle løsninger på den midlertidige kapacitet til foråret 2020, hvor eleverne forventes at komme. Det vil derfor være nødvendigt at undersøge for mulige ledige lejemål eller bygninger i andre dele af byen.

Risikovurdering og proces

Skolebyggeriet har en meget stram tidsplan for at nå, at byggeriet kan blive taget i brug april 2023 (skolestart 2023).

Det var i salgsaftalen for byggegrunden en forudsætning fra By & Havn, at de omkringliggende byggerier skulle være færdige førend skole og svømmehal kunne udføres. Konsekvensen af dette var 2 tillæg til lokalplanen. Dette er indarbejdet og håndteret i projektets udbud. Med den nylige ændring af denne forudsætning, fra 2 tillæg til en samlet lokalplan, forhøjes risikobilledet og kompleksiteten for skolens tidsplan og udførelse væsentligt idet projektet er udbudt.

Projektet overholder maksimal priskonceptet for skoler, men har stedsspecifikke omkostninger med sikre skoleveje, svømmehal, mange byggepladser samtidigt, mv.

Tidsplan og fremdrift skal sikres ved beslutning i budget 20 herunder også anlægsmåltal fra januar 2020, med henblik på en kontraktindgåelse.

Sikre skoleveje

I projektøkonomien er der inkluderet sikre skoleveje i forhold til dette skoledistrikt og med de nuværende forudsætninger. Hvis dette grundlag ændres og der skal udføres yderligere ændringer og anlæg, vil det være nødvendigt at revidere økonomi og evt. søge midler til et større vejprojekt.

Tidlig opstart

Det vurderes, at der er en stor risiko for, at tidsplanen for opsætning af pavilloner til tidlig opstart af Ørestad Skole (overdragelse til BUF april 2020) ikke kan overholdes. Der er yderligere risiko for en overskridelse af budgetoverslaget, da der kan blive fremsat myndighedskrav, der kan være vanskelige at opfylde. Da anvendelsen af de eksisterende pavilloner er afhængige af andre byggeprojekter, vil der være en risiko for at præmisserne ændrer sig ift. tidsplan, myndighedsgodkendelse o. lign.

Forlængelse af pavillonerne på Amager Fælled Skole indebærer en partshøring, hvilket medfører risiko for fremsættelse af væsentlige indsigelser, der kan forsinke eller i værste fald forhindre en dispensation.

Forlængelse af pavillonerne på Skolen på Islands Brygge er afhængig af, at byggesagen på Skolen på Islands Brygge overholder den nuværende tidsplan. Der er derfor risiko for en forsinkelse i ibrugtagningen af pavillonerne til skolestart 2021 til skolen på Hannemanns Allé. Yderligere indebærer anvendelsen af pavillonerne på Skolen på Islands Brygge en nabohøring, hvilket medfører risiko for fremsættelse af væsentlige indsigelser, der kan forsinke eller i værste fald forhindre en dispensation.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2020 p/l)	Styrings-område	Kategorisering af anlægssønsker*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Skole, idrætshal og svømmehal	Anlæg	7. Øvrig		42.460	189.438	364.551	164.958	10.564	771.971
Afledt drift skole, idrætshal og svømmehal	Service	1. Lovmæssigt bundet (kapacitet)					14.690	14.490	29.180

Tidlig opstart og genhusning i eksisterende pavilloner	Anlæg	1. Lovmæssigt bundet (kapacitet)		27.238	8.321	4.793	3.375		43.727
Leje af eksisterende pavilloner	Service	2. Lovmæssigt bundet (andet)		1.100	3.514	4.282	2.421		11.317
Deponering	Finansposter	2. Lovmæssigt bundet (andet)	7.300	27.715					35.015
Tilvalgsscenario: behovsafklaring ugemiljø	Anlæg	7. Øvrig		551					551
Udgifter i alt			7.300	99.064	201.273	373.626	185.444	25.054	891.761

Økonomi

Tabel 2 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Deponering ifm. pavilloner – Skolen ved Islands Brygge									
- Første lejeperiode	ØU	Finansposter	U	7.300					7.300
- Anden lejeperiode	ØU	Finansposter	U		12.200				12.200
Deponering ifm. pavilloner – Ørestad Skole	ØU	Finansposter	U		15.515				15.515
Udgifter i alt				7.300	27.715				35.015

En 4-sporet (0.-9. klasse) skole med KKFO, fritids- og juniorklub, madskole, idrætshal og svømmehal på Hannemanns Allé kan etableres for 771,9 mio. kr. Heraf udgør anlægsøkonomien for svømmehallen 222 mio. kr.

Idrætshallen kan driftes for 2,1 mio. kr. årligt. Svømmehallen kan driftes for 8,8 mio. kr. årligt. De første år vil der være en mindre indtægt i svømmehallen, hvorfor der i 2023 skal afsættes i alt 9,2 mio. kr. og i 2024 skal der afsættes 9 mio. kr. til drift af svømmehallen. Fra 2025 forventes indtægten i svømmehallen at være på sit maksimale, og herfra skal der årligt afsættes 8,8 mio. kr. til drift af svømmehallen.

Projektet hviler på en forudsætning om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen får et rammeløft til betaling af basislejen.

Tabel 3 - Anlægsprojekter i ByK-regi:

Anlæg (1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2020	2021	2021	2023	2024	I alt	*
Anlægsudgift (ByK)	ØU	3160	U	35.044	175.219	336.420	147.184	7.009	700.876	,
Anlægsudgift (BUU)	BUU	2070	U	2.047	8.190	18.427	10.238	2.048	40.950	,
Anlægsudgift (KFU)	KFU	2060	U	220	880	1.980	1.100	220	4.400	,
KK-byggehonorerar (ByK)	ØU	3161	U	4.776	4.776	7.164	5.970	1.193	23.879	,
KK-byggehonorerar (BUU)	BUU	2070	U	238	238	356	297	59	1.188	,
KK-byggehonorerar idrætshal og svømmehal (KFU)	KFU	2060	U	135	135	204	169	35	678	,
Anlægsudgifter i alt				42.460	189.438	364.551	164.958	10.564	771.971	,
Vedligehold (KEID)	ØU	1171 – KEID GB vedligehold	U				3.347	3.347	6.694	,
Afledt drift idrætshal (KFU)	KFU	1060	U				2.136	2.136	4.272	,
Afledt drift svømmehal (KFU)	KFU	1060	U				8.375	8.175	16.550	,
Afledt drift svømmehal (KEID)	ØU	1170 – KEID service	U				832	832	1.664	,
Afledte serviceudgifter i alt			U				14.690	14.490	29.180	,

Tabel 4 – Øvrige anlægsprojekter i ByK-regi – tilvalgsscenario på behovsafklaring af ungemiljø

Anlæg (1.000 kr. p/l 2020)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2020	2021	2022	2023	2024	I alt	*
Anlægsudgift (ByK) (tidlig opstart)	ØU	3160	U	500				0	500	*
Samlet BYK anlægsudgift				500				0	500	*

KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161	U	50	0	0	0	0	50	*
KK-byggehonorar (BUF)	BUU	2070	U	1	0	0	0	0	1	*
I alt				551				0	551	*

Tabel 5 - Øvrige anlægsprojekter: Tidlig opstart af Skolen på Hannemanns Allé og genhusning af Ørestad Skole i eksisterende pavilloner

Anlæg (1.000 kr. – 2020 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	2023	I alt	*
Anlægsudgift tidlig opstart/genhusning Skolen på Islands Brygge (BUF)	BUU	2070	U		3.550	3.550			7.100	,
Anlægsudgift tidlig opstart/genhusning Skolen på Islands Brygge (ByK)	ØU	3160	U		6.500	3.500	3.500	2.776	16.276	,
Anlægsudgift tidlig opstart/genhusning Amager Fælled Skole (BUF)	BUU	2070	U		10.100				10.100	,
Anlægsudgift tidlig opstart/genhusning Amager Fælled Skole (ByK)	ØU	3160	U		5.500	957	979	285	7.721	,
Byggehonorar (ByK)	ØU	3161	U		279	280	280	280	1.119	,
Byggehonorar (BUF)	BUU	2070	U		34	34	34	34	136	,
Planlægningsbevilling			U		1.275				1.275	,
Anlægsudgifter i alt					27.238	8.321	4.793	3.375	43.727	,
Pavillonleje Skolen på Islands Brygge			U			960	1.728	1.120	3.808	,
Pavillonleje Amager Fælled Skole			U		1.100	2.554	2.554	1.301	7.509	,
Afledte serviceudgifter i alt					1.100	3.514	4.282	2.421	11.317	,

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)								
Bispebjerg		Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave		Valby		Amager Øst	Udenbys
Nørrebro		Østerbro	Brønshøj/Husum		Vanløse		Amager Vest	x

Adresse og matrikelnummer	Hannemanns Allé, Matrikl. 1004, Sundby Overdrev 2300 København S
---------------------------	--

Høring

Budgetnotatet har været i ejendomsfaglig høring.

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEO/ByK/KEID	x	
IT-projekt (KIT)		x

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2016							
Overførselssagen 2015-16							
Budgetaftale 2017		2.700					
Overførselssagen 2016-17		120.000					
Budgetaftale 2018			7.680				
Overførselssagen 2017-18							
Budgetaftale 2019							
Overførselssagen 2018-19							
Afsatte midler i alt		122.700	7.680				